Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2022
Smluvní strany:

Rehabilitační ústav Hrabyně

sídlo: Hrabyně 204, Hrabyně 747 67

IČ: 00601233, DIČ: CZ00601233

zastoupený: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
dále jen „objednatel“ na straně jedné
a

SILNICE MORAVA s.r.o.

sídlo: Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352
zastoupená: XXXX
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.9.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná“ (dále i jen jako „Smlouva“). Jelikož je nyní zřejmé, že zhotovitel ve sjednaném termínu pro provedení díla do 15.12.2022 s ohledem na počasí nestihne provést část díla – opravu komunikací v tzv. horní části areálu objednatele v Chuchelné, jejíž realizace nebyla doposud zahájena, dohodly se smluvní strany na níže specifikovaných méněpracech, a to za účelem zajištění neomezené průchodnosti komunikací mezi dolní a horní části areálu objednatele v celém následujícím zimním období, která je nezbytná pro řádné fungování objednatele poskytujícího ve svém areálu v Chuchelné zdravotní služby svým pacientům.

II.

Smluvní strany sjednávají, že nebudou provedeny stavební práce, dodávky a služby specifikované v Příloze č.1 tohoto dodatku Smlouvy (dále i jen „méněpráce“). O sjednané méněpráce se tedy mění - zužuje položkový rozpočet, který je součástí Smlouvy – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
III.

Celková cena díla dle Smlouvy, po zohlednění výše sjednaných méněprací, činí 2 045 652,95 Kč bez DPH (slovy: dva milióny čtyřicetpět tisíc šestsetpadesátdva korun českých a devadesátpět haléřů).

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č.1 Smlouvy je Příloha č.1 obsahující specifikaci sjednaných méněprací.

Na důkaz toho, že tento dodatek obsahuje svobodnou a vážnou vůli smluvních stran jej tyto níže podepisují.

V Hrabyni dne 18.11.2022




V Krnově dne 18.11.2022
Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně


Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

……………………………………



………………………………………

Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka
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