



DODATEK  č. 1
                                                        ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední škola automobilní a informatiky
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		VMKA GROUP s.r.o.	
zastoupený:		p. Vasilem Tsilo, jednatelem
se sídlem:		Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice	
IČ:		082 57 515
DIČ:		CZ08257515	
bank. spojení:		2501651791/2010	
dále jen „zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022, číslo smlouvy 046/2022.



Čl. II. Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940][bookmark: _Hlk116484223]Dne 02. 06. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební  práce  v 1. – 4. podlaží staré budovy SŠAI, spočívající  v úpravách a renovaci stěn chodeb a schodišť v návaznosti na  kompletní rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v budově. 


Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě
1.  	Rekonstrukce elektroinstalace vyžadovala předchozí vystěhování celé budovy. Po vystěhování kanceláří ve 4.       	podlaží a zahájení rekonstrukce byl zjištěn špatný až dezolátní stav stěn místností, které byly naposledy stavebně
         ošetřovány před více než 30 lety. Z tohoto důvodu byly definovány potřebné práce nad rámec původního projektu 
         a rozpočtu, spočívající v obnově stěn kanceláří a výmalbě a navazující technologicky na probíhající renovace   chodeb v budově a elektrorekonstrukci.  Objednatel rozhodl tyto práce provést.
	
	Specifikace předmětu plnění a všech  položek je vymezena v rozpočtu v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle specifikace a položkového rozpočtu předmětu plnění v Příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 1.          
2.     Cena díla v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 činí 337 482,72 Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 408 354,09 Kč.










Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
        Příloha č. 1 Specifikace a položkový rozpočet Renovace 10 kanceláří










V Praze dne    21. 11. 2022			         			V Praze dne      15.11. 2022 
     


Za objednatele			                		Za zhotovitele




_________________________				_________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy				Vasyl Tsilo, jednatel společnosti								
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