



DODATEK  č. 2
                                                        ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:		Střední škola automobilní a informatiky
zastoupený: 		Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem:		Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 		00497070
DIČ:		CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		VMKA GROUP s.r.o.	
zastoupený:		p. Vasilem Tsilo, jednatelem
se sídlem:		Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice	
IČ:		082 57 515
DIČ:		CZ08257515	
bank. spojení:		2501651791/2010	
dále jen „zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022, číslo smlouvy 046/2022.



Čl. II. Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk71721414][bookmark: _Hlk36452767][bookmark: _Hlk71393940][bookmark: _Hlk116484223]Dne 02. 06. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební  práce  v 1. – 4. podlaží staré budovy SŠAI, spočívající  v úpravách a renovaci stěn chodeb a schodišť v návaznosti na  kompletní rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v budově. 


Čl. III. Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě
1.  	V průběhu plnění Smlouvy o dílo a revitalizace chodeb staré budovy byly identifikovány dodatečné  práce, které na úpravy chodeb bezprostředně a navazovaly a pro dokončení kompletních úprav vnitřních prostor a chodeb byly nutné. Jednalo se o úpravy chodby u posilovny, nátěr soklu u chodby k PH učebnám, demontáž mříží schodiště, doplnění a nátěr kovového zábradlí schodiště, doplnění obkladu límců schodiště, čištění a nástřik radiátorů topení a vyřezání  trubek topení ze stropu v přízemí SB. Zadání dle Smlouvy tyto práce nepředpokládalo a objednatel rozhodl tyto práce provést.

	Soupis a rozpočet dodatečných prací při revitalizaci chodeb staré budovy včetně odpočtu spotřebované elektrické energie je v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu a rozpočtu položkového rozpočtu v Příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 2.          
2.     Cena díla v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 činí 220 639,70 Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 266 974,04 Kč.









Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
3.    Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou  přílohy:
        
        Příloha č. 1. Soupis a rozpočet dodatečných prací při revitalizaci chodeb SB
        Příloha č. 2. Vyúčtování spotřeby elektrické energie během revitalizace chodeb SB
        Příloha č. 3. Rozpis práce VMKA



V Praze dne    21. 11. 2022			         	V Praze dne     15. 11. 2022  
     

Za objednatele			                		Za zhotovitele





_________________________				_________________________________
Ing. Milan Vorel, ředitel školy				Vasyl Tsilo, jednatel společnosti								
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