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DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci
„SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“
v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK
uzavřená dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění





1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	E-mail
	:
	reditelka@hradek-radost.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n


	Příkazník
	
	RPS - I s.r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, Zlín 760 01

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ29200407

	Je / Není plátcem DPH
	:
	Je plátcem DPH 

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín

	Číslo účtu
	:
	3222992002/5500

	Telefon
	:
	777558439

	Mail
	:
	vdynka@post.cz

	ID DS
	:
	jinkfzv




2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící opravu formálního pochybení ve vymezení termínu plnění.
 
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 2 je zájem obou smluvních stran na pokračování výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP na stavbě za situace, kdy došlo mezi Příkazcem a společností EKON ST spol. s r. o. jako zhotovitelem stavby k dohodě o provedení nezbytných změn stavby (vícepráce a méněpráce), jejímž důsledkem je změna rozsahu stavby a prodloužení termínu pro dokončení a protokolární předání a převzetí stavby, přičemž obsah takto uzavřené dohody ovlivňuje věcný a časový rozsah činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části, a současně posouvá termín realizace interiéru, tedy i období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění.

2.3. Úprava rozsahu činnosti TDS a koordinátora BOZP je vyvolána okolnostmi, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, a jejichž povaha vyplývá z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

2.4. Smluvní strany mezi sebou sjednaly v čl. 6, odst. 6.1. Smlouvy, že výkon činnosti TDS a koordinátora bude prováděn průběžně v období dle předpokladu od 01/2022 do 10/2022 (tj. 10 měsíců). Reálný výkon činnosti Příkazníkem započal od měsíce 02/2022, ve kterém došlo k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby a předání a převzetí staveniště, přičemž od tohoto měsíce je i výkon činnosti Příkazníkem fakturován dílčími fakturami způsobem dle čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy; t.č. pouze ve vztahu ke stavební části plnění.

2.5. Odměna za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP byla sjednána v čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy ve výši 240.000 Kč bez DPH, z toho podíl připadající na stavební část činí 210.000 Kč bez DPH, a podíl připadající na část interiéru činí 30.000 Kč bez DPH. Odměna dohodnutá v čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy představuje dle uzavřené Smlouvy úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné Příkazníkem, avšak toliko pouze po smluvně stanovenou dobu (tj. 10 měsíců), která je okolnostmi popsanými shora v tomto článku Dodatku č. 2 prolomena, stejně jako ust. čl. 7. odst. 7.8. Smlouvy, když riziko změny okolností, spočívající v rozdílu mezi předpokládaným termínem plnění a skutečným termínem plnění, musí Příkazník snést bez možnosti nároku na zvýšení své odměny toliko do okamžiku výběru dodavatele stavby a podmínek platných v daném okamžiku, nikoli však později v případě následných změn vyvolaných okolnostmi v průběhu realizace prací.

2.6. Smluvní strany mezi sebou v čl. 7 odst. 7.2. Smlouvy dále ujednaly způsob fakturace odměny jako měsíční, přičemž průměrná částka odměny připadající na 1 měsíc činí 24.000 Kč bez DPH.

2.7. Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení a protokolární předání a převzetí stavby do 31.12.2022, a předpokladu navazující realizace interiéru do 28.02.2023, mající za následek nezbytné prodloužení délky výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle Smlouvy, na kterém Příkazník nenese vinu, požádal Příkazník Příkazce o obnovu jednání k výši odměny za nezbytný výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP, jelikož smluvně nepřevzal riziko změny okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku. Prodloužení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP oproti kalkulovanému předpokladu, zakládá v rámci uzavřené Smlouvy hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, zejména co do poměru mezi novým časovým rozsahem výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a jeho původním oceněním, čímž je Příkazník vůči Příkazci značně znevýhodněn. Neočekávané prodloužení délky výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP pak významně zasahuje do ostatních obchodních aktivit Příkazníka, a omezuje jej ve výkonu dalších obchodních aktiv, a snižuje tak možný zisk Příkazníka z těchto aktivit.

2.8. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení čl. 14 odst. 14.5. Smlouvy a ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k uzavření tohoto Dodatku č. 2.


3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny (odměny) za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP dle čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy, a to tak, že za původně sjednané období 10-ti měsíců výkonu činnosti náleží Příkazníkovi odměna ve výši 240.000 Kč bez DPH, jejíž fakturace se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy. Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP byl v tomto období řádně prováděn v souladu s povinnostmi dle uzavřené Smlouvy.  Dále se smluvní strany dohodly, že za každý měsíc výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP nad rámec sjednaných 10-ti měsíců, počínaje měsícem 12/2022 až do splnění předmětu Smlouvy, náleží Příkazníkovi odměna ve výši 24.000 Kč bez DPH / měsíc. Při předpokládaném termínu ukončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části do 31.12.2022, a ve vztahu k interiérové části do 28.02.2023, tak navýšení odměny za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP činí 72.000 Kč bez DPH (24.000 Kč bez DPH x 3 měsíce). V rozpisu odměny dle čl. 7 Smlouvy bude tato částka přičtena k odměně za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP pro stavební část. Fakturace plnění Příkazníkem se nadále řídí ustanovením čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy, přičemž smluvní strany při stanovení dílčí fakturované odměny Příkazníka ve vztahu k poměru prostavěnosti zohlední faktor nárůstu ceny stavby a nárůstu odměny příkazníka za stavební část dle Smlouvy.
V souvislosti s datem uzavření tohoto Dodatku č. 2 pak smluvní strany prohlašují, že od počátku měsíce 11/2022 až do dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 postupovaly ve vzájemné shodě a vědomí trvání vzájemného závazku, že plnění poskytnuté za toto období nerozporují a nemají o něm jakéhokoli sporu, a že takto poskytnuté plnění bude oprávněně fakturováno v souladu s platebními podmínkami dle čl. 7 odst. 7.2. Smlouvy a následující, a ve znění tohoto Dodatku č. 2.

3.2. Na základě změn popsaných shora v tomto Dodatku č. 2 dochází k prodloužení období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a souvisejícímu zvýšení odměny Příkazníka za výkon sjednané činnosti, v jejichž důsledku se formálně upravuje: 

3.2.1. znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ, který po této změně zní následovně:



6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od (předpoklad): 02/2022
do (předpoklad): 02/2023


3.2.2. znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, který po této změně zní následovně:

7.1.	Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

312.000 Kč bez DPH
65.520 Kč DPH (21 %)
377.520 Kč včetně DPH
(slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet korun českých).


Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

282.000 Kč bez DPH
59.220 Kč DPH (21 %)
341.220 Kč včetně DPH
(slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě dvacet korun českých).


a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiér ve výši:

30.000 Kč bez DPH
6.300 Kč DPH (21 %)
36.300 Kč včetně DPH
(slovy: třicet šest tisíc tři sta korun českých).

3.3. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení termínu 28.02.2023, zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy ceny další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2. 

3.4. V případě, že bude činnost Příkazníka ukončena dříve, než jak vyplývá z odst. 3.2.1. tohoto Dodatku č. 2, má Příkazník nárok pouze na poměrnou část výše měsíční odměny uvedené v odst. 3.1. tohoto Dodatku č. 2, a to v rozsahu poměru počtu dní daného měsíce, ve kterém byla činnost TDS a koordinátora BOZP vykonána, vůči celkovému počtu dní daného měsíce. 

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 2 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.3 Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.4 Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 2 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4.6 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 2 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.7 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník obdrží 2 vyhotovení. 




Příkazce:		Příkazník:

Ve Fryštáku dne 22. 11. 2022		Ve Zlíně dne 22. 11. 2022





____________________ 		____________________
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.
příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel
Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka	
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