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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

SW Národní radonová databáze  

 

Č. j.:     SÚJB/ORP/25395/2022 

Číslo smlouvy objednatele:  05/220039 

Číslo smlouvy poskytovatele: 4163-101 

 

Smluvní strany 

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

IČO 48136069 

DIČ není plátcem DPH 

Zastoupený Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB 

Bankovní spojení ČNB Praha 

Číslo účtu 3808881/0710 

a 

Zhotovitel AHASWARE s.r.o.  

Sídlo Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 

IČO 25724789 

DIČ CZ25724789 

Zastoupený Ing. Davidem Míškem, jednatelem 

Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu 19-3147600207/0100 

 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XI. odst. 1 shora uvedené smlouvy 

(dále také „smlouva“) následující dodatek: 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2022 výše uvedenou smlouvu, jejímž předmětem je 

vytvoření a uvedení do provozu softwarového nástroje Národní radonové databáze. 

2. Na základě bodu 3.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SW Národní 

radonová databáze“ (ev. č. zakázky ve Věstníku Veřejných zakázek Z2022-021596), kde 

byly v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, stanoveny podmínky a pravidla vyhrazené změny závazku smlouvy, se obě smluvní 

strany dohodly na tomto dodatku. 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu „Předání a převzetí 1. etapy“. 

2. Článek V. odst. 7 nově zní: 

„7. Dílo bude prováděno podle následujícího harmonogramu ve dvou etapách: 

T je nabytí účinnosti smlouvy 
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1. etapa – rok 2022 

Pořadí Činnost Termín 

1. 
Provedení vstupní analýzy a tvorba Cílového 

konceptu v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy 
do T+40 pracovních dnů 

2. 

Dodávka a implementace systému (formulářové a 

workflow platformy) v rozsahu přílohy č. 1 této 

smlouvy 

do T+40 pracovních dnů 

3. 
Testování splnění požadavků na platformní software 

v rozsahu požadavků přílohy č. 1 této smlouvy 
do T+50 pracovních dnů 

4. Odstranění zjištěných vad systému zhotovitelem do T+60 pracovních dnů 

5. Předání a převzetí 1. etapy do 16. 12. 2022 

2. etapa – rok 2023 

Pořadí Činnost Termín 

1. 

Vývoj a implementace funkcionality Národní 

radonové databáze dle požadavků příloh této smlouvy 

a schváleného Cílového konceptu 

dle Cílového konceptu 

2. Integrace systému dle Cílového konceptu 

3. Migrace a konsolidace dat zhotovitelem  dle Cílového konceptu 

4. Závěrečné akceptační testování systému dle Cílového konceptu 

5. Odstranění zjištěných vad systému zhotovitelem do 30. 9. 2023 

6. 
Předání dokumentace a provedení školení 

zhotovitelem 
do 10. 10. 2023 

7. Předání a převzetí 2. etapy do 20. 10. 2023 

“. 

III. Další ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím 

registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Za objednatele 
 

Za zhotovitele 

V Praze dne dle data el. podpisu 

 

 

 
V Praze dne dle data el. podpisu  

Ing. Dana Drábová, Ph.D.  Ing. David Míšek 

předsedkyně  jednatel 
 


