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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty" ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke 
dni 15. 4. 2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 362 711 115,57 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 364 325 204,83 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě: 365 271 928,46 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě: 370 576 529,01 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě: 371 072 385,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o 21 591 498,64 
Kč bez DPH. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí 392 663 883, 65 Kč bez DPH. 
Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních 
podmínek [Úpravy
v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn 
nákladů za práce provedené v roce 2021. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku - 
Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") 
dohodly na změně Smluvní ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Smluvní ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 
Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5.

Správce stavby postupem podle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek ve svém Určení Správce stavby 
ze dne 26.08.2022 rozhodl o nároku Zhotovitele na platbu z důvodu navýšení ceny Díla následkem 
valorizace tak, že Zhotoviteli přiznal částku ve výši 21 591 498,64 Kč bez DPH. Zbylou nárokovanou 
částku znějící na 127 163,75 Kč bez DPH Správce stavby zamítl.

Smluvní strany současně deklarují, že zbývající nárokovaná částka 127 163,75 Kč bez DPH, kterou 
Správce stavby ve svém Určení Správce stavby ze dne 26.08.2022 zamítl, nadále představuje 
sporný nárok Zhotovitele. Uzavřením tohoto Dodatku č. 5 se Zhotovitel nevzdává svého tvrzeného 
nároku na tuto platbu.

I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 21 591 498,64 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za práce provedené v roce 2021.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
Díla takto:
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Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: ............... 371 072 385,01 Kč
Zvýšení Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů bez DPH:........21 591 498,64 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:....  392 663 883,65 Kč

3. Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny Díla dle Dopisu nabídky - ve znění Dodatku č. 5
Oprávněné osoby - ve znění Dodatku č. 3
Seznam poddodavatelů - ve znění Dodatku č. 3
Harmonogram postupu prací - ve znění Dodatku č. 4
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího zhotovitele - Úmyslně neobsazeno
Žádost o poskytnutí zálohové platby

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu 
nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje 
se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku 
č. 5 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání Dodatku správci Registru smluv k uveřejnění v Registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze 
změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.
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7. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla dle Dopisu nabídky - ve znění
Dodatku č. 5

V Praze V Praze

21,11,2022 07:24 
Po dep sán o elektronicky Datum: 2022.11.04 

09:52:38+01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Luděk Valtr
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.11.03 
19:44:13 +01 '00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy) 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky -  ve znění Dodatku č. 5
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Rekapitulace ceny
SZDC ____________________________________

5213510012 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
S m lu v n í c ena

C e n a  d le  doda tku

t i
I r f la c e  [K č ]

C e n a  (Se 

t o C 3 t k u t 2

C ena  d le  

d o da tku  c,3

C e n a  dle 

S « S a :lc u t4

i r f la c e  |K jt] 

2021 '

C e n a  d is  

d o d a tk u  5.5

ODlefct POC-S O C

D 2 Ž e tz n lč n i s d ě lo v a c í  z a ř íz e n i ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... . ..........

PS  210 T N S  K o s t c i  3tV. P O K .......... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... . . ........... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .

PS  211 T N S  = i0 8 t0 t3 tv ,  U drav3  D K 3  P K ... . ... ........... ....... . .......... ....... ........... ....... ........... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...........

PS  212 T N S R o s to i3 tv ,  n t & n  k a n e iz a c e ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... .. . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . .........

PS  213 T N S  s o s t o t  3 tv . D íe n o s w í  s v s te n ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ....... ........... ... ....... ...........

PS  230 T N S  R os tok ia ty , E Z S .......... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ...........

PS  221 T N S  S o s to t3 tý ,  s d ě lo v a c í z a říz e n i ....... ........... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . ....... ....... ........ . .. ....... ........... ............. . . . ....... ...........

PS  230 T N S  S o s to t  3 tý , k a r e  ro v y  s y s té m .......... ........... ... ... . ... ........... ...................... ... ....... ........... ... . . ..... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ...........

PS  312 T N S  R 0 6 t0 íi3 ty , D D T S  2 D C ...................... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ..... ... ........... .. . . ...... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . .........

D.3 S i ln o p ro u d á  t e c h n o lo g ie  D Ř T ....... ....... ........... . ...... . ...... . .......... ....... ....... ........... ....... ....... ........... ....... ....... ........... ....... ....... ...........

PS  310 T N S  R o s to lía ty , O R T ..... ....... ........... . . . . ....... ........... . . . . ....... . . . . . ...... ..................... . . . ..... ....... ........... . . ....... . ....... ... . . .... . . . ...... . . . .

PS  311 E D  P r a la  d o p ln ě n i D R T .......... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... . . ..... ........... ... ....... ...........

PS  320 T N S  R o 6 to ia ty ,  ro z v o d ra  110 kV, te c h n o o g ie ..... ....... . .......... . .... . . ..... . . . ........ ..... ....... ........... ..... ....... ....... . . .. ..... ....... . .......... ... ....... ........... ..... ....... . ..........

PS  321 T N S  R o s to ta ty ,  s ta r o . ’ Stě '.ra rs fo rm a to n l 1 1 0*23 IV ,  ts ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . ..... ....... ...........

PS  322 T N S  R o 6 to ia ty ,  ro z v o d ra  1 i 0 t v ,  s y s té m  kon tro ly  a rtzs ..... ....... ........... ... . . .... . . . ...... . . . . ............. . ........ . ..... ....... ........... ..... ....... ........... ... ....... ........... ..... ....... ...........

PS  323 T N S  S o s to t3 tv ,  p ro v iz o rn í n a c a le c  110/23  ť\»‘. te c M o io ..... ....... ........... ... . . ................. . ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ... ....... ........... ..... ....... ...........

PS  330 T N S  S o s to t  3 tý , ro z v o d n a  2 2 IV .  te c tro io a fe ..... ... . ... ........... ..... ....... ........... ..... ... . ... ........... ..... ....... . .......... ..... ....... ........... ... ....... ........... ..... ....... . ..........

PS  331 T N S  N a s to l  3 tv, ra k C n  ra rs fo rm a to rv ..... ....... ........... ..... . ...... . .......... ..... ....... ........... ..... ....... . .......... ..... ....... . .......... ... ....... ........... ..... ....... . ..........

PS  332 T N S  R o s to i3 tý ,  s t a r o & T e n a  č á s t 3 IV -D C ..... ....... ........... ..... ....... ........... ..... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PS  333 T N S  R o s to i3 tý ,  v 3 s t r  spo třeba . ts c fn d o a ie ... ... . ... ........... ... ... . ... ........... ........... . ........ . .. . . ...... . . ......... .. . . ...... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . .........

PS  3 3 ; T N S  S o s to t  3 tý, v a z b a  ra c a e c ó ....... ........... . . ..... . . . ........ ....... . .......... ....... . .......... ....... . .......... ........... . . .. ....... . ..........

PS  335 T N S  S o s to ta ty ,  p ro v iz o rn í T S  22*0 ,4 kV , te c n n o k x je ... ....... ........... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... ....... ........... ... ....... ........... .. . . ...... . . ......... ....... . ... . . .. .. . . ...... . . .........

PS  360 T N S  s o s to t3 tý ,  N T S  2 2 5  k V  5CHz. :e c m o o g ie ....... . ... ........... ..... ....... ........... . . . . ....... . . . . . ...... ..... ....... ........... ..... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.1 in ž e n ý rs k é  o b je k ty ..... ....... . .......... ..... ....... . .......... ..... ....... ........... ..... ....... . .......... ..... ....... . .......... . .... . . ..... . . . ........

S O  150 V o d o v o d n í p ř e d k a  a  ú p ra v a  s tudny ....... ........... .. . . . . . ... . . . . . . . ....... ........... ....... ........... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ..........

S O  161 S p a U c v a  k a n a liz a c e  a  ž u m p a ....... ........... ....... . .......... ....... ........... ....... ........... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...........

S O  162 J k v ia a o e  d e s ro w s h  v o d ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . ...... . . ......... .. . . ...... . . ......... ....... ........... ... ....... ...........

S O  ISO T E R E N N I Ú P R A V Y  A  Z P E V N C N E  P L O C H Y ..... ....... ........... ..... ....... ........... ............ .... ..... ....... ........... ..... ....... . .......... ..... ....... ........... . . .. . . . .... . . . . . . ..... ....... ...........

S O  190 T N S  T N S  R O S T O K J U Y . < A B E L O V O D ..... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ...... . . . . . ..... ....... ........... ..... . . ........... ..... ....... ...........

E.2 P o z e m n í s ta v e b n í o b je k ty ..... ....... . .......... . .... . . ..... . . . ........ ..... ....... ........... ..... ....... . .......... . .... . . ..... . . . ........ . .... . . ..... . . . ........

S O  250 D e m o lic e  s ta v a  le i p ro v o z n í b u d o v y  'o z v c ď iv  1 1D kV  a ..... ....... . . ......... ..... ....... . . ......... ..... ... . ... ........... ..... ....... . .......... ..... ....... ........... ....... ........... ..... ....... . ..........

E.3 T ra k d m  a e n e rg e t ic k á  z a ř íz e n i ....... ....... ........... ....... ....... ........... ....... ....... ........... ....... ....... ........... ....... ....... ........... ....... ....... ...........

S O  310 T N S  R o 6 to t3 tý ,  D fo o e n i n a o a e c ř io  v e d e n ........ . .............. ..... ... . ... ........... ........ . .............. ..... ....... ........... ..... ....... ........... ... ....... ........... ..... ....... ...........

S O  311 T N S  R o s to i3 tý ,  p n o o e n i z p ě n ě n o  v e č e r ... ....... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ........... ... ........... . ....... .. . . ...... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . . ......

S O  320 R o z v o d ra  110 kV  v d e r te  s ta n o v iš ť  r a r s f o r r a D o r j  a  do* ..... ....... ........... ............ . . ......... .............. . ......... ..... ....... ........... ..... ....... ........... ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  321 P ro v o z n í D udova a  obs i u ž ry  o & e t t ..... . ...... . . . . . . . ... . .... . . ..... . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ....... . .......... ..... ....... . .......... ..... ....... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ....... . ..........

S O  322 P ro v iz o rn í r3 p a je č  1 1 0 /2 3  I V  a  d o r re k  o ch ra n ... ... . ... ........... .... . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . ...... . . ......... .. . . ...... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . .........

S O  323 O p lo c e n i ... ....... ........... ..... . .... . ... . . ... . .. . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . ......... .. . . ...... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . .........

S O 3 6 0 T N S  R o s to ta ty ,  u o ra v a  ro z v o d u  vn  6 kV  5 0 -tz ... ....... ........... .. . . . . .. . ..... . . . . . . ... ....... ........... .. . . ...... . . ......... .. . . ...... . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  361 T N S  R o 6 to t3 ty ,  ro z v o d  n n  a  o s v ě te o . .. . . . . . ... . . . . . . . . .. . . ...... . . ......... ... ....... ........... ... ....... ... . ....... .. . .. . . . .... . . . . . . . ............ . . .. ... ....... ...........

S O  362 T N S  R o s to ta ty ,  n á v ě s t p ro  e e ť . r c t ý  p ro v o z ...... . .............. ... ....... ........... ...... . .............. ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . ....... ... ....... ...........

S O  36-3 T N S  S o s to t  3 tv , u o ra v a  D O Ú O .......... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . .........

S 0  3 & ; T N S  R o s to t3 tv ,  o s v é te r  'o z v o d r y  110 Kv ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ...........

S O  365 T N S  R o s to i3 ty ,  p ro v iz o rn í p ř o o k a  vn 2 2 IV ......... . . . . ....... ........... . . . ....... ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ...........

S O  370 T N S  R o s to i3 ty ,  u k o le ln e r  v o d rw c r  k o r s ť u k c l ....... ........... ....... ........... ....... ........... ....... ........... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...........

S O  380 T N S  S o s t » 3 t v .  v r ta s  u z e n n f t i l ... ....... ........... ... ....... ........... ... ....... ........... ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .......... .. . . ...... . . .........

S O  58-93 V ě e o o e c n y  o p je ť ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C E L K E M 3 6 2  711 115,57 3 6 4  3 2 5  204 ,83 546 7 2 3 ,6 3 3 6 5 2 7 1  928 ,46 3 7 0  5 7 6  529.01 371 072 385.01 21  591 4 9 8 .6 4 3 9 2  663 8 8 3 .6 5

Dodatek č. 5 ke smlouvě dílo na Zhotovení stavby 6/6
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