
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2022/4488/OB/1619/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověře
Bankovní spojení:
dále jen ,, objedna

Zhotovitel:
Lei m-n s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 07727127
DIČ: CZ07727127
Jednající: Josef Leibner, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.,
Vedený u Krajského soudu v Brně, odd
dále jen „zhotovitel“

na základě usnesení 8/115. schůze RMČ Brno-sever konané dne 08.06.2022 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 12.07.2022
Smlouvu o dílo č. 2022/4488/OB/1619/VZ. Ktéto byl na základě usnesení 8/121. schůze RMČ Brno-sever
konané dne 24.08.2022 uzavřen dne 01.09.2022 dodatek č. 1. (dále jen „Smlouva“)

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Dne 03.11.2022 oznámil zhotovitel objednateli, že není schopen dodržet ujednaný termín dokončení díla
30.11.2022 s ohledem na skutečnost, že někteří nájemci odmítají s ohledem na klimatické podmínky a
související únik tepla zpřístupnit byty pro realizaci prací. Bez zpřístupnění bytů není zhotovitel schopen
dílo řádně dokončit. K datu 03.11.2022 byly práce realizovány již v 293 bytech z celkových 324. V této
souvislosti požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla na jaro 2023.

2) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 2 článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu do 30.11.2022. U bytů, kde jejich
uživatelé odmítnou s ohledem na klimatické podmínky poskytnout potřebnou součinnost pro provedení
díla, je termín stanoven do 31.05.2023 s tím, práce budou v roce 2023 probíhat v maximální délce 30
kalendářních dnů.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.
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Článek IV
Závěrečná ustanovení

I) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/3. schůze RMČ Brno-sever konané dne 16.11.2022.

V
2 1 -11- 2022

V Brně dne

Z

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever jednatel společnosti Lei m-n s.r.o.
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