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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000975 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007073 

číslo smlouvy zhotovitele:   22500393 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

Metrostav TBR a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 26059 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupen/á:  Lenkou Havlíkovou, na základě plné moci 

IČO: 09884572  DIČ: CZ09884572  

e-mail:    

telefon:    

datová schránka: dhh5kbf 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto jako sídlo společnosti 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 04.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Mosty ev. č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě 

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, 

se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají úpravy rozsahu prací na provedení chodníkových mostních říms, kdy po 

dohodě smluvních stran a odsouhlasení projektantem stavby došlo k vypuštění žulové 

obruby a k vypuštění úpravy chodníkové římsy pro položení zámkové dlažby. Dále došlo 

k navýšení rozsahu prací souvisejícího s požadavkem objednatele na nutnou výměnu 

dilatačního mostního závěru a doplnění drenážní vrstvy z plastbetonu u mostu ev. č. 0277 

– 1a s ohledem na zjištěný nepředvídatelný stav po odfrézování asfaltových vrstev. 

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list č. 1) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 489 905,29 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 212 367,41 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  17 737 778,90  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 277 537,88 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  19 015 316,78 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
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bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc paní Lenky Havlíkové 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Metrostav TBR a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Lenka Havlíková 

generální ředitel      na základě plné moci 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 16. 11. 2022 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel

TDS:

Projektant:

Objednatel: 

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -212 367,41 Kč
1 277 537,88 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 1 489 905,29 Kč

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 1 277 537,88 Kč

Výše DPH 268 282,95 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 545 820,83 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 17 737 778,90 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  19 015 316,78 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 23 008 533,30 Kč

Popis změny:

Méněpráce: 

SO 201 

- pol. č. 35, 52 - nerealizované položky související s úpravou provedení chodníkových mostních říms

SO 202

- pol. č. 35, 52 - nerealizované položky související s úpravou provedení chodníkových mostních říms

SO 203

- pol. č. 37, 56 - nerealizované položky související s úpravou provedení chodníkových mostních říms 

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Dohoda objednatele a zhotovitele na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 200 

- pol. č. 2, 13, 20, 29, 32, 33, 54, 61 - navýšení výměr u položek souvisejících s požadavkem objednatele na nutnou výměnu dilatačního mostního závěru u 

mostu ev.č. 0277-1a s ohledem na zjištěný stav po odfrézování asfaltových vrstev

- pol. č. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 - nové položky související s požadavkem objednatele na nutnou výměnu dilatačního mostního závěru u mostu ev.č. 0277-1a s 

ohledem na zjištěný stav po odfrézování asfaltových vrstev 

- pol. č. 69 - nová položka zahrnující doplnění drenážní vrstvy z plastbetonu u mostu ev. č. 0277-1a s ohledem na zjištěný stav po odfrézování asfaltových vrstev

SO 201

- pol. č. 21 - navýšení výměry položky související s úpravou provedení chodníkové mostní římsy

SO 202 

- pol. č. 21 - navýšení výměry položky související s úpravou provedení chodníkové mostní římsy

SO 203 

- pol. č. 21 - navýšení výměry položky související s úpravou provedení chodníkové mostní římsy

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 09884572

TDS: INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006

Projektant: Ing. Jan Turek, Vlastkovec 32, 378 81 Slavonice, IČ 87049287

Předmět díla: Mosty ev.č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov

Objekt: SO 200; SO 201; SO 202; SO 203

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

35 582621    
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 

LOŽE Z MC  0,9x17,3=15,57
M2        15,570 0,000 -15,570 616,34 9 596,41 0,00 -9 596,41

52 917426
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM     

17,3+2x1,15=19,6
M 19,600 0,000 -19,600 2 118,68 41 526,13 0,00 -41 526,13

-51 122,54

35 582621    
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 

LOŽE Z MC  0,9x17,3=15,57
M2        15,570 0,000 -15,570 616,34 9 596,41 0,00 -9 596,41

52 917426
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM     

17,3+2x1,15=19,6
M 19,600 0,000 -19,600 2 118,68 41 526,13 0,00 -41 526,13

-51 122,54

37 582621    
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 

LOŽE Z MC  0,9x39,37=35,43
M2        35,430 0,000 -35,430 616,34 21 836,93 0,00 -21 836,93

56 917426
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM     

39,37+2x1,15=41,67
M 41,670 0,000 -41,670 2 118,68 88 285,40 0,00 -88 285,40

-110 122,33

-212 367,41

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)   

2,3x15,32+2,6x(0,32+1,29)+2,4x0,22+1,9x(30,31+81,05)=251,5 + 13,67
T 251,500 265,170 13,670 204,16 51 346,24 54 137,11 2 790,87

13 11333 

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM   

0,2x((0,76x60,13)+(1,69x5,37)+(2,7x5,25)+(0,72x10,4)+(0,8x8,5)+(2,6x

5,5)+(2,6x14,37))+0,1x1,0(16,36+16,93)=30,31 + 0,81

M3        30,310 31,120 0,810 1 412,45 42 811,36 43 955,44 1 144,08

20 317325 

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                    

0,25x0,75x(65,5+13,43+14,0+14,37)+(1,11x0,16+0,09x0,32)x(4,4+4,74

+9,03+3,9)=24,67 + 0,65

M3 24,670 25,320 0,650 25 680,93 633 548,54 650 241,15 16 692,60

29 451313

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO 

C16/20                       1,57x0,35x(4,4+4,74+9,03+4,9)=12,68 + 2,16                                                                          

Cenová soustava: OTSKP-SPK                                                                 

M3        12,680 14,840 2,160 3 787,94 48 031,08 56 213,03 8 181,95

32 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2   

8,17x13,25+8,1x14,25+7,8x16,7+(7,8+12,7)x0,5x21,3+12,7x13,65+12,9

8x25+6,57x17,6+12,4x(22,0+14,5+4,9)=1699,1 + 19,44

M2 1 699,100 1 718,540 19,440 19,26 32 724,67 33 099,08 374,41

33 574A44

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM   

(6,75+6,89)x0,5x13,25+6,89x14,25+6,81x16,7+6,52x21,3+6,35x13,65+

6,49x25,0+6,57x(17,6+10,1)+6,41x11,9+6,2x14,37+4,9x7,0=1012,62 + 

19,44

M2 1 012,620 1 032,060 19,440 481,52 487 596,78 496 957,53 9 360,75

54 919111

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                             

6,6+7,0=13,6 + 36                                                                                                              

Cenová soustava: OTSKP-SPK                                                                                   

Technická specifikace: Zaříznutí vozovky na začátku a konci úpravy              

M 13,600 49,600 36,000 102,72 1 396,99 5 094,91 3 697,92

61 96716  

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET    vybourání 

stávajících železobetonových zábradelních sloupků pro úpravu a nové 

osazení u sochy   1,2x0,22x0,26x4=0,27 + 4,59 

M3 0,270 4,860 4,590 8 346,30 2 253,50 40 563,02 38 309,52

62 931941112R
OSAZENÍ DILATAČNÍHO MOSTNÍHO ZÁVĚRU LAMELOVÉHO + 

DODÁVKA ZÁVĚRU - POSUN DO 100 MM
M 0,000 18,000 18,000 58 143,75 0,00 1 046 587,50 1 046 587,50

63 711221
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY 

(0,1+0,9+0,16)x17,3=20,1
M2 0,000 21,600 21,600 141,25 0,00 3 051,00 3 051,00

64 711222 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY      

((0,6+0,7+2x0,41+2x1,1)x5,2+(0,6+0,3+1,1)x6,52)x2=71
M2        0,000 24,840 24,840 808,95 0,00 20 094,32 20 094,32

65 931323   
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2  2x1,2=2,4
M 0,000 36,000 36,000 192,61 0,00 6 933,96 6 933,96

66 985331113

DODATEČNÉ VLEPOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D 12 MM DO 

CEMENTOVÉ AKTIVOVANÉ MALTY VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORU 

(10*0,2)*4

M 0,000 8,000 8,000 1 330,00 0,00 10 640,00 10 640,00

67 13021013
TYČ OCELOVÁ KRUHOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DIN 488 JAKOST B500B (10 

505) VÝZTUŽ DO BETONU D 12MM
T 0,000 0,140 0,140 49 100,00 0,00 6 874,00 6 874,00

68 919735125
ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO KYTU HL PŘES 200 DO 250 

MM
M 0,000 36,000 36,000 536,00 0,00 19 296,00 19 296,00

69 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,000 0,725 0,725 134 824,89 0,00 97 748,05 97 748,05

1 291 776,93

21 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)    

0,25x0,75x17,3+(0,16x1,12+0,3x0,09)x17,3=6,81
M3        6,810 9,510 2,700 28 249,02 192 375,83 268 648,18 76 272,35

76 272,35

21 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)    

0,25x0,75x17,3+(0,16x1,12+0,3x0,09)x17,3=6,81
M3        6,810 9,280 2,470 28 249,02 192 375,83 262 150,91 69 775,08

69 775,08

21 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)    

(0,22+0,26)x39,37=18,9
M3        18,900 20,980 2,080 25 038,91 473 235,40 525 316,33 52 080,93

52 080,93

1 489 905,29

1 277 537,88

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 201 

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 203 

SO 202 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  Mosty ev. Č. 0277 - 1, 2, 3 v obci Švihov

MÉNĚPRÁCE

SO 201 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 200 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 202 

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 203 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



PLNÁ MOC 
 
 
Společnost Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň, 
identifikační číslo 09884572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. B 26059, zastoupená panem Ing. Alešem Gothardem, předsedou 
představenstva a panem Ing. Romanem Fuksou, členem představenstva (dále jen 
"zmocnitel"), tímto zplnomocňuje  
 
paní Lenku Havlíkovou, zaměstnance společnosti,  
 
narozenou  

(dále jen „zmocněnec“) 
 
 

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné 
zakázky podle zákona o veřejných zakázkách ,,Mosty ev.č. 0277-1, 2, 3 v obci Švihov“, 
zadavatele: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 
462/162, 32600 Plzeň, IČO: 72053119, uveřejněné dne 01.06.2022, systémové 
číslo: P22V00000553 
 
 
Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do 
úplatného uzavření smlouvy včetně. 
 
Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem/za zmocnitele všechny úkony, vč. 
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem/za společnost 
sám.  
 
       
Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu. 
 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Ing. Aleš Gothard     Ing. Roman Fuksa   
předseda představenstva    člen představenstva 
Metrostav TBR a.s.              Metrostav TBR a.s. 
 
 
 
 
 
Zmocnění přijímám:     ______________________ 

Lenka Havlíková 
zaměstnanec společnosti 
Metrostav TBR a.s. 
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