
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 023/TECH/2021 uzavřené dne 20.10.2021 

 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČO:256 49 329 
DIČ:CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
  
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

WANDEL CZECH s.r.o.   
se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO: 28977955 
DIČ: CZ28977955 
plátce DPH: ANO 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 31813   
Bankovní spojení: Komerční banka   
č.ú.: 107 – 4144640267/0100   
zastoupen: Martinem Vavřičkou, jednatelem                 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 023/TECH/2021 uzavřené dne 20.10.2021 ve znění 
(dále také jen „dodatek“): 
 

 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2021 smlouvu o dílo č. 023/TECH/2021, kdy 
předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a 
nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou 
včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu 
pavilonu J v areálu Výstaviště Praha“ – a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu 
díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“). 

 
1.2 V ustanovení čl V. odst. 5.2, 5.3 a 5.6 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly 

smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků 
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podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených článcích tohoto 
dodatku změnu smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 

1.5 Předmětem dodatku je pouze prodloužení doby zhotovení díla v důsledku časově 
náročného schvalovacího procesu s Národním památkovým úřadem, a to 
zejména z důvodu složitosti řešení obnovy památkově chráněných prvků na 
historické části budovy Pavilonu „J“, včetně propojení s trafostanicí. Prodloužení 
díla nemá vliv na cenu díla. 

 
 

II. 
Změna článku III. smlouvy  

(Doba zhotovení díla) 
 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy tak, že se ruší a 
nahrazuje se tímto textem: 

 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději  
do 31.1.2023.“ 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1  V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 
3.2  V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 

strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 

objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
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3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 

jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z 
jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení 
výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 
být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 

V Praze dne 16. 11. 2022              V Praze dne 23. 11. 2022 
 
 
 
 

 

………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    WANDEL CZECH s.r.o. 
Tomáš Hübl      Martin Vavřička 
předseda představenstva    jednatel společnosti 
 
 
 
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva 
 


