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Dodatek č. 2
 ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220007                   

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXXXX, investiční technik


XXXXXXXXXXX, kastelán
(dále jen „objednatel“)

a

Starkon a.s.
IČO:
26227525
DIČ:
CZ26227525
se sídlem:
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
zastoupený:
XXXXXXXXXXX, předsedou správní rady
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.

193111929/0300
Datová schránka:
f8askts
Doručovací adresa: 
Stará Říše 198, 588 67
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXX, předseda správní rady
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
 XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Článek I.

Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220007, č.j. NPU-430/26611/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo: celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny. 
2. Dne 30. 8. 2022 uzavřely výše uvedené strany Dodatek č. 1, kterým stanovily termín pro dokončení a předání díla do 11. 11. 2022.
3. Dne 26. 10. 2022 byl při opravě venkovních omítek nalezen asfaltový nátěr cihelného zdiva. Na kontrolním dni 31. 10. 2022 bylo rozhodnuto tuto nevhodnou úpravu odstranit a provést nové omítky do výše 1,6 m. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek končící stavební sezóny není možno na nově vyhotovené omítky provést sjednocující barevný nátěr v termínu stanoveném smlouvou. Na dokončení těchto prací navazuje renovace nátěru stávajících vrat, který lze provést až po provedení nových omítek.
4. Z důvodu souběžně probíhajících výkopových prací na vstupním nádvoří není možno do termínu stanoveném smlouvou provést transport a následné osazení prvků lapidária, které jsou uskladněny mimo objekt zámku.
5. V průběhu provádění díla byly dále zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:

· montáž lešení pro bezpečný průchod do objektu Pivovaru, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 1
· změny ve stavebních pracích, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 2
· změny v prvcích, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 3
6. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, kdy dokončení stavebních prací v termínu stanoveném dodatkem č. 1 by ohrozilo kvalitu provedeného díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2, kterým mění termín dokončení a předání díla pro vybrané části díla, předmět určení díla a cena díla. 
Článek II.

Předmět smlouvy - Doba a místo plnění
1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. XIV. odst. 4 tento písemný dodatek č. 2 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. III odst. 1 v části písm. b), a to tak že se smluvní strany dohodly na provedení části Díla v následujících termínech:

a. Dokončení a předání těchto částí Díla: vápenný nátěr vnější, renovace nátěru stávajících vrat, osazení prvků lapidária
· do 30. 4. 2023
Článek III.
1. Předmět Smlouvy – určení díla
2. Článkem. II. odst. 2 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 2 smlouvy zní takto: 
3. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

b. projektová dokumentace: v roce 2021 zpracoval XXXXXXXXXXXXXX
c. zadávací dokumentace veřejné zakázky

d. cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací 

e. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č. KUJI 112550/2021, OKPP 442/2021 
f. změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3
Článek IV.

Cena Díla a platební podmínky
1. Článkem III. byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši: 1.489.972,- Kč bez DPH
(slovy jeden milion čtyři sta osmdesát devět tisíc devět set sedmdesát dva korun českých)
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. III. odst. 6 smlouvy, mění čl. III. odst. 1 smlouvy, a to tak, že nově zní takto:

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši: 1.905.021,34 Kč bez DPH (slovy jeden miliondevětsetpěttisícdvacetjedna korun českých, třicetčtyři haléřů).
Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 2 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

a) Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 87.500,- Kč (slovy: osmdesátsedmtisícpětset korun českých);

b) Na základě změnového listu ZL 2 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 304.563,96 Kč bez DPH (slovy: třistačtyřitisícpětsetšedesáttři korun českých devadesátšest haléřů);
c) Na základě změnového listu ZL 3 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 22.985,38 Kč bez DPH (slovy: dvacetdvatisícdevětsetosmdesátpět korun českých třicetosm haléřů);
Článek V.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

Přílohy:
1. ZL 1
2. ZL 2

3. ZL 3

	V Českých Budějovicích dne 2. 11. 2022
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel

	V Bohuslavicích dne 1. 11. 2022
…………………………………………..

XXXXXXXXX 
předseda správní rady 
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