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 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi 
 
Centrum sociálních služeb Tloskov 
Tloskov čp.1, 257 56 Neveklov 
IČ:00640841, DIČ:CZ00640841 
Tel./Fax : 317 740 101, e-mail : asistentka@tloskov.cz 
Bankovní spojení : Česká národní banka 
Číslo účtu : 1030121/0710 
Zastoupený ve věcech smluvních: PhDr. Matějem Lipským, Ph.D. 
za nějž je oprávněn jednat ve věcech technických: p. Lukáš Rabiňák 
 

       objednatelem na straně jedné 
a 
 

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 
Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 
IČ: 07868821, DIČ: CZ07868821 
Tel./Fax : +420 730 853 202, e-mail: …radek.malis@jci.com 
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. 
Číslo účtu : 1387549392/2700 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Igorem Berounem 
za nějž je oprávněn jednat ve věcech technických:  Ing. Radkem Mališem 
 

       zhotovitelem na straně druhé 
 
uzavřena následující 

Dodatek č.1 ke 
 

S M L O U V Ě    O    D Í L O 
 

I. 
Akce: CSS Tloskov – rekonstrukce systému měření a regulace vytápění v kotelnách a strojovnách 

Ze dne 25.7.2022 
 
Smluvní strany se dohodly na vícepracích. Rozsah víceprací je specifikován v příloze tohoto dodatku. 
 

II. 
 

2.    Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 15.12.2022. 
 
 

III. 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši, která je pevná a konečná. 

 
 SOD dodatek č.1 celkem 
Cena Díla bez DPH 1.079.841,- Kč 217.933,- Kč 1.297.774,- Kč  
DPH 161.976,15 Kč 32.689,95 Kč  194.666,10 Kč 
Celkem cena vč. DPH 1.241.817,15 Kč 250.622,95 Kč 1.492.440,10 Kč 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2022 se tímto nemění. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze stran 
přebírá jeden stejnopis. 
 
Obě strany prohlašují, že s dodatkem seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V  Tloskově dne ……………    V  ………….. dne …………… 
 
 
 
 
 

.....................................................   ..................................................... 
      objednatel             zhotovitel 

       PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.   ing. Igor Beroun – jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
Přílohy : 
č.1 – rozpočet víceprací 


