
 

 

DOHODA O UKONČENÍ 
Smlouvy o dílo 

č. 009/TECH/2021 ze dne 6. 5. 2021 
 

 
uzavřená podle ustanovení § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany dohody 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 5231 
IČO:25649329 
DIČ:CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

 
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území 
ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka  
Společník: VW WACHAL a.s.  
se sídlem: Tylova 220/17  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976  
IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225   
Zastoupen:  Ing. Tomášem Pinďákem, členem představenstva  

Dušanem Geleinem, členem představenstva  
Společník: VÁHOSTAV – SK, a.s.  
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava  
IČO: 31356648  
Zastoupen: XXXXXXXXXX, na základě plné moci  
Podnikající na území ČR prostřednictvím:  
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka  
Se sídlem  
28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO: 28946898  
DIČ: CZ28946898  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl A, vložka 22065  
Zastoupen: XXXXXXXXXX, vedoucím odštěpného závodu 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel též dále jako „strany dohody“ nebo jednotlivě „strana 
dohody“) 
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tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 009/TECH/2021 ze dne 6. 5. 2021 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021, dodatku č. 3 ze dne 
8.11.2021, dodatku č. 4 ze dne 7.3.2022, dodatku č. 5 ze dne 25.5.2022, dodatku č. 6 
ze dne 29.7.2022 a dodatku č. 7 ze dne 15.9.2022 
 
(dále také jen „dohoda“): 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 009/TECH/2021 ze dne 6. 5. 2021 

(dále jen „Smlouva“) vyjadřuje vůli obou stran dohody k ukončení závazku 
stanoveného mezi nimi Smlouvou, a to s ohledem na ustanovení § 223 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. 
 

1.2 Strany dohody tímto vyjadřují svou úplnou a pravou vůli na ukončení Smlouvy 
dohodou, s ohledem na vypořádání dosud provedených prací. 
 
 

II. 
Předmět dohody 

 
2.1 Předmětem dohody je ujednat si zánik Smlouvy, aniž by vznikl závazek jiný. 

Strany dohody se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni 15.11.2022.   
 
2.2 Předmětem dohody je závazek zhotovitele předat zhotovované dílo dle 

Smlouvy (dále jen „dílo“) ve stavu a podobě, v jaké se zhotovované dílo 
nachází kde dni podpisu této dohody, která upravuje podrobnosti ukončení 
díla, zejména předání a převzetí dokumentace a vyklizení staveniště. 

 
 

III. Ujednání o ceně a možném zápočtu 
 
3.1 Strany dohody se dohodly, že ke dnešnímu dni jsou mezi nimi nevypořádané 

částky ve výši 1 592 143,05 Kč bez DPH a faktura za měsíc říjen ve výši 
6 331 508,04 Kč bez DPH, které náleží zhotoviteli z titulu odeslané faktury a 
změnových listů, které se nacházejí v příloze této dohody. Ke dni platnosti 
dohody činí částka za zhotovené a proplacené práce na díle celkem částku 
75 568 222,02 Kč bez DPH. V případě, že v rámci předání díla vzniknou 
nároky, které nejsou popsány změnovými listy, které se nacházejí v příloze 
dohody, zavazují se strany dohody jednat o jejich vypořádání. Strany dohody 
prohlašují, že mohou hypoteticky existovat budoucí nároky, avšak jen 
s ohledem na celkovou cenu díla nepatrné, a to zejména nároky vyplývající 
z vadného plnění. 

 
3.2. Pozastávky ve smyslu ust. 6.2 Smlouvy budou uvolněny v termínech dle 

Smlouvy po odstranění všech vad díla (nikoliv nedodělků) ve smyslu této 
Dohody a pro odstranění všech pochybností se myslí všechny pozastávky, 
tedy i pozastávky za záruční dobu.  
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3.3 Změnové listy uvedené v příloze této dohody jsou rovněž tímto podkladem pro 

změnu ceny díla dle Smlouvy. Na základě tohoto dodatku tak dochází ke 
změně ceny díla dle Smlouvy ve znění posledních dodatků o cenu 
1 592 143,05 Kč bez DPH, což představuje souhrn změnových listů 
oboustranně odsouhlasených stranami dohody, které se nacházejí jako 
příloha této dohody. 

 
 

IV. Vady díla a případné nároky 
 
4.1 Vadami díla se myslí takové vady na díle, které vznikly nikoliv nedokončením 

díla. Vadami díla jsou myšleny ty vady, které jsou na již zhotovené stavební 
či jiné části a jsou či budou v lhůtě dle ust. 6.1 této dohody zachyceny 
v Protokole o předání a převzetí stavby. Protokol o předání a převzetí stavby 
rovněž upravuje způsob jejich vypořádání nebo označí, že tyto vady 
vypořádané nejsou. 

 
V. Záruka a Sankce 

 
5.1 Tato dohoda jakkoliv neruší záruku za jakost dle Smlouvy. Záruka za jakost 

počíná běžet od doby podpisu této dohody. 
 
5.2 Strany dohody potvrzují, že ode dne podpisu této dohody není možné 

požadovat Sankci dle ustanovení odst. 11.1 Smlouvy za dobu po dni podpisu 
této dohody. Rovněž mají strany dohody za nesporné, že případná výše 
smluvních pokut je počítána dle ceny díla dle smlouvy ve znění pozdějších 
dodatků. 

 
5.3  V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 6.1, 7.1 nebo 

případně lhůty určené pro odstranění vady (bude-li taková uvedena 
v Protokole o předání převzetí stavby), je oprávněn Objednatel požadovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den v prodlení se splněním takové 
povinnosti. 

 
VI. Předání dokladů 

 
6.1. Zhotovitel se zavazuje předat všechnu dokumentaci k dílu, kterou s ohledem 

na stav při ukončení smlouvy má. Zejména je povinen předat dokumentaci 
skutečného provedení díla, stavební deník, montážní deník, protokoly o 
zkouškách, atestech, návody, záruční listiny a jiné dokumenty stanovené 
Smlouvou, a to nejpozději do 30.11.2022. Předání dokladů bude uskutečněno 
k výše uvedenému datu protokolárně do Protokolu o předání a převzetí 
stavby. 
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VII. Předání a vyklizení staveniště 
 
7.1 Strany dohody se dohodly na předání a vyklizení staveniště v termínu 

určeném dle odst. 6.1 dohody. Zápis o předání a vyklizení staveniště bude 
součástí Protokolu o předání a převzetí stavby. 

 
 

VIII. 
Ostatní ujednaní 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje k plné součinnosti při předávání díla a staveniště, 

včetně předání stavebního deníku a dokladů, pokud s ohledem na povahu již 
zhotovené části díla. Objednatel se zavazuje převzít řádně připravené 
staveniště a z části zhotovené dílo dle Protokolu o předání a převzetí stavby.  

 
8.2 Pro odstranění pochybností, nad rámec Protokolu o předání a převzetí stavby,  

se objednatel uzavřením této dohody nevzdává zejména všech svých práv 
spojených s vadami a skrytými vadami předaného díla a zhotovitel se 
nezbavuje povinnosti k jejich odstranění. V případě odhalení skryté vady, 
která je prokazatelně na straně zhotovitele, má objednatel nárok na 
odstranění vady zhotovitelem, a to bezplatně a v nejkratším možném 
technologickém termínu.  

 
8.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce, které na díle provedl, jsou plně 

v souladu se soupisy prací, které předal objednateli, a s ohledem na jejich 
případnou rozpracovanost (nedokončení) v požadované kvalitě a objemu a 
v souladu s ČSN a jinými závaznými normami. 

 
8.4 Ukončení Smlouvy nemá vliv zejména, nikoliv však výlučně, na platnost 

sankcí, nároků z vad díla, kvalitu plnění, záruku za jakost a povinnost odstranit 
vady, které byly zjištěny při předání díla v podpisu Protokole o předání a 
převzetí stavby a vadách skrytých. 

 
8.5 Strany dohody deklarují dále, že Zhotovitel ukončí veškeré práce na díle ke 

dni 15.11.2022 včetně. Od tohoto data Zhotovitel nebude zhotovovat žádné 
práce směřující k dokončení díla. Zhotovitel může provádět pouze činnosti 
nezbytné k odstranění vad uvedených v Protokolu o předání a převzetí 
stavby, k odstranění staveniště nebo ke zpracování dokumentace rozsahu 
provedení díla, tedy pracím, které jsou nutné k předání díla (například 
zákresy, fotodokumentace apod.) Lhůta stanovená v odst. 6.1 dohody je 
určena právě pro kompletaci podkladů k předání a tvorbu Protokolu o předání 
a převzetí stavby. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 
9.1  V případech v této dohodě výslovně neupravených platí pro obě strany 

dohody ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti.  
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9.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou stran dohody, jsou právně neúčinná a 
nezávazná. 

 
9.3 Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou stran.  
 
9.4 Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. 

Strana objednatele obdržela dvě vyhotovení. 
 
9.5 Bude-li jakékoliv ustanovení této dohody shledáno příslušným soudem nebo 

jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z této dohody a ostatní ustanovení této 
dohody budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu této dohody. Strany dohody v takovém případě 
bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této dohodě, které umožní 
dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, 
jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

 
9.6 Tato dohoda bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s. v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
9.7 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek a dále 
vylučují ustanovení § 1764 občanského zákoníku. 

 
9.8 Strany prohlašují, že si dohodu, včetně jejích příloh přečetly, s obsahem 

souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své 
podpisy. 

 
9.9  Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.  
 
9.10 Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
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Příloha č. 1 – Změnové listy č. 75-88 
 
 
 
V Praze dne 15.11.2022            V Praze dne 15.11.2022 
 
 
         
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    Výstaviště Praha, a.s.  
Tomáš Hübl                                                 Ing. Václav Novotný 
předseda představenstva             místopředseda představenstva 
 
 
 
V Praze dne 15.11.2022 
 
 
 
 
………………….........……………. 
 
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a 
VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající 
na území ČR prostřednictvím 
VÁHOSTAV – CZ, organizační 
složka  
zastoupené vedoucím účastníkem 
společnosti  
VW WACHAL a.s  
Ing. Tomáš Pinďák a Dušan Gelien 
členové představenstva 

 
 
 
 


