
 

 

 

D O D A T E K Č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 
  
číslo smlouvy objednatele:   SML/0369/2022/ORI 
 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“). 
 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Hranice 
 
se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
 
zastoupeno:  Jiřím Kudláčkem, starostou 
oprávněn jednat ve věcech technických: 
Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200 
Ing. Magda Skácelová, magda.skacelova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 202 
IČO:    00301311 
DIČ:    CZ00301311 
Bank. spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100 
Telefon:    581 828 111 
Fax:  581 828 650 
 
dále jen „objednatel“, 
 
a 
    
Zhotovitel:  GALVA TRANS, s. r. o. 
 
Sídlo:   Na Trávníku 414, 796 07 Držovice 
 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64750 
zastoupen:  Ing. Pavlem Rekem, jednatelem 
IČO:    29195446 
DIČ:    CZ29195446 
Bank. spojení: ČSOB č.ú. 251468660/0300  
Telefon:    731 471 121 
Fax:  582 302 099 
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Rek, jednatel 
ve věcech technických:  David Golha, Michal Zbránek 
  
 
dále jen „zhotovitel“,               
 
společně také dále jen „smluvní strany“ 
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Článek II.  
Úvodní ustanovení 

 

2.1.  Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 7.. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy 
objednatele SML/0369/2022/ORI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce 
„Rekonstrukce chodníku v Galašově ulici“. Práce spočívají ve výměně stávajícího převážně 
asfaltobetonového krytu za povrch ze zámkové dlažby, včetně výměny podkladních vrstev a 
obrubníků. 

       
2.2.  Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto 

Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací 
na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení méněprací a s tím i související změna 
výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba 
méněprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel 
jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně se jedná o práce, které 
souvisí s vydaným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, tj. podmínka 
nerealizování navrženého nového vodorovného dopravního značení. Dále nelze z technického 
hlediska provést svislou hydroizolace zdiva hradby z nopové folie.  

 
 

Článek III.  
Předmět dodatku 

 
3.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o 

dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o méněpracích na základě 
přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 
1. 

 
Méněpráce činí celkem   -20.260,00 Kč bez DPH 

 
Celková cena díla dle SoD bez DPH  1.079.970,00 Kč 
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)   -    20.260,00 Kč 
Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku)  1.059.710,00 Kč 
DPH 21%         222.539,10 Kč 
Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku) 1.282.249,10 Kč 

 
3.2. V souvislosti s potřebou méněprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané celkové ceny 

díla tak, jak je dále uvedeno.  
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se  
nahrazuje nově textem takto: 
 
Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku:  
1.059.710,00 Kč bez DPH 
 (slovy: jedenmilionpadesátdevěttisícsedmsetdeset korun českých),  
1.282.249,10 Kč včetně DPH  
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátvatisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých deset haléřů). 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
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4.2. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 

 

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 

 
4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 

přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz 
toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 

4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 
4.6. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 

jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 2556/2022 – RM 97 ze dne  6. 9. 
2022. 

 
 V Hranicích dne 8.9.2022               V Držovicích dne 8.9.2022 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                   GALVA TRANS, s. r. o. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                …………………………………………………………… 
Jiří Kudláček, v.r.                   Ing. Pavel Rek, v.r. 
starosta      jednatel 
 
 
 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet     



Stavba: 2210

Objednatel: IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

75301

Zhotovitel: IČO: 29195446

DIČ:

79607

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-20 260,00

-24 514,60

-20 260,00

0,00

Na trávníku 414

Držovice

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1

Hranice-Hranice I-Město

Položkový rozpočet stavby

-4 254,60

0,00

0,00

-20 260,00

Rekonstrukce chodníku v  ulici Galašova

GALVA TRANS, s.r.o.

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 -20 260,00 -4 254,60 -24 514,60 100

01 0,00 -16 042,00 -3 368,82 -19 410,82 79

03 0,00 -4 218,00 -885,78 -5 103,78 21

0,00 -20 260,00 -4 254,60 -24 514,60 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 MON -16 042,00 79,2

02 MON -4 218,00 20,8

Cena celkem -20 260,00 100,0

uznatelné

neuznatelné

více / méně práce

méněpráce uznatelné

méněpráce neuznatelné

Celkem za stavbu
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S: 2210

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 uznatelné -16 042,00
1 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým 

plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm

m -54,05000 80,00 -4 324,00

2 Předznačení vodorovného liniového značení m -55,90000 20,00 -1 118,00

3 Izolace proti vlhkosti - vod.pasy na sucho š=500mm m -53,00000 50,00 -2 650,00

4 Fólie nopová z HOBE tl.6mm vč.uzavírací lišty m -53,00000 150,00 -7 950,00

Celkem -16 042,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce chodníku v ulici Galašova

více / méně práce

méněpráce uznatelné
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S: 2210

O: 02

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 02 neuznatelné -4 218,00
1 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým 

plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm

m -17,25000 80,00 -1 380,00

2 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým 

plastem dělící čáry přerušované šířky 125 mm

m -7,70000 70,00 -539,00

3 Předznačení vodorovného liniového značení m -24,95000 20,00 -499,00

4 Izolace proti vlhkosti - vod.pasy na sucho š=500mm m -9,00000 50,00 -450,00

5 Fólie nopová z HOBE tl.6mm vč.uzavírací lišty m -9,00000 150,00 -1 350,00

Celkem -4 218,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce chodníku v ulici Galašova

více / méně práce

méněpráce neuznatelné
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