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Dodatek č.5 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02  Teplice 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 
Pobočka Děčín      
  

      Tel.: +420 725 901 576    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                       POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky  

Sídlo:    Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 

    zastoupený:                                                Ing. Petrem Kašparem, členem 

představenstva 

XXXXXXXXXX 

ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci 

    tel./fax:                                                         XXXXXXXXXX 

    e-mail:                                                          XXXXXXXXXX 

    ID DS:    tbyfqgv 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX    

    tel./fax:                                                                XXXXXXXXXX  

    e-mail:           XXXXXXXXXX 

    bankovní spojení:            ČSOB, a.s.   
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    číslo účtu:            117569233/0300    

    IČO:            25606468   

    DIČ:            CZ25606468 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 4934 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmětem smlouvy je realizace stavby: 

Název díla: Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská 

Místo stavby: Dolní Chřibská 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

 

Čl.I  Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem Dodatku č.5 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce na stavebních 
objektech SO 01, 02 a vícepráce na SO 03. 

2. Účelem dodatku je zajištění řádného vypořádání se se změnami plynoucími z nově 
odhalených skutečností v průběhu prací a novými požadavky Správy CHKO Lužické 
hory a zástupců obce u stavebního objektu SO 02.  

 
 
 

Čl.II  Rozsah změny 

1. Vícepráce ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 1 038 598,61 Kč 
Méněpráce ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: – 132 925,60 Kč 
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: 22 222 222,00 Kč 
Cena díla dle SOD a všech dosavadních dodatků bez DPH: 19 867 214,14 Kč 

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: 
Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                                        20 772 887,15 Kč 
DPH 21 % činí                                                                                       4 362 306,30 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     25 135 193,45 Kč 
 
 
 

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1608-2021-508207 na 

zhotovení stavby „Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská.“ 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.5 ke 

smlouvě má 3 strany textu A4 a 1 přílohu. 

3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Teplicích dne 23.11.2022 V Roztokách dne 22.11.2022 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Ústecký kraj 

XXXXXXXXXX 

ředitel oblasti Sever, na základě plné moci 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8021258-ZL

Stavba: Chribska

Místo: Datum: 30.06.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 905 673,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 905 673,01 190 191,33

Cena s DPH v CZK 1 095 864,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8021258-ZL Chribska 905 673,01 190 191,33 1 095 864,34

D5 Dodatek č. 5 905 673,01 190 191,33 1 095 864,34

ZL_05 VPC 1 - méněpráce - propustky, Cetin -121 600,00 -25 536,00 -147 136,00

ZL_05a VPC 1 - vícepráce - žlabovky, propustky 173 283,23 36 389,48 209 672,71

ZL_06 VPC3 - méněpráce - CHKO -11 325,60 -2 378,38 -13 703,98

ZL_06a VPC3 - vícepráce - CHKO, SDZ, rohož 860 262,58 180 655,14 1 040 917,72

ZL_07 VPC4 - vícepráce - SDZ 5 052,80 1 061,09 6 113,89
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D5/ZL_05 - VPC 1 - méněpráce - propustky, Cetin

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.10.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV HSV -41 600,00

D D3 Cetin -41 600,00

45 K 23020010R Montáž chrániček podélně půlených m -208,000 50,0 -10 400,00 SOD

46 M 1383579 Úložný materiál Chráničky Pevné CHRANICKA DELENA  06110/2 CA m -208,000 150,0 -31 200,00 SOD

D D2 Propustky -80 000,00

D 8 Trubní vedení -80 000,00

68 M 1110210 Horská vpusť 1500/1200/2000 kus 1,000 -40 000,0 -40 000,00 SOD

staničení km 0,150

1

Součet

69 M 1110211 Horská vpusť 1200/900/1150 kus 1,000 -40 000,0 -40 000,00 SOD

staničení km 0,150

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D5/ZL_05a - VPC 1 - vícepráce - žlabovky, propustky

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.10.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Žlabovky 139 164,51

D 1 Zemní práce 7 252,51

35 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 74,400 9,0 669,60 SOD

30 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,880 122,4 1 821,31 SOD

124*0,6*0,2

Součet

31 M 58331202R zemina nesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu t 26,784 150,0 4 017,60 SOD

14,88 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

Součet

14 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 14,880 50,0 744,00 SOD

D 5 Komunikace pozemní 7 812,00

57 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 74,400 105,0 7 812,00 SOD

124*0,6

Součet

D 8 Trubní vedení 124 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

87 K 935112111R
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého C 20/25 XF3 z
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 124,000 500,0 62 000,00 SOD

89 M 592275131 tvárnice betonová příkopová 30x60x8 cm kus 414,000 150,0 62 100,00 SOD

D D2 Propustky 34 118,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 118,72

55 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,315 2 796,5 880,90 SOD

Horská vpusť - hřbitovní zeď

1,2*1,5*0,1

Horská vpusť - původní cesta

1,5*0,9*0,1

Součet

50 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 2,732 3 952,5 10 798,23 SOD

51 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z 
překližek

m2 18,570 907,0 16 842,99 SOD

Horská vpusť - hřbitovní zeď

1,2*2,15*2

1,5*2,15*2

Horská vpusť - původní cesta

0,9*1,45*2

1,5*1,45*2

Součet

52 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění
z překližek

m2 18,570 77,9 1 446,60 SOD

53 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 0,100 41 500,0 4 150,00 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D5/ZL_06 - VPC3 - méněpráce - CHKO

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.10.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV -11 325,60

D 1 Zemní práce -11 325,60

9 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 -242,000 46,8 -11 325,60 SOD

-242 "ohumusování v tl. 100mm

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D5/ZL_06a - VPC3 - vícepráce - CHKO, SDZ, rohož

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.10.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 860 262,58

D 1 Zemní práce 366 441,28

1 K 113107221.
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do
200 m2 - podkladní ŠD

m2 975,000 17,9 17 452,50 URS * index

(300-100)*3 "překlopení spádu s odebráním 10 cm

(425-350)*3 "překlopení spádu s odebráním 10 cm

(575-525)*3 "snížení podkladní vrstvy o cca 10 cm

Součet

2 K R01
Příplatek za ztížené podmínky - odstranění vrstvy ve spádu, zpětné přehutnění
vrstvy, geodetické měření. - podkladní ŠD

m2 975,000 23,0 22 425,00 kalkulace*index

3 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 -
penetrační makadam

m2 975,000 17,9 17 452,50 URS * index

4 K R02
Příplatek za ztížené podmínky, nutno opatrně oddělit jednotlivé vrstvy, aby
nedošlo k promísení materiálu a tím k jeho znehodnocení pro zpětné použití -
penetrační makadam

m2 975,000 33,4 32 565,00 kalkulace*index

5 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 325,000 36,5 11 862,50 URS * index

(300-100)*0,5*2

(425-350)*0,5*2

(575-525)*0,5*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 68,750 127,4 8 758,75 URS * index

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 68,750 100,1 6 881,88 URS * index

(600-350)*1,1*0,25 "ohumusování

Součet

8 K 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 1 300,000 19,0 24 700,00 URS * index

975+325

Součet

10 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1 m2 150,000 114,0 17 100,00 URS * index

(1450-1375)*2

Součet

11 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 m2 165,000 30,3 4 999,50 URS * index

150*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

12 K R03 Rozprostření zeminy ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně m2 275,000 594,0 163 350,00 kalkulace*index

(600-350)*1,1

Součet

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 425,000 18,3 7 777,50 SOD

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,500 81,9 696,15 SOD

15 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 600,000 50,7 30 420,00 URS * index

325+275

Součet

D 5 Komunikace pozemní 169 174,60

18 K R04 Demontáž ocelových svodnic kotvených do kameniva - ke zpětnému použití m 24,000 163,8 3 931,20 kalkulace*index

8*3

Součet

19 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 250,000 70,0 17 500,00 SOD

(600-350)*0,5*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 975,000 123,8 120 705,00 SOD upr.viz.VV

"použita položka dle SOD 208,-/m2 , ale nutno odečíst kamenivo vyzískané při
odtěžení této vrstvy a asfaltové prolití, které ještě nebylo provedeno

" odpočet kameniva a asfaltu z nákladové kalkulace : -84,20 Kč / m2

"208-84,2=123,80 Kč / m2

975

22 K 597311121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny m 24,000 1 126,6 27 038,40 SOD upr.viz.VV

"použita položka dle SOD 2000,-/m , ale nutno odečíst materiál svodnic
vyzískaný při demontáži

" odpočet materiálu svodnice z nákladové kalkulace : -873,40 Kč / m

"2000-873,4= 1126,6 Kč / m

24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 858,40

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 2,000 188,7 377,40 SOD

25 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 452,2 452,20 SOD

26 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 16,0 16,00 SOD

27 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 65,5 262,00 SOD

28 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 249,1 249,10 SOD

29 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 381,7 381,70 SOD

30 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 788,0 788,00 SOD

31 K 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m m2 600,000 16,3 9 780,00 URS * index

16*37,5 "zřízení mezideponie

Součet

32 M 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300
do 500 g/m2

m2 720,000 69,6 50 112,00 SOD

33 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2 600,000 12,4 7 440,00 URS * index

D 997 Přesun sutě 254 788,30

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 514,500 39,2 59 368,40 SOD

757,25*2 "na mezidepo, z mezidepa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

35 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 663,000 5,1 3 381,30 SOD

165,75*4

Součet

36 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 514,500 126,8 192 038,60 URS * index

757,25*2 "přesun, z mezidepa

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D5/ZL_07 - VPC4 - vícepráce - SDZ

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.10.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 5 052,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 052,80

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 4,000 188,7 754,80 SOD

25 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 452,2 904,40 SOD

26 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 16,0 32,00 SOD

27 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 65,5 524,00 SOD

28 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 249,1 498,20 SOD

29 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 381,7 763,40 SOD

30 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 788,0 1 576,00 SOD
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