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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. PO 372/S/22
Na akci „OPŽP – VFN Praha – Interní oddělení Strahov – snížení energetické náročnosti – realizace“;
id.č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009392
 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:	U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2
zastoupená:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 000 64 165	DIČ: CZ00064165
[bookmark: _Hlk119663742]bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:	XXXXXXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
BBP stavby s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297 
se sídlem:	Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO: 038 75 199	DIČ: CZ03875199
zastoupená:	XXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
zástupce pro technická jednání:	XXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 a čl. XII. odst. 6 smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2022, evidované u objednatele evidována pod č. PO 372/S/22 (dále jen „smlouva“), a dále v souladu se zněním
dodatku č. 1 k této smlouvě, ze dne 19. 8. 2022, na uzavření tohoto

D O D A T K U  Č . 2

(dále jen „dodatek“)
I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat, pročež bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku.

2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením 
čl. III. odst. 9 smlouvy dohodly na změně ceny díla blíže specifikované v ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy, kterýžto 
se v návaznosti na uzavření tohoto dodatku zcela zrušuje a v plném rozsahu nahrazuje článkem novým, přičemž tento pro účely smlouvy a tohoto dodatku nově zní:
„ 2. Cena díla činí: 
2.1. Cena víceprací ve znění dodatku č. 2 bez DPH	XXXXXXXXXXXXX
2.2. Cena méněprací ve znění dodatku č. 2 bez DPH	XXXXXXXXXXXXX
2.3. Cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH		XXXXXXXXXXXXX
2.4. Cena díla ve znění dodatku č. 2 včetně DPH		XXXXXXXXXXXXX“
							
 			
2. Vzhledem k nutným změnám blíže specifikovaným v jednotlivých přílohách (Změnových listech – viz příloha č. 1 až č. 8), kteréžto změny jsou pro řádné dokončení díla zcela nezbytné, a které mají dopad i do doby plnění, pročež tyto nemohl zadavatel díky jejich povaze s vynaložením veškeré odborné péče předpokládat, se doba plnění mění a čl. II odst. 2.1. smlouvy se pro tyto účely zrušuje a nahrazuje článkem novým, kterýžto nově zní:

„ 2.1.   provedení závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby a předání dokončeného díla k užívání nejpozději do 
 31. 1. 2023. “

II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list číslo 5 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 2 – Změnový list číslo 6 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 3 – Změnový list číslo 7 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 4 – Změnový list číslo 8 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 5 – Změnový list číslo 9 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 6 – Změnový list číslo 10 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 7 – Změnový list číslo 11 ze dne 7. 11. 2022 
Příloha č. 8 - Položkový rozpočet stavby 

V Praze dne:	V Praze dne:
_______________________________	_______________________________
XXXXXXXXXXXXX	prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
za zhotovitele	za objednatele	
na základě plné moci	ředitel nemocnice
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