
DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2022 

„Odborná učebna VV — kreslírna II” 

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením S 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský 

zákoník”), mezi těmito smluvními stranami: 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1. Ob •ednatel: 

Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, 

Mládežníků 1115 

IČ/DIČ: 48380296 / CZ48380296 

Sídlo: Mládežníků 1 1 15, Nové Město, Rokycany 1, psč 337 01 

Statutární orgán: xxxxxxxxxxxx., ředitel školy 

Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxx., ředitel školy 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel”) 

2. Zhotovitel: 

Název: EFEKT Rokycany s.r.o. 

IČ/DIČ•. 26365618/ CZ6365618 

Sídlo: 337 01 Raková 13 

Adresa pro doručování (liší-li se od 

sídla): 

 

Statutární orgán: xxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Banka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel”) uzavřeli níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento dodatek č. 1: 

11. PŘEDMĚT DODATKU 

l . Změny v zadávací dokumentaci oproti dokumentaci pro stavební povolení (DSP) jsou 

vyvolané orgány státní správy v rámci stavebního řízení. 



111. SPECIFIKACE DODATKU 

1. Zřízení předsíňky před vstupem do učebny z důvodu rozšířených protihlukových 

opatření. (požadavek KHS) 

2. Změna otevíracích vstupních dveří v předsíňce za dveře posuvné z důvodu zachování 

průchodu mezi schodišťovým zábradlím a zábradlím galerie. 

(dodržení ČSN — únikové cesty) 

3. Uprava krytiny sousedního objektu před bočním oknem kreslírny pro Broof t3 

(požadavek PBŘ) 

4. Doplnění I ks umyvadla a I ks výlevky do učebny 

(požadavek KHS) 

5. Doplnění průtokového ohřívače 

(požadavek KHS) 

6. Záměna 5 ks malých deskových radiátorů za 3 velké 

(situace s dodávkou materiálu na trhu) 

7. Doplnění I ks el. přímotopu 

(požadavek objednatele) 

8. Z důvodu rovnoměrnosti osvětlení a umístění svítidel byla doplněna pomocná oc. 

konstrukce 

Iv. CENA 

1. Tyto změny nemají vliv na sjednanou smluvní cenu 1 097 996,83 Kč bez DPH. 

 

V Rokycanech dne 2. 

11.2022  

Za zhotovitele: 

 

Jednatel firmy 

Efekt Rokycany s. r. o 

IČ:  26365618 

 

 

 

 

 

 

V Rokycanech dne 

2.11.2022  

 

 

 

 

Za objednatele:¨ 

 

Ředitel školy 

Gymnázium a SOŠ 

Rokycany, 

Mládežníků 1 115 


