„Navigační a informační systém města Jablonec nad Nisou – miniverze“

Změnový list číslo ZL 01: Méněpráce – Korálková trasa se směrovými dlažebními kostkami
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele 2022277 uzavřené dne 17.08.2022: 
	Název stavby:
	Navigační a informační systém města Jablonec nad Nisou – miniverze

	Stavební objekt:
	Korálková trasa s informačními kostkami - "Navigační a informační systém Jablonec nad Nisou -miniverze"

	Objednatel:
	Kultura Jablonec, p. o.

	Zhotovitel:
	VETAMBER s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele 2022277 uzavřené dne 17.08.2022

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01  Méněpráce - Korálková trasa

	POPIS ZMĚNY: 

Odpočet prací a dodávek při realizaci Korálkové trasy se směrovými dlažebními kostkami

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn – méněprací - vyplynuly z určení přesné polohy korálků, které vyznačil architekt před samotnou realizací přímo na místě realizace. A to dle podmínky uvedené v  Projektově dokumentaci „Navigační a informační systém Jablonce nad Nisou - miniverze", kde je uvedeno, že „Přesná poloha každého korálu bude před realizací vyznačena architektem“
Došlo tak ke změnám v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_Korálková trasa se směrovými dlažebními kostkami, kde byla cena stanovena dle v maximálním možném počtu 330 ks. Před samotnou realizací pak architekt přímo na místě určil přesné umístění korálků v celkovém množství pouze 120 ks.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v Příloze č.1 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        -47 770,80 včetně DPH


	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      - 39 480,00 Kč
 Kč
	 -8 290,80 Kč
	-47 770,80 Kč

	Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky .

	Změnový list vypracoval:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za zhotovitele

	Tomáš Veber, jednatel společnosti VETAMBER s.r.o.
	

	Změnový list schválil:
	Titul, jméno a příjmení:
	Podpis:

	za autorský dozor:
	Ing. arch. Jan Mach, hlavní projektant 
	

	za objednatele:
	Petr Vobořil, ředitel organizace Kultura Jablonec, p.o.
	


