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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
„II/230 Újezd-Týniště, oprava“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000974 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  Z-231025-1 

číslo smlouvy objednatele:   8500007357  

číslo smlouvy zhotovitele:   Z-231025  

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupená:   Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427  DIČ: CZ04852427   

telefon:  

e-mail:  

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto adresa sídla 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 10.11.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „II/230 Újezd-Týniště, oprava“ (dále jen „SOD“). SOD byla 
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uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  436 999,03  Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:    2 916 666 Kč  

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 436 999,03  Kč bez DPH 

 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 

bez DPH    3 353 665,03 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/230 Újezd-Týniště, oprava“ 

Stránka 3 z 4 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/230 Újezd-Týniště, oprava“ 

Stránka 4 z 4 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku 
a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku 
a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

- změnový list 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.      ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Václav Kotěšovec 

jednatel 

 

podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 11.11.2022 

 

Ing. Miroslav Doležal 

generální ředitel   

podepsáno elektronicky   

 

 



Změnový list č. 1

Předmět díla: II/230 Újezd - Týniště, oprava

Objekt: Komunikace

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

TDS:

Projektant:

Popis změny:
Při předání staveniště bylo dohodnuto rozšíření opravy povrchu v délce 191 m směrem do obce Týniště, z důvodu špatného a stále se zhoršujícího stavu 
komunikace.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešení změny:

objednatel

dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4

zápis SD

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Cenová změna za dodatek bez DPH pro objednatele

436 999,03 Kč

ju 
'■u

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21% 91 769,80 Kč

528 768,83 Kč
v o
o

>0 
c

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

2 916 666,-Kč

2 916 666,-Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 3 353 665,03 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 4 057 934,69 Kč

> Méněpráce celkem bez DPH 
>0
E
N Vícepráce celkem bez DPH

0,00 Kč

436 999,03 Kč
436 999,03 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

TDS:

Projektatnt:.........

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
po.

Přílohy
Přílohy:
Rozpočt ke Změnovému listu č.1

žádný



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: li/230 Újezd ■ Týniště, oprava

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo
Po1-

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl eelk. ceny 
Kč

objekt ■ Komunikace

SO 
Komunikace

2 K Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot m2 6 825,000 7971,00 1 146,000 3,48 23 751,00 27739,08 3 988,08

3 K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 m2 6 825,000 7 971,00 1 146,000 13,78 94 048,50 109 840,38 15 791,88

4 K Postřik živičný spojovací ze silnični emulze v množství 0,3kg/m2 m2 6 825,000 7 971,00 1 146,000 13,78 94 048,50 109 840,38 15 791,88

5 K
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 ti. 50mm z nemodifikovaného 
asfaltu, včetně ošetření středové spáry a spáry napojeni na stávajíci 
povrchy

m2 6825,000 7971,00 1 146,000 251,20 1 716 624,00 2 004 865,92 288 241,92

6 K Vyrovnáni povrchu krytu asfaltovým betonem ACO 11 t 710,000 788,50 78,500 1 070,24 759 870,40 843 884,24 84 013,84

7 K Zaliti spáry komunikace m 1 090,000 1281,00 191,000 42,40 46 216,00 54 314,40 8 098,40

8 K
Dosypání krajnic SD (případně vyfrézovaným materiálem-doložit 
zkoušku PAU)

m2 1 050,000 1 241,00 191,000 110,33 115 846,50 136 919,53 21 073,03

Rozdíl oproti SoD celkem Kí: 436 999,03

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
436 999,03
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