
č.j.: SPU 415719/2022 
 

 Dodatek č. 14  

 

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014 

 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642) 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

I. 
Strany dodatku 

 

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

zastoupený:   Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

ve smluvních záležitostech  
je oprávněn jednat:  Ing. Bohuslav Kabátek  

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 

adresa:  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  

telefon:   +420 602 487 986 

e-mail:  b.kabatek@spucr.cz 

v technických záležitostech  

je oprávněn jednat:   Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily 

adresa:  Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

telefon:  +420 725 409 955 

e-mail:  semily.pk@spucr.cz 

bankovní spojení:   ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 

číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ:  není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

 a 

 

2. HRDLIČKA spol. s.r.o. 

zastoupený:    Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech 

je oprávněn jednat:  Jaromír Prošek, prokurista 

v technických záležitostech 

je oprávněn jednat:   

adresa:    nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

telefon/fax:    

e-mail:    

bankovní spojení:  KB Beroun 

číslo účtu:   300345131/0100 

IČ:    18601227 

DIČ:    CZ18601227 
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl 

C/4062 

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 

14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem 

na straně druhé. 

 
 
 

II. 

Obsah dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 14 je ukončení plnění ze smluvního vztahu, který byl mezi 
objednatelem a zhotovitelem založen Smlouvou o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 
2014 (dále jen „Smlouvy“).  

 

2. Strany dodatku se na ukončení smluvního vztahu dohodly v důsledku nárůstu cen a dalších 
nákladů v souvislosti s celospolečenskou situací ovlivněnou pandemií COVID-19, 
energetickou krizí, válkou na Ukrajině a vysokou mírou inflace. K odstoupení od Smlouvy 
ze strany zpracovatele dochází v souladu s čl. IX., bodem 9.6.c. Smlouvy. 

 
3. Příloha č. 1 k SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou – část A (k. ú. Víchová nad Jizerou 

a navazující část k. ú. Horní Sytová), bod 3.1., který zní 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení 

  

3.1. 

Vytyčení hranic pozemků 

dle návrhu KoPÚ včetně 

stabilizace hranic pozemků 

100 

bm 
163 390  63 570 

do 12 měsíců 

od zápisu do KN 

dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků celkem 

(3.1.) bez DPH v Kč 63 570 

 
se tímto ruší. 

 
4. Vzájemné finanční plnění ve smyslu Smlouvy je vyrovnáno a tímto dodatkem ukončeno. 

Strany dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané pohledávky a nebudou 
vůči sobě vznášet žádné požadavky na finanční plnění. 

 
5. V souvislosti s ukončením smluvního vztahu dochází k zániku předmětné Smlouvy 

ve znění jejích dodatků č. 1 až 13. 
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III. 

Zvláštní ustanovení 

Tímto dodatkem dochází k ukončení smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, 

založeným Smlouvou. Zhotovitel dne 14. 9. 2022 požádal objednatel o ukončení smlouvy o dílo. 

Své podání následně doplnil vyjádřením ze dne 1.11.2022 doručeném objednateli dne 2. 11. 

2022 do datové schránky. Veškeré práce a dodávky v souladu se smlouvou, vyjma etapy 3.1., 

byly zhotovitelem splněny a v souvislosti s tím i veškeré finanční závazky objednatele vůči 

zhotoviteli uhrazeny.  

Objednatel zaslal dne 26. 9. 2022 nadřízenému orgánu dokument žádost o stanovisko ve věci 

ukončení smlouvy o dílo. Na základě obdrženého stanoviska č.j. SPU 369599/2022 ze dne 7. 

11. 2022 doporučil nadřízený orgán objednateli ukončení smluvního vztahu. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

Dodatek č. 14 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 

Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

Objednatel: Zhotovitel:  

V Liberci dne 22. 11. 2022  V Praze dne 15. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………… 

       Ing. Bohuslav Kabátek          Jaromír Prošek, prokurista 

ředitel Krajského pozemkového úřadu               Hrdlička spol. s r.o. 

       pro Liberecký kraj 


