DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00935/2022OIVZ31

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., místostarosta 
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			OTISTAV s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Michal Balčík, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 - Střížkov
IČO:				248 32 898
DIČ:				CZ24832898
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178539
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.	
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00935/2022/OIVZ31 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0742/22-R z jednání č. 52 ze dne 15. 11. 2022. 
Smlouva byla uzavřena dne 12. 9. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0582/22-R, z jednání č. 42, ze dne 6. 9. 2022.
Smluvní strany se, v souladu s čl. 13. odst. 13.3 Smlouvy o dílo č. 00935/2022/OIVZ31 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„PCP7 Kamenická 625/40 – stavební úpravy 1NP“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá dle § 222 odst. 4 a 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 





Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 4 Smlouvy - Změnové listy č. 1, 4, 5 a 6);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 4 Smlouvy - Změnové listy č. 2 a 3).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6 
s tímto textem:
„1.6. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 4 Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 - 6. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 4, 5 a 6 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 2 a 3 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 2 a 3 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.13.

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	692 749,92 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	143 146,48 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH
	
	164 618,46 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	835 896,40 Kč

	DPH 
	15 %
	125 384,46 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	961 280,86 Kč


“

1. Ve Smlouvě v čl. 13. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 13.18 a nově zní takto: 
„13.18	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 -	Změnové listy č. 1 - 6 vč. rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 4 -	Změnové listy č. 1 - 6 vč. rekapitulace 



[bookmark: _GoBack]V Praze dne 23. 11. 2022			           		V Praze dne 22. 11. 2022

Objednatel							Zhotovitel






…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					OTISTAV s.r.o.
Ing. K. V. Mareš, Ph. D.					Ing. Michal Balčík
místostarosta							jednatel
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