                                      Dodatek č. 2
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 1.9.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1142-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Zalužany

uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Lucie Krejčová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 679
E-mail: l.krejcova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., 
 					            ředitel Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 407298/2022 dne 1.11.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 708/2022 dne 2.11.2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4. 8. 2022 (účinnost od 05.08. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zalužany.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 428231/2022 ze dne 16.11.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j 744/2022 dne 16.11.2022).  
                               


III.
K navýšení počtu měrných jednotek dochází po zpracování etap č. 6.2.4. (zjišťování hranic obvodu KoPÚ) a č. 6.2.5 (zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona), kdy u etapy 6.2.4 došlo ke změně vnitřního obvodu z důvodu opravy GPU vodního toku u parcely p.č. 309/20 a v rámci etapy 6.2.5. bylo nutné vyšetřit i linii mimo obvod pozemků neřešených z důvodu křížení u parcely p.č. 850/1. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 a u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5 a 6.3.2 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zalužany takto:



   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 166 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 393 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   132 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 691 250,00 Kč

	DPH 21 %
	   775 162,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 466 412,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5 a 6.3.2.

6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
           předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                    (z 158 MJ na 161 MJ)

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                  (z 328 MJ na 330 MJ)

6.3.2  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání  pozemků  k  jeho  vystavení dle § 11 odst.1  
          Zákona                                                                                            (z 704 MJ na 706 MJ)




IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.









V Praze dne 24. 11. 2022                    			    V Plzni dne 21. 11. 2022
Za Objednatele č. 1:					     Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic ČR





______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                        Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



V Praze dne 21. 11. 2022
Za Zhotovitele:
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)




________________________________ 	
Jméno: Milan Nový
Funkce: jednatel 


Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
Stránka 2 z 2

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Zalužany 
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	35 
	500,00
	17 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	713
	700,00
	499 100,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	181
	900,00
	162 900,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	161
	2 000,00
	322 000,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	330
	2 000,00
	660 000,00
	15.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	881
	250,00
	220 250,00
	31.7.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	881
	300,00
	264 300,00
	30.4.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 166 050,00
	30.4.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	881
	600,00
	528 600,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	881
	150,00
	132 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	70 000,00
	70 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 200,00   
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 400,00   
	2 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	900,00   
	900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	706
	800,00   
	564 800,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00   
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00   
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00   
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00   
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00   
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 393 050,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	881
	150,00
	132 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 166 050,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 393 050,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 150,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 691 250,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	775 162,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 466 412,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	AREA G.K. spol. s.r.o. (reprezentant sdružení)  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



