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Dohoda o narovnání
ke smlouvě č. 6440-0507-2022-17, uzavřené dne 14. září 2022,

pod názvem „Havarijní oprava střechy“

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Správa provozního střediska 0503 Hradec Králové,
Odloučené pracoviště Jaroměř, Okružní 35, 551 02 Jaroměř

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VV TOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125
Sídlo: Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno
IČ: 499 77 202
DIČ: CZ49977202
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800357402/2010
Zastoupená: Ctibor Pokorný, jednatel
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, jednatel, tel.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ak5bfg8
Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dále společně jen jako „smluvní strany“
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uzavírají podle § 1903 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto dohodu o narovnání (dále též „dohoda“): 
                                                                                     

 
Článek 1 

Prohlášení 
1.1    Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody o narovnání, jejímž předmětem je vypořádání  

vzájemných závazků z titulu plnění smlouvy o dílo č. 6440-0507-2022-17, uzavřené dne 14. září 
2022 (dále též „smlouva“), když při demontáži hřebene na budově č. 3 byla zjištěna špatná 
konzistence hřebenového hranolu, dalších stávajících krokví a laťování, a proto není možné 
provést montáž doplnění střešní vazby, hřebenáčů a oplechování hřebene v původním rozsahu dle  

   cit. smlouvy.  
1.2   Tyto nerealizované položky jsou v souladu s čl. 2.8. smlouvy označeny jako „méněpráce“, 

přičemž se z původního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) jedná o zrušení položek       
č. 6, 7, 8 a 9 (tj. „demontáž a zpětná montáž hromosvodu, včetně revize“) a o ponížení položek    
č. 21, 27 a 31 (tj. „demontáž a montáž nových hřebenáčů“). Podrobný popis rozsahu méněprací je 
uveden v příloze č. 2 této dohody. 

 Protože ke shora uvedené změně ohledně rozsahu předmětu závazku, tj. k snížení rozsahu plnění  
ohledně výše celkové ceny díla, tj. k jejímu snížení, došlo bez písemného smluvního ujednání 
v době trvání smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na uzavření této dohody o narovnání. 

1.3    Výše uvedená změna v rozsahu díla má tak vliv na celkovou cenu díla sjednanou v čl. 3.1. a 3.2. 
smlouvy. Tyto méněpráce činí 27,28 % z původní ceny díla, a proto se celková cena díla snižuje  

   o částku 159 562,64 Kč bez DPH. 
1.4 Smluvní strany současně touto dohodou stvrzují, že k předání a převzetí předmětu plnění dle   

smlouvy o dílo již řádně a v termínu dle smlouvy došlo dne 25. října 2022 (podepsáním protokolu 
o předání a převzetí prací – viz příloha č. 1 této dohody) v rozsahu sníženém o výše uvedené 
méněpráce, přičemž zhotovitel dle smlouvy o dílo fakturu objednateli vystavil a doručil dne 
9. listopadu 2022, se splatností dne 10. prosince 2022, na částku ve výši odpovídající již snížené  

   ceně díla (514 542,56 Kč s DPH). 
 
 

Článek 2 
Předmět dohody  

2.1  Předmětem této dohody je vypořádání vzájemných závazků a zaplacení celkové, resp. konečné 
ceny za dílo při provádění havarijní opravy střechy v areálu Dvojitá kasárna II Jaroměř,                    
CE 05-19-7, budova č. 2 a budova č. 3, podle smlouvy o dílo č. 6440-0507-2022-17, ze dne            
14. září 2022.  

2.2  Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit částku ve výši 514 542, 56 Kč včetně 21% DPH (slovy: 
pět set čtrnáct tisíc pět set čtyřicet dva korun českých, padesát šest haléřů), tj. 425 241,78 Kč bez 
DPH, a to do 30 dnů od doručení faktury. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Smluvní strany této dohody prohlašují, že zaplacením ceny podle čl. 2.2 této dohody za skutečně 
provedené práce podle smlouvy o dílo budou mezi nimi vypořádány veškeré závazky a nároky 
plynoucí ze smlouvy o dílo nebo s ní související a jsou tak zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě 
žádné nároky se smlouvou související. Pro vyloučení všech pochybností tedy smluvní strany 
prohlašují, že ke dni podpisu této dohody považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky či pohledávky, s výjimkou 
povinnosti zaplatit částku dle čl. 2.2 této dohody. 

3.2 Tato dohoda je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN. 
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3.3 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

3.5 Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:  
� příloha č. 1 dohody – Předávací protokol o předání a převzetí prací, ze dne 25. 10. 2022 – 

počet listů: 1,  
� příloha č. 2 dohody – Podrobný popis rozsahu méněprací – počet listů: 3,  
� fotokopie faktury č. 2270930 ze dne 9. 11. 2022, na částku 514 542, 56 Kč včetně 21% 

DPH – počet listů: 1. 
          

 
za objednatele 

  
za zhotovitele 

 
Iveta Vamberová 

vedoucí OdP Pardubice 
 

 

 Ctibor Pokorný  
jednatel  

 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 VV TOP s.r.o.  
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