
DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 2208 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, Milady Horákové 549 – oprava fasády a NP č. 511 vč. sanace ocelové konstrukce  

Smluvní strany: 

1.  Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 

 Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
 Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou  
 IČO: 64811069 
 DIČ: CZ64811069 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové    
 č. účtu:  27-315020217/0100 

     Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 

xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx 

dále jen „objednatel“ 
a 

2.  Zhotovitel:       Křenek, s.r.o.  

Sídlo:               Do Nového 101, Pardubice - Bílé Předměstí 
Zastoupený:     jednatelem Romanem Křenkem 
IČO:                   26013002 
DIČ: CZ26013002 
Spisová značka: C 20061 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 ze dne 10. července 2004 
Bankovní spojení:  xxx 
 číslo účtu: xxx 
Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: 

Ve věcech smluvních: Roman Křenek 
  tel.: xxx email: xxx 

Ve věcech technických: xxx 
  tel.: xxx email: xxx 

 dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“ 

 

 
I. 

Odůvodnění dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo č. 2208 uzavřené dne 
8. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) formou tohoto dodatku č. 3. 

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nemohl objednatel i přes náležitou péči 
předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení následujících víceprací a 
méněprací: 

V průběhu realizace díla po demontáži keramických obkladů byla zjištěna značná degradace a 
nerovnost podkladu, který je nutno kompletně odstranit a provést novou vápenocementovou 
omítku. 

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 
222 odst. 4 ZZVZ na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací: 

Na základě požadavku objednatele (v rámci příprav pro budoucí provedení elektroinstalace pro 
schodišťovou plošinu pro invalidy z důvodu eliminace pozdějšího zásahu do hotového díla) byla 
doplněna el. kabeláž. 



 

 

2 

 

3. Objednatel posoudil změny závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 ZZVZ. Změny 
závazku realizované tímto dodatkem považují smluvní strany za nepodstatné, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.  

Hodnota změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (viz Rozpočet SO02B VPMP03) činí 
72.286,52 Kč bez DPH jako vícepráce a 7.879,53 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 1,44 % 
původní hodnoty závazku.  

Hodnota změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (viz Rozpočet SO02B VPMP04) činí 15.000 
Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,27 % původní hodnoty závazku.  

 

II. 
Cena díla 

Smluvní strany se dále v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění čl. V odst. 1 
Smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  

Cena bez DPH 6 257 432,30 Kč 

(slovy šest milionů dvě stě padesát sedm tisíc čtyři sta třicet dva korun českých dvacet třicet haléřů) 

REKAPITULACE  

 
vícepráce (Kč bez DPH) méněpráce (Kč bez DPH) Celkem (Kč bez DPH) 

Smlouva o dílo   5 563 794,66 

Dodatek č. 1 614 230,65  614 230,65 

Dodatek č. 2 - - - 

Dodatek č. 3 87 286,52 7 879,53 79 406,99 

Celkem   6 257 432,30 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 7. 11. 2022. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné, a že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha 

Oceněný soupis prací – rozpočet SO02B VPMP03 změna úpravy části povrchů, SO02B VPMP04 
EL.doplnění elektroinstalace 

 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

 za zhotovitele   za objednatele 

 Roman Křenek  Ing. Jaroslava Bernhardová 

 jednatel společnosti  ředitelka 


