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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000005/2022/Ott
na provedení díla
„MŠ Husitská a dětské centrum – energetická opatření“

Dotační program „Operační program Životní prostředí 2014-2020“
	Číslo dodatku zhotovitele: 

	Číslo dodatku objednatele:
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000005/2022/Ott
	Org: 25622



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	XXXXX
tel.:     XXXXX,           e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 9271042/0800


	2. Zhotovitel:
	VESTAV group s.r.o.

	
	Víta Nejedlého 601

682 01 Vyškov


	IČ: 
	27675912
	DIČ:
	CZ27675912

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 51087

	ID datové schránky:  2yqaak3                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Jan Večeře, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vyškov

	č. účtu:  201167069/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000005/2022/Ott ze dne 19. 1. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 - 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

	Číslo SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL č.
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL č.
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01
	Budova mateřské školy
	10 559 723,46 
	-249 567,90 
	1 
	134 221,40 
	1 a 2
	10 444 376,96 

	02
	Hospodářská budova
	3 891 545,63 
	 
	 
	 
	 
	3 891 545,63 

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	331 000,00 
	 
	 
	 
	 
	331 000,00 

	Celkem bez DPH
	14 782 269,09 
	-249 567,90 
	 
	134 221,40 
	 
	14 666 922,59 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	3 080 053,74 

	Celkem včetně DPH 21 %
	
	
	
	
	
	17 746 976,33 

	
	
	
	
	
	
	


1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	Ve Vyškově dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	………………………………………

Jan Večeře
 jednatel společnosti
   VESTAV group s.r.o.
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