
Smlouva o dílo 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"), v 

platném znění s přihlédnutím k §2358 OZ ( dále jen „smlouva"), takto: 

1. Úča s tníc i

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola 
IČ: 604 61 373, DIČ: CZ60461373 
se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice, 
ve věci účelového zařízení: 
Správa účelových zařízení 
K Vemeráku 950, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
č. účtu: xxxxx, xxxxx
zastoupen: xxxxx - ředitel 
dále jen „objednatel" 

a 

TaK Architects s.r.o. 
IČ:28503864 
DIČ: CZ28503864 
společnost se sídlem Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha - Vinohrady 
bankovní spojení: xxxxx, č.ú: xxxxx
zastoupena/jejímž jménem jedná: xxxxx - jednatel 
dále jen „zhotovitel" 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany" samostatně pak jako „smluvní 
strana") 

2. Úvodní ustanovení

2.1 Objednatel prohlašuje, že Je veřejnou vysokou školou, splňuje všechny
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu
uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.



2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné 
zakázce za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
OZ schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné 
péče půjde k jeho tíži. Současně zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít 
a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

2.3 Objednatel vypsal výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová 
dokumentace, jednostupňový projekt na celkovou rekonstrukci a modernizaci 
vzduchotechnických zařízení na objektu koleje Volha, zahrnující současně 
související stavební práce a navazující projekty TZB" (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě posouzení nabídek doručených v tomto zadávacím řízení 
byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
zhotovitele (dále jen „Nabídka") 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není vuc1 němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 
prohlášení úpadku jeho společnosti. 

3. Účel smlouvy

3 .1 Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro objednatele. 

3.2 Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu Veřejné 
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Nabídky 
zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této smlouvě. 

4. Předmět smlouvy

4.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá (i) ve zpracování 
dokumentace pro provádění stavby a (ii) výkon autorského dozoru týkající 
se akce „Rekonstrukce a modernizace vzduchotechnických zařízení na 
objektu koleje Volha". Součástí části (i) budou fáze uvedené pod písm. a), b) 
a c) dále. Součástí části (ii) budou úkoly definované v písm. d): 
a) dokumentace pro oznámení stavby prací odboru výstavby

výstupem této fáze bude projektová dokumentace pro provedení
stavby v rozsahu požadovaném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb v platném znění; předpokladem je pouze oznámení prací
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nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení v rozsahu § 103 zák. č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění; 

b) dokumentace pro provedení stavby / výběr dodavatele (dále jen

,,OPS")

výstupem bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), to vše v souladu s
vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, zpracování kontrolního rozpočtu stavby v
rozsahu soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty
veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů
prací; Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný
neoceněný soupis prací ve formátu * .xls.
Soupis prací musí být zpracován jako položkový, s použitím
aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů. Musí zde být
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její
uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů
vedlejších a ostatních.
V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou
použity komerční názvy výrobků a výrobců (nutno popsat
nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a výrobků);

c) Spolupráce Zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti objednateli při
vypracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci příslušného
zadávacího řízení na zhotovitele stavby (zejména vypracování
vysvětlení, úpravy dokumentace doplněním nebo změnou, úpravy
soupisu prací) - to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o
doplnění nebo vysvětlení objednatelem (písemně, emailem). Dále
bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek k
případným námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů
po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem).

d) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Obsahem předmětu plnění jsou činnosti zhotovitele během realizace
stavby, blíže vymezené v příloze č. 2 této Smlouvy.

(dále jen „Dílo"). 

4.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
Díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení dokumentace nezbytné. Zhotovitel dále 
potvrzuje, že je držitelem všech oprávnění a autorizací potřebných pro 
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realizaci Díla v souladu s obecně závaznými zákonnými podzákonnými 

předpisy. 

4.3 Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k 

řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem, zejména poskytne zhotoviteli 

veškeré nezbytné informace a podklady, tak i potřebné průzkumy a 

posouzení, pakliže takové podklady nejsou náplní zpracování Díla. 

4.4 Pokud objednatel neposkytne součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy 

zhotovitelem v přiměřeném čase, zhotovitel se nedostává do prodlení s 

plněním této smlouvy a prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou je 

objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti v rozsahu dle této 

smlouvy. 

4.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené 

Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou cenu 

Díla. 

5. Termín a místo plnění

5.1 Dílo bude provedeno v termínu: 

zahájení Díla: nejpozději do 1 O kalendářních dnů od písemné výzvy 

objednatele, která bude zhotoviteli doručena nejpozději do 31.12.2022 ( dále 

jen „Den zahájení prací") 

dokončení a předání Díla: do 12 týdnů počínaje Dnem zahájení prací (dále 

jen "Den ukončení prací") 

5.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. §2913 odst. 2, OZ 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě 

odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. 

V případě, že zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke 

Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky 

vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká zhotoviteli nárok na změnu 

Dne ukončení prací. 

5.3 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla 

v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

5.3.1 změna Díla dle čl. 9; 



5.3.2 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913, odst. 2 OZ; 

5.3.3 jakékoliv zpoždění, překážka nebo 

přičitatelné objednateli, pracovníkům 

dodavatelům objednatele, 

opatření způsobené nebo 

objednatele nebo jiným 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla vzniká pouze 

tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a zhotovitel objektivní 

důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

5.4 V případě, že zhotovitel prokáže vznik nároku na prodloužení termínu pro 

dokončení díla do 15 dní poté, co se dozvěděl nebo mohl dozvědět o vzniku 

takového nároku, uzavřou smluvní strany písemný dodatek upravující Den 

ukončení prací. 

5.5 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li 

objednateli předáno Dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a 

nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném 

převzetí Díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

5.6 Ust. § 2605 odst. 1 OZ se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a objednatelem převzato dohodnutým způsobem. 

5.7 Místem plnění je adresa sídla objednatele. 

6. Cena Díla

6.1. Cena za provedení Díla je stanovena na základě předložené Nabídky 

zhotovitele ve výši 490.000,- CZK bez DPH (slovy čtyřistadevadesáttisíc 

korun českých) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou 

dobu provádění Díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření Díla, 

jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Stanovuje se, že 5 % z této ceny za 

provedení Díla představuje odměna za autorský dozor, v souladu s čl. 4.1 a 

přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je 

schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu zde uvedenou, a to 

v plném rozsahu. Současně zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým 

obsahem Zadávací dokumentace a neshledal v ní žádné vady. 

6.2 K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni 

zdanitelného plnění. 



6.3 Smluvní cena je stanovena na základě rozpočtu zhotovitele ze dne 
26.9.2022,přičemž zhotovitel tímto potvrzuje jeho úplnost (tj. úplnost všech 
věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení Díla). 

6.4 Cena Díla zde uvedená může být měněna výhradně: 

6.4.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty 
( dále jen „DPH"), přičemž v takovém případě se cena Díla zvýší nebo 
sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

6.4.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek ( dále jen „ZZVZ"). 

6.5 Jednotkové ceny uvedené v cenové Nabídce (rozpočtu) zhotovitele JSOU

pevné až do doby konečného převzetí Díla. Jednotkovými cenami 
uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele budou oceněny veškeré případné 
vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí Díla. 

6.6 Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před 
jejich realizací objednatelem výslovně vyžádány, (resp. objednatelem 
písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu. 

6.7. Cena za autorský dozor, stanovená v čl. 6 bodu 6.1 této Smlouvy, bude za 
každý uplynulý rok, ve kterém nebyla ze strany Objednatele stavba 
realizována a autorský dozor tak nebyl poskytnut, zvýšena o průměrnou 
roční míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem, přičemž se 
jedná o hodnotu ukazatele v prosinci daného roku. Jakmile bude tato 
hodnota Českým statistickým úřadem zveřejněna, bude cena za autorský 
dozor automaticky o tuto hodnotu zvýšena. 

7. Pl a tebn í  podm í nky

7 .1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad za provedení Díla nejdříve ke dni podpisu 
předávacího protokolu smluvními stranami a doručí jej objednateli do 15 dní 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví daňový doklad 
za provedení autorského dozoru, nejdříve však ke dni podpisu protokolu o 
předání díla bez vad a nedodělků ve vztahu k akci Rekonstrukce a 

modernizace vzduchotechnických zařízení na objektu koleje Volha, a doručí 
jej objednateli do 15 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 



7 .2 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti, které pro tento doklad 

předepisují platné právní předpisy. V případě, že příslušný daňový doklad 

nebude některou náležitost obsahovat, je objednatel oprávněn je zhotoviteli 

ve lhůtě splatnosti vrátit. V takovém případě splatnost běží ode dne doručení 

opraveného daňového dokladu. 

7.3 Smluvní strany ujednaly splatnost daňového dokladu do 20 kalendářních dní 

ode dne doručení řádného daňového dokladu. Daňový doklad bude uhrazen 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, 

popř. na jiný účet, který za tímto účelem zhotovitel objednateli písemně 

oznámí. Dnem úhrady příslušné částky ceny Díla se považuje den, kdy byla 

tato částka odepsána z účtu objednatele. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, 

ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno vě 

veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel 

oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně 

příslušnému správci daně zhotovitele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet 

pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči objednateli ani její 

část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

8. Způsob převzetí Díla

8 .1 Zhotovitel předá v termínu dle čl. 5 .1, tj. v Den ukončení prací Dílo 

následovně: 

• listinná podoba - 6 (šest) vyhotovení v tištěné podobě;

• elektronická podoba - 1 Uedno) vyhotovení na datovém nosiči (DVD)

ve formátech *pdf, *doc, *xls, *dwg (PLN)

Předání a převzetí Díla ve výše uvedených počtech a formátech bude 

stvrzeno sepsáním předávacího protokolu, který podepíší oprávnění zástupci 

smluvních stran. 

8.2 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny 

předem. K převzetí Díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. 

8.3 Objednatel nepřevezme Dílo v případě, že vykazuje v okamžiku převzetí 

jakékoli vady či nedodělky. 



9. Změny Díla

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat 

zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění 

dle smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle 

smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve smlouvě. 

Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, 

která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám 

navrhovat změny plnění smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou 

vylepšením plnění smlouvy, úsporou pro objednatele nebo které řeší nově 

vzniklé situace. 

Všechny části Díla dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky smlouvy ve znění po 

zapracování změny. Stejně tak celé Dílo musí po provedení změny nadálě 

splňovat všechny podmínky smlouvy. Provedení schválené změny plnění 

smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení smlouvy. 

Navrhne-li objednatel nebo zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou 

skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, 

předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Zhotovitel 

provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši ceny Díla 

(přehled úspor a nákladů) a případně taktéž dopad na termíny plnění a 

nezbytnou součinnost objednatele. Zhotovitel provede toto hodnocení 

v písemné podobě do 5 pracovních dní od navržení změny dle tohoto 

ustanovení. Zhotoviteli nevzniká nárok na odměnu za provedené hodnocení 

dopadů navrhované změny. 

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh 

změny schválí nebo odmítne. V případě schválení změny, bude toto 

ujednáno písemně ve formě dodatku ke smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny 

postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, zejména pak ZZVZ. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci plnění Díla tak, aby neohrozil 

řádné plnění smlouvy v souladu s termínem plnění dle čl. 5 .1 smlouvy. 

V době od návrhu změny do jejího schválení nebude zhotovitel činit žádné 

kroky, které by vedly k ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované 



změny Díla. Pakliže by plnění této povinnosti mělo vést ke zpoždění a 

ohrozit dle názoru zhotovitele termín Dne ukončení prací, pak je povinen 

takovou skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

10. Jakost díla

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo samostatně a vlastními prostředky. 

Zhotovitel je oprávněn realizovat části Díla prostřednictvím poddodávek o 

čemž bude objednatele bez zbytečného odkladu informovat. K využití 

poddodavatele je zhotovitel povinen zajistit výslovný písemný souhlas 

objednatele. Má se za to, že objednatel souhlasí s poddodavateli, kteří jsou 

identifikováni v příloze č. 1 této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel plně odpovídá za to, že Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků 

v jakosti, povaze, obsahu a rozsahu sjednaném touto smlouvou, Zadávací 

dokumentací, v souladu s obecně platnými a závaznými právními předpisy a 

technickými normami vztahujícími se k předmětu této smlouvy a k činnosti 

zhotovitele. 

11. Odpovědnost za vady, záruky, reklamační řízení

11.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo v okamžiku jeho 

předání a převzetí objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo 

kdykoliv do uplynutí doby 60 (šedesáti) měsíců od data předání Díla 

objednateli. 

11.2 Po dobu dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen předat objednateli 

duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí objednatelem dojde 

k úplnému či částečnému zničení Díla a objednatel o vydání duplikátu Díla 

požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese objednatel. 

11.3 Záruka dle článku 11.1 této smlouvy se vztahuje zejména na vady projektové 

dokumentace, které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu staveb, na úplnost 

specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 

staveb, na jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnou proveditelnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 

pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými 

právními předpisy a technickými normami pro přípravu a realizaci staveb. 

11.3 Za vady Díla se považují zejména: 

11.3.1 veškeré neprojednané odchylky od smlouvy, vč. platného právního 

řádu, norem a předpisů; 

11.3.2 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. výkaz výměr); 



11.3.3 chyby vycházející ze sběru dat, která má opatřit zhotovitel; 

11.3 .4 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

objednatelem. 

11.4 Doba dle ujednání 11.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou zhotovitel 

odstraňuje vadu Díla. 

11.5 Objednatel je povinen vždy oznámit zhotoviteli, že Dílo má vady a 

požadovat jejich odstranění bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil při 

předání a převzetí Díla nebo v průběhu doby dle ust. 11.1. V případě, že 

zhotovitel nezahájí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 pracovních dní, 

odstraňování vady a tato nebude odstraněna ve lhůtě 5 pracovních dní, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vady vlastními kapacitami, popř. 

jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Takovým postupem nebude 

dotčena záruka za jakost Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady 

na odstranění vady je povinen zhotovitel uhradit objednateli na základě 

výzvy k úhradě. V případě, že je vada Díla neodstranitelná, je zhotovitel 

povinen provést náhradní Dílo nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny 

Díla. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z ceny 

Díla, je zcela v pravomoci objednatele a není dotčeno předchozím 

uplatněním jiného práva z vad. 

11.6 O odstranění vady na Díle bude sepsán písemný protokol, který podepíší 

zástupci smluvních stran. V takovém protokolu bude zachyceno mimo jiné 

datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího 

odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady. 

12. Odpovědnost za škodu

12.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nese zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tj. podpisu předávacího protokolu. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo 

třetím osobám v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených 

právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku 

porušení povinností vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, kterou 

objednatel utrpí v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených 

zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení povinností 

vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednateli 

nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků 

třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele 



uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí 
plnění zhotovitele. Zhotovitel se současně zavazuje, že v případě, kdy 
porušení práv třetích osob je trvalého charakteru, zajistí bez zbytečného 
odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nadále práva třetích osob 
neporušovalo. 

12.4 Žádná se smluvních stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy bránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 
odst. 2 OZ. 

13. Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1 Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na Díle na své náklady 
uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své odborné 
činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy s pojistným krytím minimálně 
5 mil. Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou 
dobu provádění Díla dle této smlouvy i následně poté, a to až do okamžiku 
uplynutí záruční doby Díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat 
existenci pojištění ke dni podpisu této smlouvy a originál, případně 
ověřenou kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději 
v den podpisu této smlouvy. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem ve všech fázích 
plnění Díla. Úzká spolupráce bude probíhat na bázi čtrnáctidenních 
konzultačních schůzek ( dále jen „konzultace") oprávněných/pověřených 
zástupců smluvních stran. Zhotovitel je povinen na každou konzultaci 
předložit rozpracované části Díla a představit postup prací objednateli, který 
má právo se k návrhům a jednotlivým částem vyjadřovat a navrhovat úpravy 
a to i opakovaně. 

13 .3 Ke dni podpisu této smlouvy si pověření zástupci schválí termín první 
schůzky. Zhotovitel se zavazuje zapracovat veškeré připomínky a návrhy 
zástupce objednatele k Dílu. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje 
skutečnost, že návrhy na změny či úpravy mohou být vznášeny i opakovaně. 
Takové návrhy jsou považovány za instrukci v souladu s ust. § 2592 OZ. 
Ust. §2594 OZ se použije přiměřeně. 

13 .4 Změny Díla, pokud jde o rozsah, jsou upraveny článkem 9 této smlouvy. 

13.5 Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost ve 
formě písemných a ústních stanovisek, které bude třeba pro další fáze akce 
definované v čl. 4.1 výše. 



14. Vlastnická práva a autorská práva

14.1 Vlastnické právo k Dílu a veškerým dokumentům předaným zhotovitelem 

objednateli na základě smlouvy nabývá okamžikem jejich předání 

objednatel. 

14.2 K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které 

jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel poskytuje 

ve smyslu ust. § 2634 OZ k takovému autorskému dílu jako celku nebo 

k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 

objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 

umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění 

účelu smlouvy a pokračování plnění v souladu s touto smlouvou, a 

v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, bez územního omezení a 

časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i 

prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci 

převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých 

licencí poskytnutých na základě ujednání tohoto odstavce smlouvy je již 

zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni tuto 

licenci využít. 

14.3 V případě licence dle předchozího odstavce se zhotovitel s ohledem na 

význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět 

dle ust. § 2370 OZ a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu 

přesvědčení dle ust. § 2382 OZ. 

15. Sankce

15.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 

stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na 

zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 OZ 

považovány za součást náhrady škody. 

15.2 Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla nebo s 

odstraněním vady Díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

denně z celkové ceny Díla za každý byť započatý den prodlení. 

15 .3 Pro případ, kdy zhotovitel nesplní svou povinnost definovanou ust. 13 .1 

smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. 



15.4 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí 
osobě, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny Díla. 

15.5 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 4.1 písm. c) 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši O, 1 % 
v ceny Díla za každý započatý den prodlení. 

15 .6 Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy výslovně řečeno jinak, 
uhrazení smluvní pokuty nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit 
povinnosti dané mu touto smlouvou. Účastníci této smlouvy dále výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ a sjednávají, že ujednáním jakékoliv 
smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

15.7 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje 
zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní 
strany. 

16. Ukončení smlouvy

16.1 Tato smlouvy může být ukončena splněním, dohodou nebo odstoupením
jedné ze smluvních stran.

16.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit výhradně z následujících
důvodů:

16.2.1 objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli splatné částky za plnění
dle této smlouvy a neprovede úhradu ani do 15 pracovních dní 
následujících po doručení výzvy k plnění; 

16.2.2 objednatel neposkytuje dostatečnou součinnost zhotoviteli a porušení 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě dané mu zhotovitelem v písemné 
výzvě. 

16.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z následujících důvodů: 

16.3.1 zhotovitel porušuje povinnosti definované v čl. 13.1; 

16.3.2 zhotovitel se opakovaně nedostavil bez odpovídající omluv na 
konzultace dle čl, 13.2; 



16.3 .3 zhotovitel výslovně prohlásí, že plnění dle této smlouvy neprovede ve 

sjednaném termínu; 

16.3.4 ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb. v platném znění. 

16.4 Odstoupení Je účinné dnem doručení písemného odstoupení druhé 

smluvní straně. 

17. Oznámení

17 .1 Veškerá oznámení podle smlouvy musí být činěna v písemné formě, 

podepsána smluvní stranou podávající toto oznámení a doručena druhé 

smluvní straně. Pro účely smlouvy e-mail není považován za písemnou 

formu a forma e-mailové korespondence může být používána výhradně pro 

operativní účely, nikoli okolnosti, které mohou zakládat jakékoli nároky 

smluvních stran. 

17.2 V zájmu dobré spolupráce jsou smluvní strany povinny se vzájemně 

informovat o skutečnostech majících (resp. které mohou potenciálně mít) 

významný vliv na vztah založený touto smlouvou. 

17.3 Pro účely výše uvedeného se smluvní strany informují, že oprávněnými 

osobami pro účely této smlouvy jsou: 

17.3.1 za zhotovitele: 

i) ve věcech technických:

xxxxx, vedoucí projektu, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

ii) ve věcech smluvních:

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

17.3.2 za objednatele: 

i) ve věcech technických:

xxxxx, vedoucí technického odboru Správy účelových zařízení VŠCHT 

Praha, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
ii) ve věcech smluvních:

xxxxx,  ředitel  Správy  účelových  zařízení VŠCHT  Praha,  tel.: xxxxx,                    

e-mail: xxxxx 



17.4 Dnem doručení písemnosti doručované prostřednictvím pošty se podle této 
smlouvy rozumí den, kdy adresát: 

i) písemnost převzal; nebo
ii) bez důvodu převzetí písemnosti odmítnu!; nebo
iii) je-li písemnost uložena pro adresáta na poště též posledním dnem

lhůty uložení bez ohledu na skutečnost, zda se adresát o písemnosti
dozvěděl.

18. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

18.1 Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné 
znění této smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, 
postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně 
přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 
vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

18.2 Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti 
obsažené v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za 
informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní 
tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 
odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované 
informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném 
znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

18.4 Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

18.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu§ 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly tj. poskytnout
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel prohlašuje, že tuto
povinnost bude smluvně požadovat i po svých případných dodavatelích.



19. Závěrečná ustanovení

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb. v platném znění.

19.2 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo
nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti,
případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z
okolnosti, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část
nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento
případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které
bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

19.3 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně
závaznými právními předpisy.

19.4 Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k
plnění podmínek této smlouvy.

19.5 Účastníci prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat, že právní jednání
spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich
nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem
smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho
smlouvu podepisují.

19 .6 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve
formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této
smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15
kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhé smluvní straně.

19.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 OZ
výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

19.8 Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z
účastníků obdrží dvě vyhotovení.



Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele
Příloha č. 2: Vymezení autorského dozoru

V Praze dne: 14. 11. 2022

Objednatel: Zhotovitel:  

_________________________  _________________________

. 



Předmět poptávky, rozsah prací a cenová nabídka 

Předmětem nabídky je projektová dokumentace, jednostupňový projekt na celkovou opravu 

vzduchotechnických zařízení na objektu VŠCHT Praha - kolej Volha (K Verneráku 950, Praha 4 

- Kunratice) zahrnující současně související stavební práce a navazující projekty TZB. Projekt

bude navazovat na )nvestiční studii Oprava vzduchotechnických zařízení A,B,E", ze dne

30.11.2021, který je přílohou poptávky.

Činnost bude členěna do níže uvedených výkonových fází: 

1) Dokumentace pro oznámení stavebních prací

Výstupem této fáze bude projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu

požadovaném Vyhl. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhl. 499/2006 Sb., předpokladem je

pouze oznámení prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení v rozsahu §103

Stavebního zákona.

2) Dokumentace pro provedení stavby/výběr dodavatele

Propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na

kvalitu a charakteristické vlastnosti (zejména výkresové znázornění, popisy apod ...

vše za spolupráce potřebných profesí) a vypracování výkazu výměr.

Výstupem této fáze bu.de projektová dokumentace pro provedení stavby

v rozsahu požadovaném Vyhl. 62/2013

Termín: 12 týdnů od podpisu Smlouvy nebo vystavení objednávky 

Cenová nabídka (ceny uvedeny bez DPH): 

Dokumentace pro oznámení stavby prací OV 

Dokumentace pro výbě.r dodavatele/provedení stavby 

(architektonicko-stavební část, konstrukční část, 

koordinace, profesní části ( VZT,ZTl,El,SIL,MaR,PBŘ) 

Výkaz výměr 

Honorář celkem (projekční a inženýrská činnost) 

Datum: 26. 9. 2022

Podpis oprávněné osoby: ............................................
xxxxx 

15.000,-

450.000,-

25.000,-

490.000,-
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NABÍDKA 
č.202206004 

na práce 
spojené s úpravami Koleje 
Volha pro VŠCHT 

Prah a 4- Kunratice 

zpraco v al TaK 
26/09/2022 



PŘEDMĚT NABÍDKY ROZSAH PRACÍ 

Předmětem nabídky je projektová dokumentace, jednostupňový projekt na celkovou opravu 

vzduchotechnických zařízení na objektu Kolej Volha, zahrnující současně související stavební práce a navazující 

projekty TZB, v rozsahu zadání objednatele - SÚZ VŠCHT Praha. Projekt bude navazovat na „Investiční studii 
Oprava vzduchotechnických zařízení A,B,E", ze dne 30.11.2021, kterou zpracoval xxxxx. 

Činnost bude členěna do níže uvedených výkonových fází, řazeni a obsah fází dle Honorářového řádu ČKA, předmětem nabídky jsou 
základní a vybrané zvláštní výkony. Níže uvedené činnosti jsou orientačním popisem prací, rozsah dokumentace bude upřesněn před 
podpisem smlouvy: 

Fáze 1. Příprava zakázky, zpracování záměru 

není předmětem nabídky 
Fáze 2. Návrh 

není předmětem nabídky 
Fáze 3. Dokumentace pro územní řízení 

není předmětem nabídky 
Fáze 4. Dokumentace pro oznámení stavebních prací 

Výstupem této fáze bude projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu požadovaném Vyhl. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhl. 

499/2006 Sb., předpokladem je pouze oznámení prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení v rozsahu §103 Stavebního zákona. 

Fáze S - 6. Dokumentace pro provedení stavby/výběr dodavatele 

Propracováni dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti {například výkresové 
znázornění s nutnými detaily s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, vše za spolupráce potřebných profesí), vypracování výkazu výměr. 
Výrobní a dílenská dokumentace není předmětem zakázky. 

Výstupem této fáze bude projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu požadovaném Vyhl. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhl. 

499/2006 Sb.: 

Výstupem této fáze bude zejména: 
1) Architektonicko-stavební část 

2) Konstrukční část 

3) Profesní části - (VZT, CH, ZTI, El SIL, MaR) 

4) Požárně-bezpečnostní řešeni stavby 

Fáze 8. Autorský dozor 

není předmětem nabídky 
Fáze 9. Spolupráce po dokončeni stavby a uvedení stavby do provozu -

Dokumentace skutečného provedení, část stavební a profesní 

není předmětem nabídky 

Předmětem nabídky nejsou expertní posudky neuvedené v příloze nabídky, geodetické zaměření, soudně-znalecké a právní služby, které 
nebylo možné v době zpracování nabídky předpokládat. Předmětem nabídky není dokumentace stávajícího stavu jednotlivých profesi TZB, 
vzhledem k faktu, že rozsah těchto prací nebylo možné v době zpracování nabídky zjistit, zjišťování průběhu instalací, resp. podrobná 
pasportizace objektu tam, kde není k dispozici projektová dokumentace. 
Předmětem nabídky není zpracování návrhu, inventarizace a dokumentace interiéru, návrh a prováděcí dokumentace interiéru a volného 
mobiliáře. 

M Í ST O D Í LA 

K Verneráku 950, Praha 4 - Kunratice 

Cenová nabídka_202206004 
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IDENTIFIKACE 

firma: 

IČ: 

DIČ: 

sídlo: 

kancelář: 

odpovědný zástupce: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

telefon/fax: 

mobil: 

e-mail:

ZPRACOVATELE 

Ta K Architects s. r. o. 

28503864 

CZ28503864 

Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha -Vinohrady 

Hollarovo nám. 2, 130 00 Praha 3 -Vinohrady 

xxxxx

xxxxx

xxxxx

+ xxxxx

+ xxxxx 

xxxxx@xxxxx   

ÚDAJE O POJIŠTĚN UCHAZEČŮ 

společnost TAK je současné době pojištěna ve výši 60 mil. Kč na škody způsobené vlastní činností. 

Kopie pojistných smluv je možno na vyzvání předložit. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ 

I Stupeň doba 

Fáze 5-6 - DVD/DPS 12 týdnů od objednání 

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ: 

Dle dohody 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

pozn. 

zajištění součinnosti objednatele, poskytnutí údajů o provozu, poskytnutí SHP, na jejichž správnost se 

architekt bude moci spolehnout, zajištění poskytovatele inženýrské činnosti 

Cenová nabídka_202206004 
2/3 



NABÍDKOVÁ CENA 

Návrh stavby, příprava 

Dokumentace pro oznámení prací OV 

Dokumentace pro výběr dodavatele/provedení stavby 
Architektonicko-stavební část, konstrukční část, koordinace 
Profesní části (VZT, ZTI, EL, SIL, MaR, PBŘ) 

Výkaz výměr 

Honorář celkem (projekční a inženýrská činnost) 

Tisk, kompletace 

Dotisk 1 paré OPS 

K ceně bude připočtena DPH v sazbě v platném zdaňovacím období 

Pozn: 

K cenám bude připočtena DPH ve výši platné v daném zdaňovacím období 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY 

15. 000 Kč 

450. 000 Kč 

50. 000 Kč 
400. 000 Kč 

25. 000 Kč 

490. 000 Kč

Dle dohody 

Dle dohody 

Společnost TaK má v současnosti 24 stálých zaměstnanců: architektů, stavebních inženýrů a statiků 

a 40 externích trvale spolupracujích specialistů: inženýrů vnitřní techniky prostředí budov / technického 

vybavení budov a projektantů 

PLATNOST NABÍDKY 

Nabídka je platná 30 dnů od data podání 

xxxxx                                
jednatel společnosti 

Ta K Architects s.r.o. 

Cenová nabídka_202206004 
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Příloha č. 2 Smlouvy - Vymezení autorského dozoru 

Zhotovitel poskytne objednateli v rámci výkonu autorského dozoru 

následující výkony a činnosti: 
• účast na předání staveniště dodavateli stavby
• účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace

na staveništi,
• 

• 

• 

• 

účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby

kontrola provádění stavby z hlediska technického a

technologického - zejména z hlediska souladu provádění s

dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a DPS

odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím

standardem daným DPS,

dohled nad odstraňováním kolaudačních závad;

poradenství při provádění detailů a složitějších atypických

konstrukcí,
• účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem

nebo dodavatelem,
• vyhotovení alternativních řešení v průběhu stavby (technických,

dispozičních řešení a detailů a provedení),

• 

• 

posouzení odchylek, změn a úprav stavby,

vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů,

provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem,

účast při reklamačním řízení,

spol u práce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby,

všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu

autorského dozoru stavby, i pokud zde nejsou výslovně uvedeny

- to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost objednatele

- nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení písemné,

emailové žádosti objednatelem.

Objednatel poskytne součinnost zhotoviteli zejména v těchto 

oblastech: 
• zajištění přístupu na staveniště,
• sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem stavby,

fakturačního pořádku, po stupů práce,
• stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru a technického

dozoru investora,
• určení postupu stavby v souladu s výsledkem zásad orgamzace

výstavby.

• 

• 

• 
• 




