
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „III/2326 Litohlavy“

| I IJT Správa a údržba silnic
I I ML Plzeňského kraje,I I \ příspěvková organizace

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
•'111/2326 Litohlavy“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000979
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000959
číslo dodatku č. 1 zhotovitele :
číslo smlouvy objednatele: 8500006864
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „77V7“)

I. Smluvní strany

Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

sídlo:
statutární orgán: 
IČO: 72053119

1.2. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.; A/76014 vedenou u Městského soudu v 
Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 14300 Praha 4 - Modřany 
zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774 
e-mail: 
telefon: 
datová schránka: zpixxe9
^^j^^g^^^w^^^technických: Ing. Radek Kozák,

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

Stránka 1 z 4



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „III/2326 Litohlavy“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 5. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/2326 Litohlavy“(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na 
základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu 
zadavatele pod systémovým číslem: P22V000002375.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 - 
Komunikace. Dochází k narovnání dle skutečně provedeného rozsahu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 082 043,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 082 043,- Kč bez DPH

3.4. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem se nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
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ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/,

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil; dne 25.10.2022
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Změnový list č. 1

Předmět díla: 1(1/2326 Lftohtevy

Objekt: S0101 - Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o , Koterovské 162, 326 00 Pizeft

ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811,43801 Zatec, IČ 04188205

Projektant: Ing. Viktor Vetóiš, Nová Huť 51,330 02 Dýšina, IČ 73445886

Popis změny:

S0101 - Komunikace

RRBIWpOtCv *

Zniény dle zjišténí skutečného stavu komunikace po odfrézování ■ nabyto nutné provádět sanace, zasypání mostu v menším rozsahu apod.

Vícspráce -
V PD bylo opomenuto odstranění provizorní výspravy rýhy provedené v roce 2021, prodloužení délky úpravy o 10 m, narovnání výměr dte skutečné 

provedeného stavu.

I Zrniny vyvoláni zjištěním skutečného stavu pfí roetizad stavby, požadavky objednateli

Jedná se o změnu:

Oceněni změny předložit Zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH

VýéeDPH

Náklady ne sněnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (die SOD)

Cena díla po ptechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Víceprtce celkem bez DPH

VIN změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel

Způsob projekčního 
řešeni změny:

Změnu vyvotei:

zaměření oprávněným geodetem, zápis z KD stavby

Projektant:]

sazba. 21%

dfe odst 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.

Cenové změna za dodatek č.1 bez DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

9 228 684,42 Kč

228 684,42 KČ

11168 700.15 Kí

•1082 043,63 Kč

1O82O43.63KČ
0,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Přílohy

Objednáte

Přílohy.
Rozpočet ke Změnovému fiatu č,1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: III/2326 Litohlavy

MÉNĚ PRÁCE
poř. 
číslo
OftL

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
zrněné

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101 - Komunikace

1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro páší ručně m2 30,000 5,00 -25,000 101,00 3 030,00 505,00 -2 525,00

3 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase

m2 470,900 0,00 -470,900 175,00 82 407,50 0,00 -82407,50

5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 180,000 10,00 -170,000 102,00 18 360,00 1 020,00 -17 340,00

6 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 9,000 0,00 -9,000 104.00 936,00 0,00 -936,00

7 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy téžitelnosti 1 
skimtnv 1 a 2 obrem do 500 m3 strninS m3 88,220 0,00 -88,220 189,00 16 673,58 0,00 -16 673,58

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 15,000 0,000 -15,000 49,00 735,00 0,00 -735,00

9 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 15,000 0,000 -15,000 29,00 435,00 0,00 -435,00

10 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 88,200 0,000 -88,200 198,00 17 463,60 0,00 -17 463,60

13 181311103
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 
ručně

m2 40,000 5,000 -35,000 207,00 8 280,00 1 035,00 -7 245,00

14 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 7,200 0,900 -6,300 590,00 4 248,00 531,00 -3 717,00

15 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 40,000 5,000 -35,000 38,50 1 540,00 192,50 -1 347,50

16 00572410 osivo směs travní parková ks 0,800 0,100 -0,700 155,00 124,00 15,50 -108,50

17 181911102
Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním 
ručně

m2 979,200 100,000 -879,200 25,50 24 969,60 2 550,00 -22 419,60

18 359310231 Výplň stok prostým betonem tř. C 8/10 ve štole m3 95,000 0,000 -95,000 930,00 88 350,00 0,00 -88 350,00

19 564851011 Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 30,000 5,00 -25,000 315,75 9 472,50 1 578,75 -7 893,75

22 567121109 Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 3/4 (SC 1) tl 100 mm m2 882,200 6,00 -876,200 281,50 248 339,30 1 689,00 -246 650,30

24 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 190,000 171,00 -19,000 87,90 16 701,00 15 030,90 -1 670,10

28 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 1 764,400 0,00 -1 764,400 247,20 436 159,68 0,00 -436 159,68

29 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 
pl přes 50 do 100 m2

m2 30,000 5,00 -25,000 314,00 9 420,00 1 570,00 -7 850,00

31 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením 
poklopu kus 55,000 46,00 -9,000 3 150,00 173 250,00 144 900,00 -28 350,00

37 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 180,000 25,00 -155,000 378,00 68 040,00 9 450,00 -58 590,00

38 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 54,000 0,00 -54,000 150,00 8 100,00 0,00 -8 100,00

39 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 9,000 0,00 -9,000 394,00 3 546,00 0,00 -3 546,00

40 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 9,180 0,00 -9,180 95,00 872,10 0,00 -872,10

44 979024443 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 189,000 10,00 -179,000 41,30 7 805,70 413,00 -7 392,70

45 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z 
kameniva těženého

m2 30,000 5,00 -25,000 73,40 2 202,00 367,00 -1 835,00

49 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 211,680 0,00 -211,680 54,00 11 430,72 0,00 -11430,72

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 082 043,63

Název díla: | IIV2326 Litohlavy

VICE prače
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mémá 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celkxena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101 - Komunikace

4 113154254
Frézování živičného krytu tl 110 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 
do 1000 m2 s překážkami v trase

m2 5 049,000 9 352,80 4 303,800 168,00 848 232,00 1 571 270,40 723 038,40

11 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,000 85,00 40,000 282,50 12 712,50 24 012,50 11 300,00

12 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 90,000 170,00 80,000 232,00 20 880,00 39 440,00 18 560,00

21 565156111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 
70 mm š do 3 m

m2 9 013,000 9 352,80 339,800 295,10 2 659 736,30 2 760 011,28 100 274,98

26 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 17 844,000 18 592,162 748,161 19,90 355 095,60 369 984,01 14 888,41

27 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 8 922,000 9 352,800 430,800 384,80 3 433 185,60 3 598 957,44 165 771,84

30 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 25,000 37,000 12,000 3 290,00 82 250,00 121 730,00 39 480,00

32 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 6,000 3,000 2 910,00 8 730,00 17 460,00 8 730,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 082 043,63

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00
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