Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 731-2021-504204
Č.j. objednatele: SPU 407425/2022

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková; Ing. Jiřina Šliková
Telefon: 						+420 727 956 761; +420 770 169 889 
E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						COLAS CZ, a.s.  
Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený: 						xxxxxx, na základě plné moci, 
Ředitel divize Silničního stavitelství 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						4indfqd
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 						5030013729/5500
IČ: 							261 77 005
DIČ: 							CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou vzniklé méněpráce na SO5,  kdy bylo dohodnuto, že část potrubí určeného k odstranění bude ponechána (nemá vliv na funkčnost díla – vyústění potrubí je dále na trase).  Dále vzniklé vícepráce z důvodu ponechání části potrubí, kdy je nutné provést výškovou úpravu stávajících šachet a doplnění skruží.  
Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo dle dodatku č. 3:
Celková cena bez DPH					53 521 316,47 Kč
DPH 21 %							11 239 476,46 Kč
Celková cena včetně DPH			           		64 760 792,93 Kč 


SO 01 Polní cesty PCN 1 – bez rozvojové péče 01.1
bez DPH činí							9 434 657,87 Kč
DPH 21 % činí						1 981 278,15 Kč.
vč. DPH činí						          11 415 936,02 Kč

SO 02 Polní cesty PCN 2 – bez rozvojové péče 02.1
bez DPH činí							10 987 144,29 Kč
DPH  21 % činí						  2 307 300,30 Kč
vč. DPH činí							13 294 444,59 Kč
 
SO 03 Retenční nádrž RN 1
bez DPH činí							6 609 822,47 Kč
DPH 21 % činí						1 388 062,72 Kč
vč. DPH činí							7 997 885,19Kč

SO 04 Suchý poldr SP 1 
bez DPH činí							14 376 421,40 Kč
DPH 21 % činí						  3 019 048,49 Kč
vč. DPH činí							17 395 469,89 Kč

Původní cena SO 5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1
Celková cena bez DPH				   	7 036 021,85 Kč
            DPH 21 %						  	 1 477 564,59 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	   	8 513 586,44 Kč 

SO5
Méněpráce činí					      254 066,69 Kč bez DPH

SO5
Vícepráce činí					        32 215,41 Kč bez DPH 


Nová cena SO 5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1
Celková cena bez DPH				   	 6 814 170,57 Kč
            DPH 21 %						  	 1 430 975,82 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	  	 8 245 146,39 Kč 

SO 06 RSP ÚSES – lokální biokoridor LBK 36-34– bez rozvojové péče 06.1
bez DPH činí							1 391 702,60 Kč
DPH 21 % činí						   292 257,55 Kč
vč. DPH činí							1 683 960,15 Kč

SO 07 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36 – bez rozvojové péče 07.1
bez DPH činí							   846 786,90 Kč
DPH 21 % činí						   177 825,25 Kč
vč. DPH činí							1 024 612,15 Kč

SO 08 Biokoridor LBK 44-36– bez rozvojové péče 08.1
bez DPH činí							2 838 759,10 Kč
DPH 21 % činí						   596 139,41 Kč
vč. DPH činí							3 434 898,51 Kč

Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH			            	53 299 465,19 Kč
DPH 21 %							11 192 887,69 Kč
Celková cena včetně DPH			          		64 492 352,88 Kč 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1-4 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet  
Příloha č. 2 – Plná moc 









V Plzni dne 23. 11. 2022          			V Praze dne 22. 11. 2022	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					xxxxxx
ředitel 							ředitel divize Silničního stavitelství    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		COLAS CZ, a.s.		      
Státní pozemkový úřad                                                                  
na základě plné moci

2

