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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Ředitelství pro podporu výkonu služby 

  

 

 

Projekt „Národní projekt SIS – Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS“, reg. č. ISF/15/02 

 

Č.j.: PPR-41648-58/ČJ-2022-990570     

Dodatek č. 1 

k Objednávce č. 19/2022, č.j.: PPR-41648-16/ČJ-2022-990570 
k Rámcové dohodě č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 

 

  
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky  

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                 poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

Be a Future s.r.o. 

 

Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha  

IČO:    04876041 

DIČ:    CZ04876041 

Zastoupená:   

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 115-2165660217/0100 

Kontaktní osoba:  

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. oddíl C, vložka 285925 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 



 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 19, č.j. PPR- 

PPR-41648-16/ČJ-2022-990570 k Rámcové dohodě č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 (dále jen 
„Dodatek“): 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Objednávce č. 19, č.j. PPR-41648-16/ČJ-2022-990570 ze dne 1. 

listopadu 2022 (dále jen „Objednávka“) uzavřené na základě Rámcové dohody „Technická 
podpora a rozvoj aplikace NS-SIS II“, č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 

(dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2. Objednatel v souladu s ustanovením v Příloze č. 1 Objednávky využívá vyhrazené změny 

závazku z Objednávky, konkrétně úpravu harmonogramu, a to z důvodu uvedeného v Příloze č. 
1 Objednávky. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází k úpravě harmonogramu realizace předmětu plnění, a to následovně: 

Činnosti realizující předmět plnění budou provedeny do 31. 3. 2023. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Objednávky nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  
 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne …………. V Praze dne ……………. 

 

Objednatel:                                                                            Dodavatel:           

 
    Be a Future s.r.o. 

    Zástupce: 


