
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

číslo smlouvy objednatele: SMLO-205/1073/OST/20/2022

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Novostavba garáží, servisní dílny a technického zázemí - SUS Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, věznění pozdějších předpisů (dálejen „občanský zákoník")

Smluvní strany

(A) STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.
IČ: 25253387, DIČ: CZ 25253387

Se sídlem 569 51 Morašice č.p. 59 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10303 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Emaili____
Zastoupená Josef Jokeš

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Josef Jokeš

Josef Jokeš

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ:00085031, DIČ: CZ00085031 
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
EmailJ_____
Zastoupená
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 

Ing. Miroslav Němec - ředitel
jvaný zástupce statutárního orgánu 
jmenovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

orgánu
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I.

1 Smluvní strany uzavřely dne 10.08 2022 dle ustanoveni § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb občanský zákoník ve zněni pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
205/1073/OST/20/2022 na vypracováni projektové dokumentace s názvem „Novostavba garáží, 
servisní dílny a technického zázemí - SUS Litomyšl“,

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto

4 1 Předpoklad zahájeni prací je: srpen 2022
Předpoklad ukončení prací je: DSP do 15.01.2023 
Předpoklad ukončeni prací je: DPS do 15.02.2023.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech

V Morašicích dne 22.11.2022 V Pardubicích dne 22.11.2022

ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o Správa a údržba silnic Pardubického kraje

v
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