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 DODATEK č.2
k č. SPA-2021-800-000364

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Vodovod Chodovská Huť
uzavřené dne 20.12.2021  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č. účtu 14102331/0100
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367
Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

STAVBY IS, s.r.o.
se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35
[bookmark: _Hlk90530553]IČO: 26403510,	DIČ : CZ26403510
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026
bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., 
zastoupena ve věcech smluvních: xxx
zastoupena ve věcech technických: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)



UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:


1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se na základě ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně bodu 18.11. Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně ceny za dílo změnou rozsahu prací vyvolaných požadavkem Obce Tři Sekery na celoplošnou opravu místní komunikace a Oznámení o specifickém požadavku zhotovitele č.1/2022, vztahující se k navýšení cen stavebních materiálů.  


2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000364, upravená dodatkem č.1 SPA-2021-800-000364/1, se dohodou smluvních stran ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto: 

článek V. Cena za dílo, platební podmínky; 

bod 5.16. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
5.16.	Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém Soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v Soupisu prací, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10.Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

bod 5.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
5.2. 	Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo v rozsahu dle této smlouvy a dále na výši neuznatelných nákladů z ceny o dílo a níže uvedeném rozdělení:

[bookmark: _Hlk90530531]Cena celkem bez DPH	14 489 236,25 Kč


z toho :  	uznatelné náklady bez DPH       	11 161 415,30 Kč

	neuznatelné náklady bez DPH	     3 327 820,95 Kč
	SO 02 - část vodovodního řadu B 3.3 	223 772,96 Kč
	SO 03 - část vodovodních řadů C 2.2, C 2.3	451 888,92 Kč
	ORN 3 - K 3.14, K 3.15	8 000,00 Kč
	Změnový list č.1 	1 739 328,55 Kč
	Změnový list č.2	904 830,52 Kč




Součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č.1  a Příloha č.2 – Změnový list č.2.






3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.2 dotčena.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.



V Chebu, dne: 						V Chebu, dne:


Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

		

	
                                                                                        ………………………………
xxx
jednatel
2
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a.s.

Kvalita z kohoutku
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