
DODATEK Č. 1
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672,149 41 Praha 4
Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11
00231126
CZ00231126

na straně jedné - dále jen „objednatel" či „zadavatel" !

a

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Bonita Group Service s.r.o.
Čedlosy 583, 664 24 Drásov
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55742 
Jaroslavem Lejskem, jednatelem
27738795
CZ27738795

na straně druhé - dále jen „zhotovitel"

u za v ře ly  te n to  D o d a te k  č. 1: 

(d á le  je n  „D o d a te k ")

II.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 08. 2022 dohodly na zhotovení díla -  
stavby:

a. Název: „Participativní rozpočet -  Návrh č. 36 Hřiště pro starší děti"

b. Místo plnění: pare. č. 1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11.

c. Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění herních prvků, včetně inženýrské činnosti, 
zaměření stávajícího stavu, průzkumů a následné realizace umístění herních prvků pro věkovou 
skupinu dětí 8+ a kuličkodráhy včetně nátěru stávajícího herního prvku na pozemku pare. č. 
1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11 dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.



1.

2 .

III.

ÚČEL DODATKU

V průběhu prací se smluvní strany dohodly na změně typu některých herních prvků, které ale svým 
účelem splňují předmět zadání dle Smlouvy s tím, že tato změna nemá dopad do sjednané ceny díla.

Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla, spočívající ve změně některých herních prvků dle 
Změnového položkového rozpočtu, a dále úprava termínů provádění díla.

IV.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy.
!

1.1. Článek 1. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení níže popsaného díla:

a) Název: „Participativní rozpočet -  Návrh č. 36 Hřiště pro starší děti"

b) Místo plnění: pare. č. 1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11.

c) Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění herních prvků, včetně inženýrské činnosti, 
zaměření stávajícího stavu, průzkumů a následné realizace umístění herních prvků pro věkovou 
skupinu dětí 8+ a kuličkodráhy včetně nátěru stávajícího herního prvku na pozemku pare. č. 
1223/17, v k. ú. Háje, Praha 11 dle Změnového položkového rozpočtu zhotovitele.

1.2. V článku III. Termíny smlouvy se ruší odst. 1 a nahrazuje novým odst. 1. následujícího znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli protokolem o předání a převzetí 
díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací Zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy o dílo
dokončení prací Zhotovitelem: 30. 04. 2023

1.3. V článku XII. Závěrečná ustanovení se v odst. 9 ruší Příloha č. 1 a nahrazuje se novou Přílohou č. la:

Příloha č. la  -  Změnový položkový rozpočet zhotovitele č. NAB-2022-003670.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) 
stejnopisy.



2. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha: Změnový položkový rozpočet zhotovitele č. NAB-2022- 
003670.

3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat 
jménem smluvních stran své podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku schválil a k jeho podpisu je oprávněn 
Jiří Dohnal, starosta na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 -  Postup při zadávání 
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha,

za objednatele

Jaroslav Lejsek
jednatel

Bonita Group Service s.r.o.
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Dodavatel Odběratel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583 
664 24 Drásov

IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Městská část Praha 11

Háje, Ocelíkova 672/1 
149 00 Praha
IČO 00231126 DIČ CZ00231126

Vyřizuje Kontaktní osoba 
Ing. Dana Zidlická, zidlickad@praha11.cz,|

Platnost od 30.8.2022 Platnost do 29. 9. 2022

Způsob úhrady Převodem Datum vytvoření 30.8.2022
Způsob dopravy Dodavatelem Datum dodání
Kód akce OP-2021-007185 Vytvořil Kubánek Filip

Ceny jsou uváděny Bez daně
Objemová sleva(-), přirážka(+) v % 0,00
Sleva(-), přirážka(+) v %

Předmět
Kód zboží Název zboží Množství MJ Cena za 

Jednotku
Cena celkem Sazba 

DPH %
DPH Celkem

PY-144K-10 Lanová dvoipyram ida 4 m (14 nap. zám ků, výška 
4m . v.p . do 1m)

1,00 ks 321 100,00 321 100,00 21,00 67 431,00 388 531,00

PY-144K-10_ M ontáž 1,00ks 38 300,00 38 300,00 21,00 8 043,00 46 343,00

K O -251K S -10 Lanový kolotoč - kužel (ce lokovový lanový prvek, 
v.p. 1m. stříbrný)

1.00 ks 74 890,00 74 890,00 21,00 15 726,90 90 616,90

KO -251K -10_ Montáž 1,00 ks 13 400,00 13 400,00 21,00 2 814,00 16 214,00

9EX-DP-LG -000-
036

3D  K uličkové hřiště 1,00 ks 727 265,00 727 265,00 21,00 152 725,65 879 990,65

REV-DO P-001 D oprava revizního techn ika  herních prvků 1,00 ks 990,00 990,00 21,00 207,90 1 197,90

REV-001 Revize herního prvku 3,00 ks 490,00 1 470,00 21,00 308,70 1 778,70

9EX-00125 Nátěr s táva jící houpačky 1,00 ks 8 290,00 8 290,00 21,00 1 740,90 10 030,90

O dvoz odpadu 1,00 ks 7 020,00 7 020,00 21,00 1 474,20 8 494,20

Cena celkem bez DPH 1 192 725,00 CZK
Celkem DPH 250 472,25 CZK

Celkem k úhradě 1 443 197,25 CZK
DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla nebude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka -  razítko a podpis na 
naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla 
Dosunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupu, 
které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby),

V ceně montáže workoutového prvku je obsaženo:
■ montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku 
• osazení, ukotvení prvku do připravených základu
■ betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:
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- případné další terénní úpravy, které nejsou v nabídce obsaženy
- případná úprava povrchu (dopadové plochy) dle ČSN EN 16630
- odvoz a uložení vykopané zeminy

Objednatel bere na vědomí, že herní prvky budou zhotovitelem umístěny na pozemku (staveništi) dle jednotlivých těch. 
istů herních prvků, tak byly splněny technické parametry. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotoviteli 
písemně nesdělí, jak mají být jednotlivé herní prvky na staveništi rozloženy, tak toto rozložení herních prvků provede sám 
zhotovitel dle obvyklé praxe. Jakákoliv změna pozemku nebo rozvržení oproti potvrzenému zakreslení musí být sjednána 
Dísemně nejpozději 14 dnů před realizací. V případě, že změna nebude potvrzena písemně 14 dnů před realizací a díky 
tomu dojde k časové prodlevě samotné realizace, je zhotovitel oprávněný účtovat toto časové prodlení jako vícepráce v 
ceně 850,-Kč/hod/os bez DPH, případně zmařený výjezd v ceně 7500 Kč bez DPH.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový 
víceúčelový nakladač typu UNC apod.).

Objednatel potvrzuje, že před montáží prvku vyčistí pozemek od ostrých předmětu, že místo realizace je rovinaté, 
Dřípadná svažitost nepřesahuje 2%. Jinak zarovná budoucí plochu dětského hřiště k vytvoření dopadové plochy pro 
jednotlivé prvky ve smyslu ČSN EN 16630. "

Objednatel výslovně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil s Provozní knihou dětských hřišť 
vydanou zhotovitelem, a ve které jsou uvedeny závazné pokyny pro provoz dětského hřiště. Tato Provozní kniha je 
rovněž dostupná na webových stránkách zhotovitele www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720. Smluvní strany se dále 
dohodly, že po předání díla bude tato Provozní kniha dětských hřišť rovněž zaslána objednateli na e-mailovou adresu 
uvedenou ve smlouvě či objednávce.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, 
Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění workoutových prvků bude přizpůsobeno tak, aby se 
zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových 
prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu 
nženýrských sítí v místě realizace.

Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.
V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu 
(beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu 
víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace prvku. Sazba za provedené vícepráce je sjednána 
dohodou smluvních stran na částku 850,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s 
realizací víceprací.

Vf případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes 
předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není dané místo způsobilé výkonu předmětu díla, je oprávněn 
Zhotovitel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč, a to i opakovaně za každé takové 
porušení.

Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatelem zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 
1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky 
zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši:
- 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve Ihutě do 14 dnu (včetně) od podpisu objednávky 
Objednatelem;
-100 % z ceny díla včetně DPH v případě, že ke zrušení ve ihutě nad 14 dnu od podpisu objednávky Objednatelem.
V rámci počítání Ihuty pro možnost zrušit závazek zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky 
Objednatelem.

V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky ceny díla za každý započatý den prodlení.

Výšší moc

a  Pro účely této objednávky se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 
strany nemohou ovlivnit Jed lá  se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nrinrradná opatření při epidemii

— Bonita

http://www.hriste-bonita.cz/provozni-knihy/t720
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Nabídka vydaná

přijata orgány věřené moci apod.

Pokud se splnění této objednávky stane nemožným v důsledku vyšší mód, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu potvrzené objednávky ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od objednávky (smlouvy). Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznárrení.

Záruky, záruční doba a pojištění

a. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem Záruka na jednotlivé herní prvky je  Zhotovitelem 
stanovena následovně:

b. 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, óela skluzavek apod, které jsou vyrobeny 
z vysokotlakého celoprobaveného polyetylénu (HDPE) nebo z  vysokotlakého laminátu (HPl_). 

c  60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, ziViek 
apod.).

d. 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvku (nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, 
lak, zinek apod.).

e. 24 měsíců záruka na pcvrchcvou úpravu a stálobarevnost (zejména barvu, lak, zinek apod.),
f. 24 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jg ich  upevnění .ložiska, 

spojovací materiál.
g. 20 let záruka na nerezové konstrukce.
h. 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strcjů.
i. 24 měsíců na ostatní nespecifikované části.

Podmínkou platnosti záruky je  provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jq ich  příslušenství v souladu 
s technickým podmínkám a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným 
zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu stechnickýni podmínkám, přirozeným opotřebením, nedodržením 
harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom 

k. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy d ílů ,ta  se musí dle potřeby 1xza24 měsíců obnovit.
Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách, 

m Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (¿j. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, 
např. skluzavka je  určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je  nepřípustné a zakázané. 

i.  Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
o. Během záruční Ihůty je  Zhotovitel povinen bezplatné opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých 

vad materiálu. Zhotovitel je  oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

http://www.qi.cz
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