Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
ev.č.objednatele: SD/2022/0789/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

název:                                         Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:



Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 



002 62 340   

DIČ: 



CZ 00262340 

zápis v OR: 


nezapsané v OR

zastoupen:


Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora





Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují:
Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů




Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů
ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických: 
Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu: 


121451/0100

telefon: 


483 357 111

dále jen "objednatel" na straně jedné
a
ZHOTOVITEL
název:      


A.stavby s.r.o.                                                                 

sídlo:                              
Československé armády 4931/36a, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ:                                      
254 32 478                

DIČ:                              
CZ25432478      

zápis v OR:                        
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18120                

zastoupen:                              Lukáš Janků, prokurista         


ve věcech smluvních:             Lukáš Janků, prokurista        

ve věcech technických:          Jaroslav Janků, Lukáš Janků          

bankovní spojení:                   Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou           

č. účtu:               

27-7251200287/0100                                

telefon :        


777 107 618



    
    


dále jen "zhotovitel" na straně druh
2. 
Předmět dodatku
Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2022/0789
Čl. 2 Předmět smlouvy, bod 2.1 se doplňuje o následující text:
Vícepráce:
Příčka sádrokarton.oc.kce, 1xoplášť.tl.100 mm – doplnění příčky
servrovny









m2
2,7

Kotvení příček SDK – doplnění/nastavení příčky





m2
1,7

Vpusť podlahová se zápach.uzávěrkou hl. 304, mřížka 115x115mm


ks
3
Zednické výpomoce pro opravu při výměně sprch podomítkových


soub
1

Oprava malby po zatečení do 2 m2






soub
1

Méněpráce:
Montáž kliky a štítku








ks 
2
Dveře vnitřní odolné v odstínu atyp., plné 1 kř. 80x197 cm



ks
2

Kliky se štítkem mezip 804 Cr







ks
2

Čl. 3 Cena za dílo, bod 3.1 nově zní:
3.1

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:

Cena:
Cena bez DPH  21 %      
                           Kč                                              489.878,-
  

DPH 21 %                      
                           Kč                                              102.874,-
Cena původní, vč. DPH  21%                      Kč                                          592.752,-    
Vícepráce:

Cena bez DPH 21%    


  Kč



 9.101,78
                      DPH 21%
                           

  Kč                                              1.911,37 
Cena víceprací celkem, vč. DPH 21%                Kč                                             11.013,15 




Méněpráce:
Cena bez DPH 21%                                               Kč                                              11.948,32
DPH 21%                                                                Kč                                                2.509,14
Cena méněprací celkem, vč. DPH 21%               Kč                                              14.457,46,-
                      

Nová cena celkem:
Cena bez DPH 21%
                           Kč                                               487.031,46
DPH 21%                                                               Kč                                               102.276,23

Nová cena celkem, vč. DPH 21%                        Kč                                               589.307,69

Slovy:/pětsetosmdesátdevěttisíctřistasedmkorunčeskýchšedesátdevěthaléřů, vč.DPH/
3.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Příloha č. 2
1. Rozpočet ze dne 7.11.2022
Jablonec nad Nisou, dne:  




Jablonec nad Nisou, dne:


objednatel:







zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 




A.stavby s.r.o.                                                                 
____________________________________


_______________________________

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
 


Lukáš Janků, prokurista
____________________________________________



Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického           










za věcnou správnost: 

Jiří Cvrček, technik
oddělení správy nebytových objektů
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