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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 24. 11. 2022 Datum: 25. 11. 2022

-4 213,00 -100,00

Celkem 4 213,00 0,00 -4 213,00 -100,00
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60 915211111. Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
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Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.3.2 - Silnice III/4867 - úsek 3

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3.2 - Silnice III/4867 - úsek 3 Změna soupisu množství č. 1.03

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2


