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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 24. 11. 2022 Datum: 25. 11. 2022

-38 340,00 -100,00

Celkem 38 340,00 0,00 -38 340,00 -100,00

10 11 12

12 591211111. Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženéhomm

M2 540,00 38 340,00 0,00
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Číslo a název varianty: COMMODUM - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 103.3 - Zastávkové pruhy - úsek 3

Číslo a název rozpočtu: SO 103.3 - Zastávkové pruhy - úsek 3 Změna soupisu množství č. 1.05

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice, úsek 3, úsek 2


