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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
IČ: 61389030 
DIČ: CZ61389030 
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, 
zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem 
na straně jedné  

(dále jen „Objednatel“) 

a  

E.PROXIMA, s.r.o
IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602
se sídlem: Holická 31, 779 00 Olomouc
zastoupena: jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18014 
na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“) 

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen jako 
„Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 (dále též 
jen jako „Dodatek“ a „Smlouva“). 

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 20. 9. 2021, jejímž předmětem 
je závazek zhotovitele dodat objednateli stavební práce spočívající v přístavbě a 
stavebních úpravách objektu na st. 1721/106, k. úz. Holice u Olomouce, a to v rozsahu 
dle projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci Holicích“ a výkazu výměr vypracovaných spol. se 
sídlem Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01 (dále jen „Projektová 
dokumentace“). 

1.2. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci díla byla ujednána v čl. 2.1. 
Smlouvy s tím, že tato činila 36.521.581,18 Kč bez DPH, a k této ceně bude připočteno 
a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 7.669.532,05 Kč. Celková cena 
díla dle smlouvy tedy činila 44.191.113,23 Kč včetně DPH. Dodatkem č. 1 uzavřeným 
dne 8. 3. 2022 došlo ke změně ve vymezení díla s tím, že po přičtení ceny všech 
víceprací byla cena Díla navýšena oproti ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy, a to 
o 281.604,84 Kč plus DPH ve výši 21 % v částce 59.137,02 Kč, celkem tedy o částku
340.741,86 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 28. 9. 2022 došlo ke změně ve
vymezení díla s tím, že po přičtení ceny všech víceprací byla cena Díla navýšena oproti
ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č.1, a to o 35.991,89 Kč plus DPH ve
výši 21 % v částce 7.558,30 Kč, celkem tedy o částku 43.550,19 Kč s DPH. Celková
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cena díla dle čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 tedy činí 44.575.405,28 Kč 
včetně DPH. 

1.3. V průběhu provádění díla (v rámci jeho druhé etapy) byla zjištěna nezbytná potřeba 
změny díla, kdy došlo ke zjištění, že: v objektu SO01 byl ve výkazu výměr chybně 
vykázán výměr vodičů hromosvodu na střeše budovy; v objektu SO02 nebyl ve výkazu 
výměr vykázán přívodní silový kabel včetně servisního vypínače pro vyhřívání vpusti 
okapu; v PD v rámci propojení MaR a VZT chybí 2 ks frekvenčních měničů FM-
120023-1F1A; v PD objektu SO01 u hlavní přístavby provozní budovy je chybné 
konstrukční řešení propojení klempířských prvků kastlíku horizontální exteriérové 
žaluzie s kastlíkem exteriérové žaluzie na stávající budově; v objektu SO01 z důvodu 
vyšší vlhkosti překračující povolené technologické limity určené pro pokládku vysoce 
zátěžové vinylové krytiny je nutno aplikovat na samonivelační cementový potěr nátěr z 
uzavíratelné epoxidové pryskyřice. Rozsah méně prací a víceprací souvisejících se 
změnou díla dle tohoto článku Dodatku je konkrétně vymezen ve změnovém listu č. 5 a 
6, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku Smlouvy (dále jen „Změny díla“).  

2. Změna Smlouvy

2.1. Smluvní strany ujednaly, že se mění vymezení díla dle Smlouvy, a to v rozsahu a na 
základě Změn díla. 

2.2. Vzhledem ke Změnám díla bude po započtení ceny všech méně prací a víceprací 
navýšena cena díla oproti ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 
Smlouvy, o částku 204.401,13 Kč plus DPH ve výši 21 % v částce 42.924,24 Kč. 
Celková a konečná cena díla dle čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2 a tohoto 
Dodatku tak činí 37.043.579,04 Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno 
a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 7.779.151,60 Kč. Celková cena 
díla tak činí 44.822.730,64 četně DPH.  

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve 
Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku 
přednost před ustanoveními Smlouvy. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená 
zůstávají nadále v platnosti.  

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, 
a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém 
jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz 
textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata 
Dodatku. 
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            Příloha: 

- č. 1 - Změnový list č. 5 a 6

V Praze dne:   V Olomouci dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

______________________________________ __________________ 
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,    E.PROXIMA, s.r.o. 
RNDr. Janem Martincem, CSc.  ředitel                 jednatel 

25.11.2022



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25.11.2022

Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j. Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 26 312,08 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 48 866,25 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 129 222,80 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 204 401,13 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 204 401,13
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 204 401,13

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
204 401,13

IČO

613 89 030

068 16 843

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.  , 

Palackého 493, 511 01 Turno   

E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc Eva 253 95 602

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci JKSO

Dodatek č. 4 - ZL č. 5 a 6 EČO

Místo
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Stavba: Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc Zpracoval: Eva Hanáková
Místo: Olomouc Datum: 25.11.2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

03     Dodatek č. 4 - ZL č. 5 a 6   204 401,13 0,00 0,00 204 401,13 0,00 204 401,13 0,00 0,00 0,00

ZL č. 5
        ZL č. 5 - Elektroinstalace - hromosvod, vyhřívání okapů, 
frekvenční měniče   67 464,05 0,00 0,00 67 464,05 0,00 67 464,05 0,00 0,00 0,00

ZL č. 6
        ZL č. 6 - změna a doplnění lišt k žaluziím, uzavírací 
stěrka na betonové podlahy   136 937,08 0,00 0,00 136 937,08 0,00 136 937,08 0,00 0,00 0,00

Celkem 204401,13 0,00 0,00 204401,13 0,00 204401,13 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.11.2022

Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j. Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 67 464,05 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 67 464,05 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 67 464,05
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 67 464,05

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci JKSO

Dodatek č. 4 - ZL č. 5 a 6 EČO

ZL č. 5 - Elektroinstalace - hromosvod, vyhřívání okapů, 
frekvenční měniče   Místo

IČO

613 89 030

068 16 843

253 95 602

Daň odvede zákazník.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.   

  E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc 

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
67 464,05
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Stavba:   Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci
Objekt:   Dodatek č. 4 - ZL č. 5 a 6
Část: ZL č. 5 - Elektroinstalace - hromosvod, vyhřívání okapů, frekvenční měniče

Objednatel:   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc
Místo:   Olomouc

Zpracoval:    Datum:   
10. 11. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

741 Elektroinstalace - silnoproud   19 044,00 0,000
1 741285630 Frekvenční měnič FM-120023-1F1A   kus 2,00000 7 797,00 15 594,00 0,000
2 741285701 Montáže frekvenčních měničů   kus 2,00000 1 150,00 2 300,00 0,000
3 741285800 Nastevení a seřízení FM   kpl 1,00000 1 150,00 1 150,00 0,000

741.2 Elektromontáže-střecha+hromosvod 46 605,25 0,000

4 741120103

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm2   mb 100,00000 26,91 2 691,00 0,000

5 34141360 vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm2   mb 100,00000 82,97 8 297,00 0,000
6 34141565 kabelová oka, koncovky, dutinky   kpl 1,00000 1 437,50 1 437,50 0,000
7 34141577 TRUBKA OHEBNA FFKU-EM-F-UV 20 CERNA mb 75,00000 13,49 1 011,75 0,000
8 34148826 Připojovací prvek pro vodič HVI light   kus 24,00000 964,00 23 136,00 0,000

9 1000300386
Vodič HVI-light light, D 20mm, šedý Délka 100 m, na 
kabelovém bubnu   m 20,00000 798,60 15 972,00 0,000

10 741430012 sestava odpočet litinová šachta   kus -6,00000 990,00 -5 940,00 0,000

741.3 Zprovoznění vyhřívání okapů SO 02   1 814,80 0,000
11 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2   m 40,00000 16,62 664,80 0,000
12 34111033 Vyzbrojení rozvaděče RH   kus 1,00000 575,00 575,00 0,000
13 342160111 montáž   kpl 1,00000 575,00 575,00 0,000

Celkem   67 464,05 0,000

ROZPOČET  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

24.11.2022

Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j. Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 26 312,08 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 48 866,25 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 61 758,75 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 136 937,08 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 136 937,08
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 136 937,08

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci JKSO

Dodatek č. 4 - ZL č. 5 a 6 EČO

ZL č. 6 - změna a doplnění lišt k žaluziím, uzavírací stěrka na 
betonové podlahy   Místo

IČO

613 89 030

068 16 843

253 95 602

Daň odvede zákazník.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.   

I

 E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc 

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
136 937,08

   Strana 5  z 6



Stavba:   Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci
Objekt:   Dodatek č. 4 - ZL č. 5 a 6
Část: ZL č. 6 - změna a doplnění lišt k žaluziím, uzavírací stěrka na betonové podlahy

Objednatel:   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc
Místo:   Olomouc

Zpracoval: 
 Datum:   24. 11. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 312,08 0,000

1 55346633.1
Žaluzie horizont. exteriérová - U lišty- atypický rozměr - 
zjištěno až při zaměření - doplatek   m2 3,32000 2 494,00 8 280,08 0,000

2 55346633.2
Žaluzie horizont. exteriérová - doplnění  L lišty zespodu 
kastlíků, lakovaná do RAL 5020   mb 36,80000 490,00 18 032,00 0,000

777 Podlahy lité   110 625,00 6,641
3 777211011 Uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice   m2 375,00000 295,00 110 625,00 6,641

Celkem   136 937,08 6,641

ROZPOČET  
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