
Název související veřejné zakázky: „Dl, D46 Spáry a trhliny-přetěsnění spárořezu, sanace
trhlin v CB/AB“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva"):

I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
SSÚD Č. 20 -  Ivanovice na Hané 
Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 
zastoupené: 
ve smluvních:
ve technických:
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

PDC SIMOST s.r.o.
se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
IČO: 25309684 
DIČ: CZ25309684
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:

(dále společně jen „Smluvní strany")

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.1.2019 Rámcovou dohodu č. 01CS-000147 (dále jen 
„Rámcová dohoda").

2. Na základě Rámcové dohody uzavřely smluvní strany dílčí objednávku č. 30ZA-
003788 k Rámcové dohodě (dále jen „Dílčí objednávka"), a to postupem předvídaným 
v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách Dílčí objednávky:
-Termín dokončení a předání stavby se prodlužuje do 31.5.2023,

4. Termín plnění sjednaný smluvními stranami v Dílčí objednávce se prodlužuje z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, tedy z důvodu mimořádné a nepředvídatelné, resp. 
nepřekonatelné, překážky, jež vznikla nezávisle na vůli smluvních stran.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

5. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené v Dílčí objednávce zůstávají tímto dodatkem č. 
1 nedotčeny.

6. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

NA DÚKAZ SVÉHO SOUHLASUS OBSAHEM TÉTO SMLOUVYKNÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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