
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 2
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
971 -  I/45 Krnov -  hraniční přechod, DSP/IČ

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší 
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“,

č. 01ST-000764.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

e-mail: 
tel:

e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..............................................
....... ........... ........., ředitel Správy Ostrava
................................. vedoucí úseku výstavby
.... . . . .......... . . . ...... . . . . . . .  vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
............................... vedoucí oddělení přípravy
...................................
............................................................
..................
...............................
.............................

2. Morava -  RD malé zakázky BIM 2020
s vedoucím společníkem 
se sídlem:

zastoupeným:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava
................................... předsedou představenstva
42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
.......................................... ............................. 
. .................................................. 
................................... 
....................

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

............................ 
............................ 
....................

a

se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917 
............................., jednatelem

se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o 
Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
18827527 
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558 
............... ............. jednatelem

se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

SHB, akciová společnost 
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
25324365 
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
........ ......................................... předsedou 
představenstva

se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 
..........................................., jednatelem 
...... ................................ jednatelkou

se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
..........................................jednatelem

se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

METROPROJEKT Praha as.
Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
.................................. předsedou představenstva
..........................................místopředsedou představenstva

Stránka 2 z 5



se společníkem společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
Národní 984/15, 110 00 Praha 
48588733 
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051 
................................ ...........jednatelem 
....................................... jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „Dodatek č. 2“)

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 02. 12. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouva o dílo), číslo smlouvy 
Objednatele: 16PT-001203/21, číslo smlouvy Zhotovitele: 2410-14, jejímž předmětem je závazek 
Zhotovitele zpracovat DSP včetně inženýrské činnosti pro stavbu „971 - I/45 Krnov -  hraniční 
přechod“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2022 Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna vedoucího společníka společnosti Morava -  RD 
malé zakázky BIM 2020.

Na základě pokynu Objednatele ze dne 06.06.2022 bylo přerušeno poskytování služeb dle Smlouvy 
ze strany Zhotovitele, a to do doby vyjasnění souvislostí a případných dopadů technického řešení 
navazujícího úseku silnice I/45 v prostoru státní hranice (studii stavby „I/45 Krnov, hraniční 
přechod -  hranice ČR/PL“ připravuje Město Krnov). Město Krnov dále zadalo zpracování studie 
„Převedení chodců a cyklistů přes přeložku ul. Petrovická“, jejímž cílem bylo posouzení souvislostí 
a dopadů budoucích pěších a cyklistických stezek vůči stavbě „I/45 Krnov -  hraniční přechod“. 
V průběhu měsíce října tohoto roku došlo ke koordinaci shora uvedených projektů Objednatele 
a Města Krnov.

S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I.
Předmět Dodatku č. 2

1.1 Smluvní strany se, v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli, dohodly na prodloužení 
dílčího termínu plnění -  odevzdání konceptu DSP, a tímto Dododatkem č. 2 mění Článek III. 
Doba a místo plnění Smlouvy, a to následovně:
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Původní znění dle Smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DSP do 4 měsíců od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát (ZE) do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení stavby objednatelem

Výkon inženýrské činnosti k  DSP do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení včetně kompletní 

dokladové části
do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Geometrické plány (GP) do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DSP do 30.11.2022 od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 
Obchodcních podmínek

čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát (ZE) do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení stavby objednatelem

Výkon inženýrské činnosti k DSP do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení včetně kompletní 

dokladové části
do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Geometrické plány (GP) do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu

Ostatní ustanovení Článku III. Doba a místo plnění Smlouvy zůstavají beze změny.

Stránka 4 z 5



Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č.1, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, 
zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Dodatku Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické 
podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S  OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K  NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

................... 
.....

............................ 
...... .......... ..... 
............................. 
................. .. ... .. .

..................................... .................... 
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