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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0557/202218ŘDaŽP ke smlouvě o dílo
v

c. s 0444/2022/SŘDaŽP ze dne 17. 10. 2022 na stavbu pod názvem

„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě — Radvanicích - Oplocení“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICO: 00845451

DIČ: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

 

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických — Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451

DIČ: 0200845451

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Místo podnikání/ Sídlo:

DROMOS Construction s.r.o.

Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava — Přívoz

 

Zastoupené: Petr Zábrodský, jednatel společnosti

ve věcech smluvních — Dimitris Romanidis, ředitel společnosti

ve věcech technických — Dimitris Romanidis, ředitel společnosti

Ičzv 0925 8591

DIC: 0209258591

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

 

dále jen Zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3 0444/2022ISŘDaŽP ze dne 17. 10. 2022

čl. l. Úvodní ustanovení

. Dne 17. 10. 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S O444/2022/SŘDaŽP na zajištění realizace

díla „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě — Radvanicích — Oploceni“.

  
   
 

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. l mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

l. V čl. VH Platební podmínky odst. 7 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje následujícím textem:

„V roce 2022 smluvní strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému

rozsahu díla. Poslední dílčí fakturace bude za měsíc listopad 2022 vystavena se zdanitelným plněním

l. 12. 2022, se splatností 29. 12. 2022 a doručena objednateli na e - mailovou adresu

posta©radvaniceostravacz nebo do datové schránky ID iygbócd do 7. 12. 2022.“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0444/2022/SRDaZP

na realizaci stavby pod názvem „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě — Radvanicích - Oplocení“

má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 45/3/22 ze dne 23. listopadu 2022.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřej ňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. V

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0444/2022/SRDaZP zůstávají beze

změn.

Za objednatele Za zhotoví

D... — D.. -

Místo: V Ostravě Místo: V

Bc. Aleš Boháč, MBA Petr Zábrodský

starosta jednatel společnosti
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