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Dodatek č. 1  
k Prováděcí smlouvě č. j. PPR-33145-6/ČJ-2022-990656 

 
k Rámcové dohodě o poskytování technické podpory, podpory provozu a rozvoje 

Informačního systému cizinců č. j. PPR-8824-45/ČJ-2018-990656 

 

JID: PCR99ETRpo42872494  

č.j. Objednatele: PPR-33145-10/ČJ-2022-990656 

Smluvní strany:  

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČO:       00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky 

 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

ICZ a.s. 

 

Sídlo:     Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00  

IČO:     25145444 

DIČ:     CZ 699000372 

Zastoupená:   

 

Korespondenční adresa:  Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00 

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 4840.  

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě ze dne 03. 10. 2022 č. j.: PPR-33145-6/ČJ-2022-

990656 (dále jen „Dodatek“): 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 10. 2022 Prováděcí smlouvu č. j. PPR-33145-6/ČJ-2022-

990656 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Rámcové dohodě ze 

dne 20. 9. 2018 č. j. PPR-8824-45/ČJ-2018-990656. 

1.2. Účelem tohoto Dodatku je prodloužení termínu dodání Plnění, a to z důvodu přesměrování 
zdrojů do jiných projektů, na jejichž řešení byla dána vysoká priorita, a to v souvislosti s 

válkou na Ukrajině a syrskou migrační krizí. Dalším důvodem prodloužení termínu plnění 
jsou požadavky na implementaci změn v rámci projektu SIS-recast, pro jejichž řešení bylo 
třeba urychleně realizovat další analytické práce z rozšířené podpory. Vzhledem k výše 
uvedeným nepředvídatelným skutečnostem se Smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem 
prodlouží termín dodání Plnění do 31. 1. 2023. 

1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje 
novým následujícím zněním:  

 

„Dodavatel je povinen dodat plnění do 31. 1. 2023.  

 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1. S výjimkou změny dle článku II. tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí 
smlouvy beze změny. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.  

 

V Praze dne…………                V Praze dne………… 

 

Objednatel:        Dodavatel:  

 

 

.......................................      ....................................... 

Ministerstvo vnitra – Česká republika     ICZ a.s. 

plk. Mgr. Branislav Samek       

ředitel ŘPVS PP ČR      předseda představenstva 


