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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. S17/045F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  

„Vestavba datového uzlu v budově „C““  
 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

 
uzavřené dne 31. 3. 2017 mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel:  Hanspaulské stavitelství s.r.o., 

se sídlem:  Nad Šárkou 1212, 160 00 Praha 6, 
jejímž jménem jedná Ing. Matěj Steiner, jednatel,  
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115672.  
        
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 27387372 
DIČ: CZ27387372 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana"). 
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1. Předmět smlouvy

1.1. Dílo dle SoD se mění, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a zároveň potřeba
některých sjednaných prací zanikla. Tuto změnu prací nebylo možné předvídat před uzavřením SoD. 
Z  důvodu vzniku víceprací a méněprací se mění celková cena díla dle odst. 5.1 SoD. 

1.2. Soupis víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Cena, fakturace, placení:

2.1. Cena díla činí celkem 472.409,- Kč bez DPH (slovy: 
čtyřistasedmdesátdvatisícečtyřistadevětkorunčeských bez daně z přidané hodnoty). Daň 
z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.  

2.2. Nová cena díla vznikla po vzájemném započítání víceprací a méněprací uvedených v soupisu v 
Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž
Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 19. 5. 2017 V Praze dne: 18. 5. 2017 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

………………………………………………….. ………………………………………………………… 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Ing. Matěj Steiner, jednatel 

Příloha č. 1:  Soupis víceprací a méněprací 
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