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1. 

 

 

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 

č. smlouvy objednatele: 1688-2012-130740 (č. smlouvy zhotovitele: TE-30/05/2012/1),  
na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Křemýž“, 
uzavřené dne 21.09.2012 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Soňa Balcárková 

 vedoucí Pobočky Teplice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová 

 referentka Pobočky Teplice 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Adresa: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou  

Zastoupený: Martinem Závrským 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Závrský  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou 

Číslo účtu: 1471924319/0800 

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod čj. oddíl „C“, 

vložka 22333 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto 
dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 

 

Čl. I 

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.09.2021 smlouvu o dílo č. 1688-2012-130740 

(číslo smlouvy zhotovitele: TE-30/05/2012/1) ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž 

předmětem je provedení díla - Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav 
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2. 

 

Teplice v katastrálním území Křemýž, včetně nezbytných geodetických prací v třídě 

přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace 

pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro 

územní plánování. 

1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky 

koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení 

nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou 

zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.  

 

Čl. II 

2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny 

hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. 

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ.  

2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této 

dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic 

pozemků dle návrhu KPÚ, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla 

nebude ze strany zhotovitele provedena. 

2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za 

doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z 

tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla 

byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 

982 710 Kč bez DPH. 

2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve 

znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 

 

Čl. III 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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3. 

 

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v 

tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné 

společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody 

ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Krycí list nabídkové ceny  

V Teplicích dne 25.11.2022 V Ledči nad Sázavou dne 25.11.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Ing. Soňa Balcárková 

vedoucí Pobočky Teplice 

  

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
Martin Závrský  
jednatel společnosti 
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 435 140 60 900 30.11.2012

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
bod 25 560 14 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
bod 2 7 680 15 360

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 435 350 152 250 31.10.2013

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území s šetřením hranic včetně 

katastrálních, obecních a jejich změn a 

potřebných GP a ZPMZ

100 bm 51 1 410 71 910

Stabilizace plastovou značkou bod 119 80 9 520

Stabilizace kat. hr. kamennou značkou bod 0 850 0

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území s šetřením hranic, jejich 

změn a potřebných GP a ZPMZ

100 bm 45 1 500 67 500

Stabilizace palstovou značkou bod 49 80 3 920

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák. - vytyčení pozemků
100 bm 29 1 590 46 110

Stabilizace plastovou značkou bod 8 80 640

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání 
ha 422 150 63 300 31.1.2016

505 410

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování); 

ha 422 510 215 220 29.2.2016

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro 

zpracování plánu společných zařízení, podélné a 

příčné profily společných zařízení pro stanovení 

plochy záboru půdy a pro další využití při 

zpracování realizačních projektů, včetně 

geologického průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

ha 50 1 120 56 000 29.2.2016

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků, včetně bilancí
ha 422 300 126 600 31.8.2016

2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 3 6 800 20 400 31.10.2016

418 220

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 
100 bm 820 260 0

nebude 

realizováno

3 měsíce
bod 820 80 0

nebude 

realizováno

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 422 140 59 080 3 měsíce

59 080

30.4.2015

1.4.

1.5.

3.1.

Krycí list nabídkové ceny

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

31.3.2013

1.2.

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

30.4.2015

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

1



Příloha č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy

206 369,10 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH
59 080,00 Kč

982 710,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 189 079,10 Kč

505 410,00 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 418 220,00 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH

Celková cena bez DPH

2


