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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. O/21/586 

 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 
a generálním ředitelem 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: REKSTAN, spol. s r.o 
 Sídlo: Kučerova 27, 628 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 2880 
 IČ: 440 13 221 DIČ: CZ44013221 
 ID datové schránky: z9mw32n 
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
 Číslo účtu: 372527903/0300 
 Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických:  xxx 
 Tel: xxx E-mail: xxx 

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

 
II. Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/21/586 (dále jen 
„Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „HV přípojka pro 
Polyfunkční objekt IN SADY“. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny termínů provádění díla. Tato změna je 
vyvolána nepředáním části staveniště developerem. 
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III. Předmět dodatku 

1. Dodatkem č. 1 se mění body 2.2. ,2.3. a 2.4. čl. III a nahrazují se níže uvedeným zněním: 

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla – 
do 30 dnů od předání poslední části staveniště 

2.3. zapravení dotčených povrchů - do 40 dnů od předání poslední části staveniště 

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla - do 40 dnů od předání poslední 
části staveniště 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt 
povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do 
Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic 
platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto 
ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 

 V Brně dne:  

 

 Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

  

…………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
člen představenstva 
a generální ředitel 

…………………………………… 
Ing. Pavel Skočovský 
jednatel 

 


