
PROTOKOL O ODSTRANĚNI VAD A NEDODĚLKU
Smlouva o dílo : SOD Č.2021/OIVZ/027

Dl

podepsaná dne : 22/11/2021 
účinná dne 22/11/2021
podepsaná dne : 25/05/2022

Předmět díla:

"Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ortenovo náměstí“

ZHOTOVITEL;
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o
Na Piskách 596
276 01, Mělník
IČO: 27086054
Kontaktní osobaíl

OBJEDNATEL:
Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7
1Č; 00063754

Aiii.r;dozor ■

Důvody k nedodržení Ihůt:
Viz příloha č, 2 0 i 2J>
Orle dne uknněení přejímacího řízení běží záruka 60 měsíců tj. 5 let od předání a převzetí díla podeosaného oběma
smluvními stranami bez vad a nedodělků ti. do

Soupis připomínek, vad a nedodělků při odevzdání a převzetí: dle Přílohy i. 2^, / ^'4

Termín odstranění připomínek, vad a nedodělků: dle Přílohy č. 2 au

Datum ukončení přejímacího řízení: J

Zástupce Zhotovitele: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o
. . ..... 
Zástupce Objednatele: MC P7

TDI:


