
Číslo smlouvy objednatele: 1050-2022-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2022 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skočova Lhota 

Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1050-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 34/2022 ze dne 
12. října 2022 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Skočova Lhota, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:  
 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněna jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 

a 
 

 

Zhotovitelem: Společnost právnických osob, kterou tvoří 

První společník: Horageo s.r.o. (reprezentant společnosti) 

Sídlo Obůrka 315, 678 01 Blansko 

Zastoupen: Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701202958/2010 

IČO: 05949416 

DIČ: CZ05949416 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99118 

Druhý společník: Geocart CZ a.s. 

Sídlo Purkyňova 656/143, 612 00 Brno - Medlánky 

Zastoupen: xxx,výkonným ředitelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx  

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 3v2d84r 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

 

Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro  podání společné nabídky 
na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skočova Lhota″ ze dne 19. 7. 2022 Ing. Jan Raška, 
jednatel Horageo s.r.o. 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Výhradní korespondenční adresa: Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko 

Výhradní datová schránka: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701202958/2010 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ : 

xxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. listopadu 2022 dohodly, oproti výše 
uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách: 
 

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami navyšuje počet 

měrných jednotek na dílčí části díla 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole (dále jen „MJ“) o 3 MJ 

na 6 MJ a Doplnění stávajícího bodového pole o 1 MJ na 2 MJ. Celková cena díla se v důsledku 

víceprací navyšuje o 28 000,00 Kč bez DPH, tedy 33 880,00 Kč včetně DPH). 

 

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány 

za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení a předání výše citované dílčí části díla. 

Zhotovitel dokončí a předá dílčí část díla 6.2.1 Revize a Doplnění stávajícího bodového pole v dřívějším 

termínu do 30. listopadu 2022. 

 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3. odst. 3.1. nově zní: 
Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 2 320 200,00 Kč bez DPH (slovy: dvamiliony-
třistadvacettisícdvěstěkorun českých). 
Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 

19. července 2022, tímto dodatkem je navýšena o hodnotu víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny 

obsahuje Položkový výkaz činností, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Rekapitulace ceny: 
 

 
 
 
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1050-2022-
523101, č. smlouvy zhotovitele 34/2022, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 

Cena 

Přípravné práce celkem dle nabídky na VZ  (v Kč bez DPH) 1 042 600,00

 vícepráce (dodatek č. 1) 28 000,00

celkem přípravné práce 1 070 600,00

6.3 Návrhové práce (v Kč bez DPH) 1 101 200,00

6.4 Mapové dílo (v Kč bez DPH) 148 400,00

2 320 200,00

487 242,00

2 807 442,00

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Hlavní celek

Rekapitulace ceny díla

6.2
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

Příloha 

Položkový výkaz činností 

 

V Brně dne 22. 11. 2022 V Brně dne 21. 11. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

Ing. Jan Raška 
jednatel společnosti 
Horageo s.r.o. 
(zhotovitel) 

 

 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skočova Lhota

Hlavní  celek / dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2

Revize stávajícího bodového pole 3 6 000,00 18 000,00

 vícepráce  (dodatek  č. 1)                    3 6 000,00 18 000,00

cena dílčí části včetně víceprací  ) 6 6 000,00 36 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 1 10 000,00 10 000,00

 vícepráce  (dodatek  č. 1)                    1 10 000,00 10 000,00

cena dílčí části včetně víceprací  ) 2 10 000,00 20 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 166 900,00 149 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                   

v trvalých porostech 
ha 46 1 100,00 50 600,00

6.2.3. Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 xx.xx.xxxx 

6.2.4.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 2 700,00 307 800,00 30.11.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 1 15 000,00 15 000,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.2.6.

Šetřeníní průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 130 1 500,00 195 000,00 30.11.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 212 550,00 116 600,00 31.03.2024

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 850,00 180 200,00 31.05.2024

1 070 600,00 31.05.2024

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 212 1 800,00 381 600,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 6.3.1. 

dle i)a )Smlouvy 
ha 49 1 000,00 49 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) 

Smlouvy 

100 bm 67 1 000,00 67 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1. dle i)b) Smlouvy 

100 bm 14 1 000,00 14 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 

poldry) dle čl. 6.3.1. dle i)c) Smlouvy 
ks 1 50 000,00 50 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  ha

6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ  do 10  ha ha 1 12 600 12 600,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ  do 50 ha ha 1 7 200 7 200,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)iii) Aktualizace PSZ  nad 50 ha ha 1 2 700 2 700,00
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 212 2 000 424 000,00 30.11.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 100,00 8 100,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení ha

6.3.5.i)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení do 

10 ha
ha 1 14 000,00 14 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5.ii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení do 

50 ha
ha 1 8 000,00 8 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení nad 

50 ha
ha 1 3 000,00 3 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 101 200,00

6.4  Mapové dílo ha 212 700,00 148 400,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

148 400,00

 Přípravné práce

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

 Návrhové práce

6.3.1 i) b)

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

28.02.2025

 bod

bod

30.11.20226.2.1

31.08.20236.2.2



Cena 

6.2 1 070 600,00

6.3 1 101 200,00

6.4 148 400,00

2 320 200,00

487 242,00

2 807 442,00

Rekapitulace kalkulace ceny

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Přípravné práce (v Kč bez DPH)

Návrhové práce (v Kč bez DPH)

Mapové dílo (v Kč bez DPH)

Hlavní celek

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


