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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 86-2687570227 ze dne 21. 9. 2022 

uzavřené podle zák. č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Muzeum Vysočiny Třebíč
příspěvková organizace
Zámek 1,6/4 01 Irebič
zastoupený: ředitelem Ing. Jaroslavem Martínkem
IČO; 00091766
DIČ: 330-00091766
bankovní spojení: KB Třebíč, č. ú.: 2236-711/0100

Zhotovitel:
Vlastimil Matoušek
oborový specialista
Mrákotín 276, 588 54 Mrákotín
IČO: 68745648
bankovní spojení: KB Jihlava, č. ú. 2687570227/0100

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy; 86-2687570227 - oprava kamenného schodiště 
u hlavního vstupu do zámku v Třebíči, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21.9.2022 
následovně:

II.
Změna rozsahu prací a cena díla

Na základě odborné konzultace opravy kamenného schodiště u hlavního vstupu do zámku v Třebíči, 
Zámek 1, 674 01 Třebíč, národní kulturní památka, na místě samém za účasti PhDr. Pavla Jerieho, 
zástupce Národního památkového ústavu v Praze a zástupců prováděcí firmy došlo ke změně 
a snížení rozsahu prací.

Za provedení díla se sjednává nová celková cena ve výši 72.374,94 Kč (sedmdesát dva tisíc tři sta 
sedmdesát čtyři korun českých a devadesát čtyři haléřů), včetně DPH 21 %, režie a vyhotovení 
závěrečně zprávy. Cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze 
v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající zrněné DPH.

Cena bez DPH
DPH 21 % 
Cena celkem

59.814,00 Kč
12.560,94 Kč
72.374,94 Kč

III.
Termín zhotovení

Termín zhotovení díla se z původního 15. 11.2022 nově prodlužuje do 30. 11. 2022.
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IV, 
Závěrečná ustanovení

F
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel.

V Třebíči dne 15. ^'31^ V Mrákotíně dne 'Í O 2'2^

Muzeum •; ' T V T rebič.)
■riizace

■ r;-.:bíč
Vlastimil Matoušek

- KAMEN 9 CIVÍ
S88 54 Mrákotín 276

i6; 6874-':«^'’ niřS. O7.S6101.41339

I 
objednavatel
Ing. Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

zhotovitel
Vlastimil Matoušek 
oborový specialista
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