


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 600/OTS/2022
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
_________________________________________________________________________________
Čl. I. 		Smluvní strany
	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010



(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

	Adresa sídla:
	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

	Zastoupený:
	Ing. Rostislavem Kasalem, PhD., ředitelem divize 02

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Komerční banka a.s.
19-1583390227/0100

	IČO:
	471 16 901

	DIČ:
	CZ47116901


(dále jen "zhotovitel")
3.	V technických věcech jedná:
za objednatele: 	Mgr. Zdeněk Pícha
za zhotovitele: 	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 600/OTS/2022 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava – projektová dokumentace“. 
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínů z důvodu dodatečného požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina na přírodovědný průzkum lokality. 

Čl. III. 	Předmět díla
Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. II Předmět díla odst. II.3 bod 1 písm.j) takto:
Počet vyhotovení pro objednatele:
-    projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení 1x vyhotovení v tištěné podobě 
-    projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. dokladové části pro společné územní a stavební povolení 3x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg)
-    projektová dokumentace pro provádění stavby
6x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg).



Čl. 	IV. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. 1. takto:
                                                         
1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti této smlouvy
                                                             
1.2.  Lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební povolení:              
         	do 15. 12. 2022
1.3. Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti:
		do 15. 9. 2023 

1.4.	Lhůta pro dokumentaci pro provádění stavby: 
		60 dnů od vydání nabytí právní moci stavebního povolení

1.5. Autorský dozor bude vykonáván v průběhu realizace stavby.
                                           
Uvedené lhůty nevylučují možnost dřívějšího plnění. 
          
Čl. V. 	Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 15/22-RM dne 3. 11. 2022.
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……………………………………………				……………………………………………….
Za objednatele					                  Za zhotovitele
			                         
          Radek Popelka, MBA			                         Ing. Rostislav Kasal, PhD.
          náměstek primátora	 	           			     ředitel divize 02
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