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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  55  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0261/21 

č. smlouvy zhotovitele č. 1: MIOS21602062 

č. smlouvy zhotovitele č. 2: SOD00200575 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 

 

Zhotovitelé:      

1)  

Společník 1 – správce společnosti:  Metrostav Infrastructure a. s. 

Adresa:      Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  

Zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819  

IČ:       24204005  

DIČ:       CZ24204005  

Zastoupený:      xxxxxxxx  

xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxx  

Stavbyvedoucí:     xxxxxxx 

      xxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tel.:       xxxxxxxxxxx  

E-mail:      xxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:     xxxxxxxxxx  
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2) 

Společník 2:     OHLA ŽS, a. s. 

Adresa:      Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695  

IČ:       46342796  

DIČ:       CZ46342796  

Zastoupený:      xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:       xxxxxxxxxx  

E-mail:      xxxxxxxxxxx   

Bankovní spojení:     xxxxxx 

 

jako společníci společnosti s názvem „SILNICE II/487: HOVĚZÍ -HUSLENKY MI+OHL“ na 

základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník dne 26. 2. 2021. 

Korespondenční adresa:    Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

Bankovní spojení:    xxxxxxx 

IBAN:                   xxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0261/21, změněnou 

Dodatkem č. 1 ze dne 9. 11. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2021, jejímž předmětem je 

mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“ (dále jen 

„Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 ve výši 106 616 384,89 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 5 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 311 341,38 Kč bez DPH a 

zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 950 013,90 Kč bez DPH na cenu 

díla v hodnotě 106 977 712,37 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

mailto:info@ohla-zs.cz
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1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO, které se rozšiřují o vícepráce nebo zužují o 

méněpráce dle Přílohy č. 1 Dodatku, se zapisuje: 

 

SO C 101-4.1 Silnice II/487 (způsobilé výdaje) 

5.01.   V km 1,490 - 1,720 bylo zjištěno původní asfaltové souvrství v celkové 

tloušťce 250 mm, což si vyžádá zvětšení rozsahu frézování v tl. 100 mm o 1 100 m2 vůči 

předpokladu. 

 

SO C 213-4 Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo (způsobilé výdaje) 

5.02., 5.03. Na základě provedení praktické zkoušky (odčerpání vody ve výkopu před 

lícem zdi pro realizaci torkretu a základu pro kamenný obklad) bylo zjištěno, že z důvodu 

extrémního přítoku není možné vodu odčerpat a provést práce dle PD. Z toho důvodu nebude 

proveden stříkaný beton C 16/20 na ploše 124 m2 a beton třídy 16/20 v množství 24,8 m3 a 

dále zdivo z lomového kamene v množství 19,3 m2 vč. souvisejících položek kotvení obkladu 

zdi v ploše 81,9 m2 a spárování v ploše 83,1 m2. Zároveň nebude realizována dlažba do betonu 

na ploše 66,3 m2 vč. osazení zahradního obrubníku v dl. 94 m. 

Místo původně navrženého řešení musí být realizovány základové pasy a ochrana mikropilot 

betonem C 25/30 v množství 63,75 m3 vč. hloubení jam v množství 186 m3. Dále bude 

provedeno bednění v ploše 210 m2, zajištění zdi záhozem v množství 70 m3 a patka z 

lomového kamene nasucho v množství 135 m3. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     106 977 712,37 Kč 

DPH 21 %         22 465 319,60 Kč 

Cena celkem vč. DPH      129 443 031,97 Kč 

(slovy jednostodvacetdevětmilionůčtyřistačtyřicettřitisícetřicetjedna koruna česká, 

97/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je soupis objektů a změny soupisu 

množství víceprací a méněprací č. 5.01 – 5.03.  

4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
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pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.  

 

29. 11. 2022      24. 11. 2022 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:     za zhotovitele – společníka 1: 

     25. 11. 2022   

…………………………………………….. 

        

 

     28. 11. 2022 

     …………………………………………….. 

       za zhotovitele – společníka 2: 

 OHLA ŽS, a. s. 

        

       28. 11. 2022 

     …………………………………………….. 

OHLA ŽS, a. s. 


