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Dodatek č. 3 k SoD 865/2021


Dodatek č. 3
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy zhotovitele:		1-7/2021
Číslo smlouvy objednatele: 	865/2021

Název díla:  

	„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace 

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

A

Zhotovitel:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
sídlo:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
		
IČO:	87951142
DIČ:	CZ 8301111137
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       
zápis v živnostenském rejstříku:	      Městského úřadu Černošice
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: odvolání Povodí Ohře, statní podnik, proti Rozhodnutí čj. INV/10644/2022/Sik vydaného Městským úřadem Podbořany dne 02.05.2022.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění. 

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění dle dodatku č. 2:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“						10.05.2022

c) Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“			
(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    			30.05.2022

d) předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“	 (4 x tištěné + 2 x elektronicky)  po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi  		
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“						10.05.2022

c) Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“			
(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    			30.05.2022

d) předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“	 (4 x tištěné + 2 x elektronicky)  po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
3 týdny po výzvě k dopracování PD

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
Ostatní ujednání Čl. III smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:					v Hostivici dne: 





……………………………………			…………………………………….
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