S-0037/2022


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Městská část Štěrboholy
sídlo: Ústřední 527/14, Praha – Štěrboholy
IČ: 00231371
zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČ: 25110977

zastoupená Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

INGBAU CZ s.r.o. – první společník
sídlo: S.K.Neumanna 2708, Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 259411277
zastoupená Ing. Igor Malý, jednatel

EDIKT a.s. – druhý společník
sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328
zastoupená Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též jen jako „strany“)
tuto

dohodu o narovnání
ve smyslu ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, v platném a účinném znění

I.
1. Touto dohodou strany upravují sporná práva a sporné povinnosti vyplývající ze skutečností níže popsaných. Mezi stranami byla dne 1. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. S-0025/2017 na akci „Přestavba ZŠ Štěrboholy“ ve znění dodatků č. 1 až 4 (dále jen „SoD“ a „smlouva o dílo“). Dílo bylo ze strany zhotovitele řádně dokončeno a předáno. 
2. Dne 7. 2. 2022 uplatnil objednatel vůči zhotoviteli vadu díla spočívající ve špatném stavu nátěru provětrávané fasády a špatné kvalitě vzhledu nášlapné vrstvy podlahy z PVC v objektu Základní školy Štěrboholy, U Školy 285, Praha 10. Přesný popis vady byl uveden ve znaleckém posudku ZP 841/21, zpracovaném Ing. Miloslavou Popenkovou (dále jen „znalecký posudek“), který byl přílohou žádosti o odstranění vady ze dne 7. 2. 2022 a který je přílohou této dohody o narovnání.
3. Zhotovitel odmítl provedení opravy, neboť se dle jeho názoru nejednalo o vadu (u fasády) a dále se jednalo o poškození způsobené objednatelem (podlaha z PVC). Provětrávaná fasáda je provedena z desek Cembrit z přírodních materiálů, které vlivem povětrnostních vlivů a slunečního záření mohou v průběhu času podléhat určitým změnám i po ošetření nátěrem. Zvolený materiál byl objednatelem i jeho projektantem odsouhlasen a byl předmětem změnového listu č. 37 a následně i dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Vzhled podlahy z PVC je ovlivněn znečištěním, které bylo způsobeno používáním nevhodných a výrobcem podlahových krytin nedoporučených čistících prostředků. 
4. Objednatel má za to, že výše popsané vady jsou vady reklamovatelné a zhotovitel je povinen k jejich odstranění. 

5. Zhotovitel má za to, že se nejedná o vady, za které by nesl jakoukoliv odpovědnost, neboť u fasády nejde o vady a poškození podlahy bylo způsobeno objednatelem, a není tedy povinen vady odstranit, ani nést náklady na jejich odstranění. 
II.

Strany se rozhodly věc řešit smírnou cestou, když se dohodly na narovnání dosavadních sporných práv a povinností uvedených v čl. I této dohody, aby se předešlo jakýmkoliv případným dalším sporům.

III.
1. Zhotovitel se zavazuje (aniž by tím však uznával svou odpovědnost za reklamované vady) zaplatit do 30. 11. 2022, finanční částku ve výši 150.000,- Kč (bez DPH) (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), a to na bankovní účet objednatele vedený u České spořitelny, a.s., 
č.ú. 2000718329/0800, VS 372022.
2. Objednatel potvrzuje, že se úhradou výše uvedené částky vzdává veškerých nároků z odpovědnosti za veškeré vady díla, které jsou specifikovány ve znaleckém posudku ZP 841/21, zpracovaném Ing. Miloslavou Popenkovou, CSc., a to nároků minulých i budoucích a i nároků za vady shodné povahy ze shodné příčiny v jiných místech předmětu díla. A zavazuje se neuplatňovat nároky z odpovědnosti za tyto vady ani do budoucna. 
IV.
1. Strany prohlašují, že splněním povinností dle čl. III této dohody budou mezi nimi veškerá sporná práva a veškeré sporné povinnosti uvedené v čl. I této dohody narovnány a že nemají vůči sobě žádných dalších nároků, včetně nároků na náhradu škody a nákladů právního zastoupení.

2. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností, účastníci prohlašují, že vyjma toho, co je předmětem této dohody, vůči sobě nemají v den podpisu této dohody žádných jiných nároků.

V.
1.
Účastníci prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji jako takovou podepisují ve čtyřech vyhotoveních, když jedno vyhotovení je určeno pro objednatele tři pro zhotovitele.
2.
Pokud by se některé ustanovení této dohody stalo neplatným, neúčinným, zdánlivým, nebo nevymahatelným, nezpůsobí takové ustanovení neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost celé dohody, ledaže z povahy této dohody nebo jejího obsahu nebo okolností, za nichž vznikla, vyplývá, že takovéto ustanovení nemůže být odděleno od ostatních částí této dohody. V takovém případě strany nahradí takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které nejlépe splňuje tytéž účely jako ustanovení neplatné, neúčinné či nevymahatelné.
3.
Nedílnou součástí této dohody je: Příloha č. 1 - znalecký posudek

V …Praze.……. dne…29.11.2022
objednatel:

________________________




Městská část Štěrboholy

František Ševít, starosta městské části

V …Praze…… dne 15.11.2022
zhotovitel:
________________________

VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

________________________

INGBAU CZ s.r.o. – první společník
Ing. Igor Malý, jednatel
________________________

EDIKT a.s. – druhý společník
Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva 
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