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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00653/OOŽP
Úpravy Žižkova náměstí – horní parter
uzavřené dne 28. 4. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

	Název:
	městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	DIČ:
	CZ00063517

	Právní forma:
	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupení:
	Jiří Ptáček, starosta

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Jiří Ptáček, starosta

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3


(„objednatel“)

a

	Název:
	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

	Sídlo:
	Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

	IČO:
	09713662

	DIČ:
	CZ09713662

	Právní forma:
	akciová společnost

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25864

	Zastoupení:
	Lukáš Novotný, člen správní rady

	Bankovní spojení:
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	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Lukáš Novotný, člen správní rady

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	Lukáš Novotný, člen správní rady


(„zhotovitel“)


[bookmark: _Toc54701918]Vymezení základních pojmů
1.1. Smlouvou je Smlouva o dílo „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ uzavřená dne 28. 4. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ (dále jen “Smlouva“).
1.2.   Dodatkem č. 1 Smlouvy je „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022/00653/OOŽP Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ uzavřený dne 26. 08. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem. 
[bookmark: _Toc54701919]Předmět Dodatku č. 2
Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 Smlouvy upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách tohoto dodatku č. 2, které jsou jeho nedílnou součástí. Zároveň se prodlužuje termín dokončení díla uvedený v čl. 4.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.
[bookmark: _Hlk83377126]Odůvodnění změn:
Oprava změnového listu (dále také jen „ZL“) č. 1 
V dodatku č. 1 Smlouvy se vyskytla chyba ve změnovém listu číslo 1. Chyba spočívala ve špatně nastaveném vzorci soupisu prací na krycím listu změnového listu. Součástí dodatku č. 2 je ZL č. 1.A, který plně nahrazuje ZL č.1 z dodatku č.1.
Změna dle změnového listu (dále také jen „ZL“) č. 10, 12, 14 a 15
V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební práce tak, jak je uvedeno v příslušných ZL č. 10, 12, 14 a 15. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, a to v součtu s hodnotou změn provedených dodatkem č. 1 Smlouvy na základě ZL č. 1 (ve znění dle opravného ZL č. 1.A, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2) a 9, nejedná se o změnu podstatnou.
Změna dle změnového listu (dále také jen „ZL“) č. 11 a 13 – Změna nivelety silničního obrubníku, Navýšení opěrné zdi, základové pasy betonového schodiště 
Odůvodnění nutnosti dodatečných prací je podrobně popsáno ve změnových listech č. 11 a 13. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň hodnota změn v jejich součtu a v součtu s hodnotou změn provedených dodatkem č. 1 Smlouvy na základě ZL č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.
Změna termínu realizace
Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných událostí nastalých během realizace díla, zejména v jejím závěru.
Jedná se především o situaci kolem kotvícího kořenu lípy inv. č. 60. Vzhledem k nastalé situaci bylo nutné posunout navazující práce a termín dokončení díla dle čl. 4.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se stal nereálným.
V souvislosti se změnami dle ZL č. 11 a 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, objednatel taktéž posoudil celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a konstatuje, že cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ani v součtu s hodnotou všech změn provedených dodatkem č. 1 Smlouvy na základě ZL č. 1 (ve znění opravného ZL č. 1.A, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a s hodnotou ostatních změn prováděných tímto dodatkem č. 2 na základě ZL č. 10, 12, 14 a 15.
S ohledem na změny popsané výše v tomto čl. 2 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy se mění Smlouva ve znění dodatku č. 1 Smlouvy následovně:
5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
Předchozí cena díla dle dodatku č. 1:
Cena bez DPH:		11 928 529,68 Kč
DPH 21 %: 			  2 504 991,23 Kč
Cena s DPH 		14 433 520,91 Kč
Nová cena díla:
Cena bez DPH:		 12 339 771,32 Kč
DPH 21 %: 			  2 591 351,98 Kč
Cena s DPH 		14 931 123,30 Kč
S ohledem na okolnosti popsané v odst. 2.2 posledním pododstavci tohoto dodatku č. 2 Smlouvy se článek 4.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní:
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
         dokončení díla: 		do 15. 12. 2022
[bookmark: _Toc54701931]Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy zůstávají beze změn.
Případná neplatnost a/nebo neúčinnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 2 Smlouvy nemá za následek neplatnost a/nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 2 Smlouvy ani dotčených ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 2 Smlouvy stane neplatným a/nebo neúčinným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
Osoby podepisující tento dodatek č. 2 Smlouvy svým podpisem níže stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
[bookmark: _Hlk53191826]Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 3.5 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
[bookmark: _Hlk53191908]Podepsáním tohoto dodatku č. 2 Smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 2 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále.
[bookmark: _Hlk53192096]Uzavření dodatku č. 2 Smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 883 ze dne 25.11.2022.
Přílohy dodatku č. 2 Smlouvy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.A
Příloha č. 2 – Změnový list č. 10 
Příloha č. 3 – Změnový list č. 11 
Příloha č. 4 – Změnový list č. 12 
Příloha č. 5 – Změnový list č. 13
Příloha č. 6 – Změnový list č. 14 
Příloha č. 7 – Změnový list č. 15

	V Praze dne __. __. 2022
	V Praze dne __. __. 2022

	______________________
městská část Praha 3
Jiří Ptáček, starosta
objednatel
	______________________
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Lukáš Novotný, člen správní rady
zhotovitel
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